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 BOBOT 

PEKERJAAN 
 BOBOT 

PRESENTASE 

MINGGU LALU 

 BOBOT 

PRESENTASE 

MINGGU INI 

 BOBOT S/D 

MINGGU LALU 

 %  %  %  % 

I. PEKERJAAN PERSIAPAN 0,72               0,72                          -                       0,72                     

II. PEKERJAAN TANAH & PONDASI 4,74               4,74                          -                       4,74                     

III. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH 4,82               4,82                          -                       4,82                     

IV. PEKERJAAN LANTAI 1 26,71             26,52                        0,07                 26,59                   

V. PEKERJAAN LANTAI 2 25,15             25,11                        0,02                 25,13                   

VI. PEKERJAAN TOP FLOOR 8,41               8,38                          0,01                 8,39                     

VII. PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH GENSET & POMPA 0,41               0,40                          0,00                 0,40                     

VIII. PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA 0,56               0,54                          0,02                 0,56                     

IX. PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT 6,64               6,10                          0,24                 6,34                     

X. PEKERJAAN PAGAR KELILING 17,61             17,15                        0,07                 17,22                   

XI. PEKERJAAN CONTRACT CHANGE ORDER 4,21               2,49                          0,76                 3,25                     

100              96,97                      1,21                98,17                 

 CONTOH PENYUSUNAN JADWAL 

PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 

FISIK 

NO. ITEM PEKERJAAN

                    NIP. 19760612 200312 1 002

LAPORAN BOBOT TERTIMBANG

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA MALILI TAHUN 

ANGGARAN 2020-2021.

                     MENGETAHUI,

                     PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

                       PENGADILAN AGAMA MALILI

BOBOT PEKERJAAN

DIBUAT OLEH

CV CIPTA ESTETIKA KONSULTAN

IR. WUDI DARUL PUTRA, ST.,MT

Direktur

                    IRWAN SYARIF, S.Ag, SH, MH

KONSULTAN PENGAWAS



PEKERJAAN :

TAHUN ANGGARAN :

LOKASI :

PERIODE :

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA BOBOT

(Rp) (Rp)  VOLUME  PROGRES BOBOT VOLUME PROGRES BOBOT VOLUME PROGRES  BOBOT 

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Mobilisasi dan Demobilisasi 1                LS 40.699.427,92        40.699.427,92                      0,22        1                   100,00            0,22            -                -              1,00            100,00          0,22           

2. Pengukuran Awal (MC - 0%) 1                LS 2.000.000,00          2.000.000,00                        0,01        1                   100,00            0,01            -                -              1,00            100,00          0,01           

3. Direksi Keet dan Gudang Material 1                Set 38.243.502,91        38.243.502,91                      0,20        1                   100,00            0,20            -                -              1,00            100,00          0,20           

4. Papan Nama Proyek 1                LS 500.000,00            500.000,00                           0,00        1                   100,00            0,00            -                -              1,00            100,00          0,00           

5. Pagar Pengaman Proyek 174,95        m' 219.895,50            38.470.717,73                      0,20        174,95          100,00            0,20            -                -              174,95        100,00          0,20           

6. Pas. Bownplank 64,00          m' 96.354,50              6.166.688,00                        0,03        64,00            100,00            0,03            -                -              64,00          100,00          0,03           

7. Biaya K3 1                LS 10.000.000,00        10.000.000,00                      0,05        1                   100,00            0,05            -                -              1,00            100,00          0,05           

JUMLAH - I. 136.080.336,56                  0,72        0,72          -            0,72         

II. PEKERJAAN TANAH & PONDASI -          

1. Pekerjaan Cut & Fill Untuk Perataan Lokasi Bangunan -          

- Pekerjaan Galian Tanah Biasa 24.601,47   m
3

13.806,02              339.648.386,85                    1,80        24.601,47     100,00            1,80            -                -              24.601,47   100,00          1,80           

- Pekerjaan Timbunan dan Perataan 10.935,67   m
3

8.095,04                88.524.702,27                      0,47        10.935,67     100,00            0,47            -                -              10.935,67   100,00          0,47           

- Pekerjaan Pemadatan (khusus area galian asumsi tebal 20 cm) 9.403,57     m
3

7.848,99                73.808.526,89                      0,39        9.403,57       100,00            0,39            -                -              9.403,57     100,00          0,39           

2. Pekerjaan Urugan Tanah Untuk Peninggian Elevasi -          

- Urugan Tanah Biasa 864,98        m
3

202.785,00            175.404.969,30                    0,93        864,98          100,00            0,93            -                -              864,98        100,00          0,93           

- Pemadatan Urugan 864,98        m
3

67.925,00              58.753.766,50                      0,31        864,98          100,00            0,31            -                -              864,98        100,00          0,31           

3. Galian Tanah Manual -          

- Galian Untuk Pondasi Poer 336,00        m
3

115.582,50            38.835.720,00                      0,21        336,00          100,00            0,21            -                -              336,00        100,00          0,21           

- Galian Untuk Pondasi Batu Kali (Pada Sloof S4) 33,98          m
3

94.462,50              3.209.835,75                        0,02        33,98            100,00            0,02            -                -              33,98          100,00          0,02           

- Galian Untuk Pondasi Rollag Bata (Tangga teras, Ramp difabel) 4,63            m
3

94.462,50              437.361,38                           0,00        4,63              100,00            0,00            -                -              4,63            100,00          0,00           

4. Pekerjaan Pasir Urug -          

- Pasir Urug Dibawah Pondasi Batu Kali 11,32          m
3

215.985,00            2.444.950,20                        0,01        11,32            100,00            0,01            -                -              11,32          100,00          0,01           

- Pasir Urug Dibawah Pondasi Poer 14,62          m
3

215.985,00            3.157.700,70                        0,02        14,62            100,00            0,02            -                -              14,62          100,00          0,02           

- Pasir Urug Dibawah Rabat Lantai 98,14          m
3

215.985,00            21.196.767,90                      0,11        98,14            100,00            0,11            -                -              98,14          100,00          0,11           

5. Pondasi Batu Kali -          

- Pasangan Batu Kosong 22,65          m
3

417.070,50            9.446.646,83                        0,05        22,65            100,00            0,05            -                -              22,65          100,00          0,05           

- Pasangan Pondasi Batu Kali 51,15          m
3

848.152,81            43.383.016,23                      0,23        51,15            100,00            0,23            -                -              51,15          100,00          0,23           

6. Pondasi Rollag Tebal 1/2 Bata -          

- Pondasi Rollag Tangga Teras 64,94          m
2

131.072,96            8.511.878,02                        0,05        64,94            100,00            0,05            -                -              64,94          100,00          0,05           

7. Pekerjaan Lantai Kerja Rabat Beton -          

- Lantai Kerja Pondasi Poer 7,31            m
3

1.006.548,78          7.357.871,58                        0,04        7,31              100,00            0,04            -                -              7,31            100,00          0,04           

- Lantai Kerja Dibawah Sloof 5,00            m
3

1.006.548,78          5.032.743,90                        0,03        5,00              100,00            0,03            -                -              5,00            100,00          0,03           

- Lantai Kerja Dibawah Pondasi Rollag Bata 0,79            m
3

1.006.548,78          795.173,54                           0,00        0,79              100,00            0,00            -                -              0,79            100,00          0,00           

8. Urugan Tanah Kembali 210,26        m
3

67.925,00              14.281.910,50                      0,08        210,26          100,00            0,08            -                -              210,26        100,00          0,08           

JUMLAH - II. 894.231.928,33                  4,74        4,74          -            4,74         

III. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH -          

III. 1. PONDASI POER -          

1. Pondasi Poer P1 (Uk. 200 cm x 200 cm x 40 cm); 6 Buah -          

- Besi Beton 1.521,38     Kg 16.318,50              24.826.639,53                      0,13        1.521,38       100,00            0,13            -                -              1.521,38     100,00          0,13           

- Bekisting 19,20          m
2

214.500,00            4.118.400,00                        0,02        19,20            100,00            0,02            -                -              19,20          100,00          0,02           

- Beton K300 9,60            m
3

1.895.025,00          18.192.240,00                      0,10        9,60              100,00            0,10            -                -              9,60            100,00          0,10           

- Pasangan Batu Kosong (Aanstamping) 7,94            m
3

417.070,50            3.311.539,77                        0,02        7,94              100,00            0,02            -                -              7,94            100,00          0,02           

2. Pondasi Poer P2 (Uk. 180 cm x 180 cm x 40 cm); 12 Buah -          

- Besi Beton 2.460,97     Kg 16.318,50              40.159.338,95                      0,21        2.460,97       100,00            0,21            -                -              2.460,97     100,00          0,21           

NO.

URAIAN PEKERJAAN

ITEM PEKERJAAN
VOL SAT

 S/D MINGGU LALU S/D MINGGU INI MINGGU INI 

PERHITUNGAN CAPAIAN PROGRES KEGIATAN

MINGGU KE 41, TANGGAL 05 SEPTEMBER S/D 11 SEPTEMBER 2021

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APATUR MAHKAMAH  AGUNG 

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG BARU KANTOR PENGADILAN AGAMA MALILI

2020 - 2021

KELURAHAN PUNCAK INDAH, KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR



HARGA SATUAN JUMLAH HARGA BOBOT

(Rp) (Rp)  VOLUME  PROGRES BOBOT VOLUME PROGRES BOBOT VOLUME PROGRES  BOBOT 
NO.

URAIAN PEKERJAAN

ITEM PEKERJAAN
VOL SAT

 S/D MINGGU LALU S/D MINGGU INI MINGGU INI 

- Bekisting 34,56          m
2

214.500,00            7.413.120,00                        0,04        34,56            100,00            0,04            -                -              34,56          100,00          0,04           

- Beton K300 15,55          m
3

1.895.025,00          29.467.638,75                      0,16        15,55            100,00            0,16            -                -              15,55          100,00          0,16           

- Pasangan Batu Kosong (Aanstamping) 13,00          m
3

417.070,50            5.421.916,50                        0,03        13,00            100,00            0,03            -                -              13,00          100,00          0,03           

3. Pondasi Poer P3 (Uk. 160 cm x 160 cm x 40 cm); 14 Buah -          -              -                -             

- Besi Beton 2.346,43     Kg 16.318,50              38.290.217,96                      0,20        2.346,43       100,00            0,20            -                -              2.346,43     100,00          0,20           

- Bekisting 35,84          m
2

214.500,00            7.687.680,00                        0,04        35,84            100,00            0,04            -                -              35,84          100,00          0,04           

- Beton K300 14,33          m
3

1.895.025,00          27.155.708,25                      0,14        14,33            100,00            0,14            -                -              14,33          100,00          0,14           

- Pasangan Batu Kosong (Aanstamping) 12,14          m
3

417.070,50            5.063.235,87                        0,03        12,14            100,00            0,03            -                -              12,14          100,00          0,03           

4. Pondasi Poer P4 (Uk. 140 cm x 140 cm x 30 cm); 16 Buah -          

- Besi Beton 1.730,28     Kg 16.318,50              28.235.574,18                      0,15        1.730,28       100,00            0,15            -                -              1.730,28     100,00          0,15           

- Bekisting 26,88          m
2

214.500,00            5.765.760,00                        0,03        26,88            100,00            0,03            -                -              26,88          100,00          0,03           

- Beton K300 9,40            m
3

1.895.025,00          17.813.235,00                      0,09        9,40              100,00            0,09            -                -              9,40            100,00          0,09           

- Pasangan Batu Kosong (Aanstamping) 10,80          m
3

417.070,50            4.504.361,40                        0,02        10,80            100,00            0,02            -                -              10,80          100,00          0,02           

JUMLAH - III. 1. 262.922.244,75                  1,39        1,39          -            1,39         

III. 2. KOLOM PEDESTAL -          

1. Kolom Pedestal Poer P1 (Uk. 40 cm x 40 cm); 6 Buah -          

- Besi Beton Tulangan Utama 419,51        Kg 16.318,50              6.845.773,94                        0,04        419,51          100,00            0,04            -                -              419,51        100,00          0,04           

- Besi Beton Tulangan Sengkang 74,38          Kg 15.972,00              1.187.997,36                        0,01        74,38 100,00            0,01            -                -              74,38          100,00          0,01           

- Bekisting 19,38          m
2

276.226,50            5.353.269,57                        0,03        19,38 100,00            0,03            -                -              19,38          100,00          0,03           

- Beton K300 2,40            m
3

1.895.025,00          4.548.060,00                        0,02        2,4 100,00            0,02            -                -              2,40            100,00          0,02           

2. Kolom Pedestal Poer P2 (Uk. 40 cm x 40 cm); 12 Buah -          

- Besi Beton Tulangan Utama 839,02        Kg 16.318,50              13.691.547,87                      0,07        839,02          100,00            0,07            -                -              839,02        100,00          0,07           

- Besi Beton Tulangan Sengkang 148,77        Kg 15.972,00              2.376.154,44                        0,01        148,77 100,00            0,01            -                -              148,77        100,00          0,01           

- Bekisting 39,32          m
2

276.226,50            10.861.225,98                      0,06        39,32 100,00            0,06            -                -              39,32          100,00          0,06           

- Beton K300 4,80            m
3

1.895.025,00          9.096.120,00                        0,05        4,80 100,00            0,05            -                -              4,80            100,00          0,05           

3. Kolom Pedestal Poer P3 (Uk. 40 cm x 40 cm); 14 Buah -          

- Besi Beton Tulangan Utama 978,85        Kg 16.318,50              15.973.363,73                      0,08        978,85          100,00            0,08            -                -              978,85        100,00          0,08           

- Besi Beton Tulangan Sengkang 173,56        Kg 15.972,00              2.772.100,32                        0,01        173,56 100,00            0,01            -                -              173,56        100,00          0,01           

- Bekisting 47,41          m
2

276.226,50            13.095.898,37                      0,07        47,41 100,00            0,07            -                -              47,41          100,00          0,07           

- Beton K300 5,60            m
3

1.895.025,00          10.612.140,00                      0,06        5,60 100,00            0,06            -                -              5,60            100,00          0,06           

4. Kolom Pedestal Poer P4 (Uk. 40 cm x 40 cm); 16 Buah -          

- Besi Beton Tulangan Utama 1.118,69     Kg 16.318,50              18.255.342,77                      0,10        1.118,69       100,00            0,10            -                -              1.118,69     100,00          0,10           

- Besi Beton Tulangan Sengkang 211,58        Kg 15.972,00              3.379.355,76                        0,02        211,58 100,00            0,02            -                -              211,58        100,00          0,02           

- Bekisting 60,87          m
2

276.226,50            16.813.907,06                      0,09        60,87 100,00            0,09            -                -              60,87          100,00          0,09           

- Beton K300 6,65            m
3

1.895.025,00          12.601.916,25                      0,07        6,65 100,00            0,07            -                -              6,65            100,00          0,07           

JUMLAH - III. 2. 147.464.173,40                  0,78        0,78          -            0,78         

III. 3. SLOOF -          

1. Sloof S1 (Uk. 35 cm x 70 cm) -          

- Besi Beton Tulangan Utama 1.018,24     Kg 16.318,50              16.616.149,44                      0,09        1.018,24       100,00            0,09            -                -              1.018,24     100,00          0,09           

- Besi Beton Tulangan Pembagi dan Tulangan Sengkang 288,67        Kg 15.972,00              4.610.637,24                        0,02        288,67          100,00            0,02            -                -              288,67        100,00          0,02           

- Bekisting 78,40          m
2

227.150,00            17.808.560,00                      0,09        78,40            100,00            0,09            -                -              78,40          100,00          0,09           

- Beton K300 12,72          m
3

1.895.025,00          24.104.718,00                      0,13        12,72            100,00            0,13            -                -              12,72          100,00          0,13           

2. Sloof S2 (Uk. 35 cm x 50 cm) -          -                

- Besi Beton Tulangan Utama 6.123,36     Kg 16.318,50              99.924.050,16                      0,53        6.123,36       100,00            0,53            -                -              6.123,36     100,00          0,53           

- Besi Beton Tulangan Pembagi dan Tulangan Sengkang 3.357,71     Kg 15.972,00              53.629.397,36                      0,28        3.357,71       100,00            0,28            -                -              3.357,71     100,00          0,28           

- Bekisting 211,00        m
2

227.150,00            47.928.650,00                      0,25        211,00          100,00            0,25            -                -              211,00        100,00          0,25           

- Beton K300 36,93          m
3

1.895.025,00          69.973.798,13                      0,37        36,93            100,00            0,37            -                -              36,93          100,00          0,37           

3. Sloof S3 (Uk. 25 cm x 40 cm) -          -                

- Besi Beton 413,13        Kg 15.972,00              6.598.512,36                        0,03        413,13          100,00            0,03            -                -              413,13        100,00          0,03           

- Bekisting 24,00          m
2

227.150,00            5.451.600,00                        0,03        24,00            100,00            0,03            -                -              24,00          100,00          0,03           

- Beton K300 3,00            m
3

1.895.025,00          5.685.075,00                        0,03        3,00              100,00            0,03            -                -              3,00            100,00          0,03           

4. Sloof S4 (Uk. 15 cm x 20 cm) -          -                

- Besi Beton 560,83        Kg 15.972,00              8.957.512,87                        0,05        560,83          100,00            0,05            -                -              560,83        100,00          0,05           

- Bekisting 50,40          m
2

227.150,00            11.448.360,00                      0,06        50,40            100,00            0,06            -                -              50,40          100,00          0,06           

- Beton K175 3,78            m
3

1.226.052,75          4.634.479,40                        0,02        3,78              100,00            0,02            -                -              3,78            100,00          0,02           

JUMLAH - III. 3. 377.371.499,95                  2,00        2,00          -            2,00         



HARGA SATUAN JUMLAH HARGA BOBOT

(Rp) (Rp)  VOLUME  PROGRES BOBOT VOLUME PROGRES BOBOT VOLUME PROGRES  BOBOT 
NO.

URAIAN PEKERJAAN

ITEM PEKERJAAN
VOL SAT

 S/D MINGGU LALU S/D MINGGU INI MINGGU INI 

III. 4. PEKERJAAN LANTAI RABAT BETON -          

- Rabat Beton Dibawah Lantai 100,55        m
3

1.226.052,75          123.279.604,01                    0,65        100,55          100,00            0,65            -                -              100,55        100,00          0,65           

JUMLAH - III. 4. 123.279.604,01                  0,65        0,65          -            0,65         

JUMLAH - III. 911.037.522,11                  4,82        4,82          -            4,82         

IV. PEKERJAAN LANTAI 1 -          

IV. 1. PEKERJAAN STRUKTUR BETON -          

1. Kolom K1 (Uk. 40 cm x 40 cm); 48 Buah -          

- Besi Beton Tulangan Utama 4.674,87     Kg 16.318,50              76.286.866,10                      0,40        4.674,87       100,00            0,40            -                -              4.674,87     100,00          0,40           

- Besi Beton Tulangan Sengkang 1.262,91     Kg 15.972,00              20.171.198,52                      0,11        1.262,91       100,00            0,11            -                -              1.262,91     100,00          0,11           

- Bekisting 315,17        m
2

276.226,50            87.058.306,01                      0,46        315,17          100,00            0,46            -                -              315,17        100,00          0,46           

- Beton K300 34,56          m
3

1.895.025,00          65.492.064,00                      0,35        34,56            100,00            0,35            -                -              34,56          100,00          0,35           

2. Kolom Praktis Kp (Uk. 11 cm x 12 cm) -          

- Besi Beton 1.547,68     Kg 15.972,00              24.719.544,96                      0,13        1.547,68       100,00            0,13            -                -              1.547,68     100,00          0,13           

- Bekisting 152,02        m
2

276.226,50            41.991.952,53                      0,22        152,02          100,00            0,22            -                -              152,02        100,00          0,22           

- Beton K175 13,10          m
3

1.226.052,75          16.061.291,03                      0,09        13,10            100,00            0,09            -                -              13,10          100,00          0,09           

3. Gawangan Pintu PJ1, PJ2 dan PJ3 (Uk. 26 cm x 26 cm) -          -                

Kolom -          -                

   - Besi Beton 83,72          Kg 15.972,00              1.337.175,84                        0,01        83,72            100,00            0,01            -                -              83,72          100,00          0,01           

   - Bekisting 14,16          m
2

276.226,50            3.911.367,24                        0,02        14,16            100,00            0,02            -                -              14,16          100,00          0,02           

   - Beton K175 0,92            m
3

1.226.052,75          1.127.968,53                        0,01        0,92              100,00            0,01            -                -              0,92            100,00          0,01           

Balok -          -                

   - Besi Beton 55,51          Kg 15.972,00              886.605,72                           0,00        55,51            100,00            0,00            -                -              55,51          100,00          0,00           

   - Bekisting 7,06            m
2

286.786,50            2.024.712,69                        0,01        7,06              100,00            0,01            -                -              7,06            100,00          0,01           

   - Beton K175 0,61            m
3

1.226.052,75          747.892,18                           0,00        0,61              100,00            0,00            -                -              0,61            100,00          0,00           

4. Kolom Gawangan Jendela J1 (Uk. 13 cm x 40 cm) -          -                

   - Besi Beton 58,46          Kg 15.972,00              933.723,12                           0,00        58,46            100,00            0,00            -                -              58,46          100,00          0,00           

   - Bekisting 13,99          m
2

276.226,50            3.864.961,19                        0,02        13,99            100,00            0,02            -                -              13,99          100,00          0,02           

   - Beton K175 0,69            m
3

1.226.052,75          841.562,61                           0,00        0,69              100,00            0,00            -                -              0,69            100,00          0,00           

5. Balok Latei BL Diatas Pintu/Jendela (Uk. 11 cm x 20 cm) -          -                

dan Ringbalok Dinding Lt. 1 (Uk. 11 cm x 20 cm) -          -                

- Besi Beton 1.144,92     Kg 15.972,00              18.286.662,24                      0,10        1.144,92       100,00            0,10            -                -              1.144,92     100,00          0,10           

- Bekisting 135,12        m
2

286.786,50            38.750.591,88                      0,21        135,12          100,00            0,21            -                -              135,12        100,00          0,21           

- Beton K175 6,58            m
3

1.226.052,75          8.067.427,10                        0,04        6,58              100,00            0,04            -                -              6,58            100,00          0,04           

6. Balok Latei Diatas Pintu PJ1, PJ2 dan J2 (Uk. 13 cm x 45 cm) -          -                

   - Besi Beton 401,20        Kg 15.972,00              6.407.966,40                        0,03        401,20          100,00            0,03            -                -              401,20        100,00          0,03           

   - Bekisting 41,69          m
2

286.786,50            11.956.129,19                      0,06        41,69            100,00            0,06            -                -              41,69          100,00          0,06           

   - Beton K175 2,36            m
3

1.226.052,75          2.893.484,49                        0,02        2,36              100,00            0,02            -                -              2,36            100,00          0,02           

7. Balok Latei Diatas Pintu PJ3 dan Jendela J1 (Uk. 13 cm x 65 cm) -          -                

   - Besi Beton 193,28        Kg 15.972,00              3.087.068,16                        0,02        193,28          100,00            0,02            -                -              193,28        100,00          0,02           

   - Bekisting 21,73          m
2

286.786,50            6.231.870,65                        0,03        21,73            100,00            0,03            -                -              21,73          100,00          0,03           

   - Beton K175 1,28            m
3

1.226.052,75          1.569.347,52                        0,01        1,28              100,00            0,01            -                -              1,28            100,00          0,01           

8. Pekerjaan Beton Plat Tangga -          -                

# Tangga Depan (Tengah) - Type 03 -          -                

   - Besi Beton 225,40        Kg 15.972,00              3.600.088,80                        0,02        225,40          100,00            0,02            -                -              225,40        100,00          0,02           

   - Bekisting 16,61          m
2

342.226,50            5.684.382,17                        0,03        16,61            100,00            0,03            -                -              16,61          100,00          0,03           

   - Beton K250 1,84            m
3

1.320.642,69          2.429.982,55                        0,01        1,84              100,00            0,01            -                -              1,84            100,00          0,01           

# Tangga Depan (Kiri) - Type 01 -          -                

   - Besi Beton 385,87        Kg 15.972,00              6.163.115,64                        0,03        385,87          100,00            0,03            -                -              385,87        100,00          0,03           

   - Bekisting 26,79          m
2

342.226,50            9.168.247,94                        0,05        26,79            100,00            0,05            -                -              26,79          100,00          0,05           

   - Beton K250 3,15            m
3

1.320.642,69          4.160.024,47                        0,02        3,15              100,00            0,02            -                -              3,15            100,00          0,02           

# Tangga Belakang (Kanan) - Type 02 -          -                

   - Besi Beton 215,60        Kg 15.972,00              3.443.563,20                        0,02        215,60          100,00            0,02            -                -              215,60        100,00          0,02           

   - Bekisting 15,69          m
2

342.226,50            5.369.533,79                        0,03        15,69            100,00            0,03            -                -              15,69          100,00          0,03           

   - Beton K250 1,76            m
3

1.320.642,69          2.324.331,13                        0,01        1,76              100,00            0,01            -                -              1,76            100,00          0,01           

# Tangga Belakang (Kiri) - Type 02 -          -                
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   - Besi Beton 215,60        Kg 15.972,00              3.443.563,20                        0,02        215,60          100,00            0,02            -                -              215,60        100,00          0,02           

   - Bekisting 15,69          m
2

342.226,50            5.369.533,79                        0,03        15,69            100,00            0,03            -                -              15,69          100,00          0,03           

   - Beton K250 1,76            m
3

1.320.642,69          2.324.331,13                        0,01        1,76              100,00            0,01            -                -              1,76            100,00          0,01           

JUMLAH - IV. 1. 498.188.437,67                  2,64       2,64          -            2,64         

IV. 2. PEKERJAAN DINDING -          

1. Pas. Dinding Tebal 1/2 Bata 1.200,39     m
2 131.072,96            157.338.670,45                    0,83        1.200,39       100,00            0,83            -                -              1.200,39     100,00          0,83           

2. Plesteran Dinding 2.376,10     m
2 74.647,19              177.369.188,16                    0,94        2.376,10       100,00            0,94            -                -              2.376,10     100,00          0,94           

3. Plesteran Beton 280,24        m
2 77.110,55              21.609.460,53                      0,11        280,24          100,00            0,11            -                -              280,24        100,00          0,11           

4. Acian Semen 2.759,63     m
2 45.841,40              126.505.192,66                    0,67        2.759,63       100,00            0,67            -                -              2.759,63     100,00          0,67           

5. Profil Beton Elev. +0,75 dan Pada Kolom Teras Kanan 86,19          m' 120.000,00            10.342.800,00                      0,05        86,19            100,00            0,05            -                -              86,19          100,00          0,05           

6. Profil Beton Elev. +3,10 (diatas Jendela dan Ventilasi Luar) 51,79          m' 120.000,00            6.214.800,00                        0,03        51,79            100,00            0,03            -                -              51,79          100,00          0,03           

7. Pekerjaan Dinding Partisi -          -                

- Rangka Partisi Metal Furing 4x8 68,47          m
2 241.807,50            16.556.559,53                      0,09        68,47            100,00            0,09            -                -              68,47          100,00          0,09           

- Penutup Dinding Partisi Gypsum 9mm 136,94        m
2 65.488,50              8.967.995,19                        0,05        136,94          100,00            0,05            -                -              136,94        100,00          0,05           

- Pengecatan Dinding Partisi 136,94        m
2 36.922,60              5.056.180,84                        0,03        136,94          100,00            0,03            -                -              136,94        100,00          0,03           

JUMLAH - IV. 2. 529.960.847,37                  2,81       2,81          -            2,81         

IV. 3. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING -          

A. PENUTUP LANTAI -          

1. Lantai Rg. Lobby 65,18          m
2

573.941,64            37.409.516,10                      0,20        65,18          100,00            0,20            -                -              65,18          100,00          0,20           

2. Lantai Rg. Sidang Utama 93,23          m
2

573.941,64            53.508.579,10                      0,28        93,23          100,00            0,28            -                -              93,23          100,00          0,28           

3. Lantai Rg. Tunggu Sidang 85,78          m
2

573.941,64            49.232.713,88                      0,26        85,78          100,00            0,26            -                -              85,78          100,00          0,26           

4. Lantai Rg. Laktasi 5,94            m
2

573.941,64            3.409.213,34                        0,02        5,94            100,00            0,02            -                -              5,94            100,00          0,02           

5. Lantai Rg. Kesehatan 11,15          m
2

573.941,64            6.399.449,29                        0,03        11,15          100,00            0,03            -                -              11,15          100,00          0,03           

6. Lantai Rg. Sidang 1 46,19          m
2

573.941,64            26.510.364,35                      0,14        46,19          100,00            0,14            -                -              46,19          100,00          0,14           

7. Lantai Rg. Sidang 2 46,19          m
2

573.941,64            26.510.364,35                      0,14        46,19          100,00            0,14            -                -              46,19          100,00          0,14           

8. Lantai Rg. Tunggu Pendaftaran 93,02          m
2

573.941,64            53.388.051,35                      0,28        93,02 100,00            0,28            -                -              93,02          100,00          0,28           

9. Lantai Rg. Pos 3,52            m
2

573.941,64            2.020.274,57                        0,01        3,52            100,00            0,01            -                -              3,52            100,00          0,01           

10. Lantai Rg. Bank 3,54            m
2

573.941,64            2.031.753,41                        0,01        3,54            100,00            0,01            -                -              3,54            100,00          0,01           

11. Lantai Rg. Kasir 3,52            m
2

573.941,64            2.020.274,57                        0,01        3,52            100,00            0,01            -                -              3,52            100,00          0,01           

12. Lantai Rg. Arsip 69,35          m
2

573.941,64            39.802.852,73                      0,21        69,35 100,00            0,21            -                -              69,35          100,00          0,21           

13. Lantai Rg. Gudang 20,75          m
2

573.941,64            11.909.289,03                      0,06        20,75 100,00            0,06            -                -              20,75          100,00          0,06           

14. Lantai Rg. Mediasi 22,61          m
2

573.941,64            12.976.820,48                      0,07        22,61 100,00            0,07            -                -              22,61          100,00          0,07           

15. Lantai Rg. Kaukus 5,38            m
2

573.941,64            3.087.806,02                        0,02        5,38 100,00            0,02            -                -              5,38            100,00          0,02           

16. Lantai Rg. Teleconfrence 30,38          m
2

573.941,64            17.436.347,02                      0,09        30,38          100,00            0,09            -                -              30,38          100,00          0,09           

17. Lantai Rg. Panitera 60,14          m
2

573.941,64            34.516.850,23                      0,18        60,14          100,00            0,18            -                -              60,14          100,00          0,18           

18. Lantai Rg. Kepaniteraan 36,08          m
2

573.941,64            20.707.814,37                      0,11        36,08          100,00            0,11            -                -              36,08          100,00          0,11           

19. Lantai Rg. Panmud Gugatan 8,68            m
2

573.941,64            4.981.813,44                        0,03        8,68            100,00            0,03            -                -              8,68            100,00          0,03           

20. Lantai Rg. Panmud Permohonan 9,03            m
2

573.941,64            5.182.693,01                        0,03        9,03            100,00            0,03            -                -              9,03            100,00          0,03           

21. Lantai Rg. Panmud Hukum dan Arsip 23,18          m
2

573.941,64            13.303.967,22                      0,07        23,18          100,00            0,07            -                -              23,18          100,00          0,07           

22. Lantai Rg. Hall 34,43          m
2

573.941,64            19.760.810,67                      0,10        34,43 100,00            0,10            -                -              34,43          100,00          0,10           

23. Lantai Selasar (Kanan) 24,80          m
2

573.941,64            14.233.752,67                      0,08        24,80 100,00            0,08            -                -              24,80          100,00          0,08           

24. Lantai Selasar (Kiri) 32,00          m
2

573.941,64            18.366.132,48                      0,10        32,00 100,00            0,10            -                -              32,00          100,00          0,10           

- Lantai Rg. Panel 2,87            m
2

573.941,64            1.647.212,51                        0,01        2,87 100,00            0,01            -                -              2,87            100,00          0,01           

25. Lantai Rg. Pengacara 5,38            m
2

573.941,64            3.087.806,02                        0,02        5,38 100,00            0,02            -                -              5,38            100,00          0,02           

26. Lantai Teras Depan 14,88          m
2

573.941,64            8.540.251,60                        0,05        14,88          100,00            0,05            -                -              14,88          100,00          0,05           

- Lantai Tangga Teras Depan 12,87          m
2

573.941,64            7.386.628,91                        0,04        12,87          100,00            0,04            -                -              12,87          100,00          0,04           

27. Lantai Teras Samping Kanan 63,30          m
2

573.941,64            36.330.505,81                      0,19        63,30 100,00            0,19            -                -              63,30          100,00          0,19           

- Lantai Tangga Teras Samping Kanan 50,94          m
2

573.941,64            29.236.587,14                      0,15        50,94 100,00            0,15            -                -              50,94          100,00          0,15           

28. Lantai Teras Belakang 35,84          m
2

573.941,64            20.570.068,38                      0,11        35,84 100,00            0,11            -                -              35,84          100,00          0,11           

- Lantai Tangga Teras Belakang 8,35            m
2

573.941,64            4.792.412,69                        0,03        8,35 100,00            0,03            -                -              8,35            100,00          0,03           

29. Lantai Rg. Tangga: -          

- Lantai Rg. Tangga Depan (Tengah) - Type 03 10,83          m
2

573.941,64            6.215.787,96                        0,03        10,83          100,00            0,03            -                -              10,83          100,00          0,03           



HARGA SATUAN JUMLAH HARGA BOBOT

(Rp) (Rp)  VOLUME  PROGRES BOBOT VOLUME PROGRES BOBOT VOLUME PROGRES  BOBOT 
NO.

URAIAN PEKERJAAN

ITEM PEKERJAAN
VOL SAT

 S/D MINGGU LALU S/D MINGGU INI MINGGU INI 

- Lantai Rg. Tangga Belakang (Kanan) - Type 02 9,46            m
2

573.941,64            5.429.487,91                        0,03        9,46            100,00            0,03            -                -              9,46            100,00          0,03           

- Lantai Rg. Tangga Belakang (Kiri) - Type 02 9,46            m
2

573.941,64            5.429.487,91                        0,03        9,46            100,00            0,03            -                -              9,46            100,00          0,03           

30. Lantai Toilet: -          

- Lantai Toilet Rg. Panitera 4,42            m
2

286.698,64            1.267.207,99                        0,01        4,42            100,00            0,01            -                -              4,42            100,00          0,01           

- Toilet Depan (Kiri) 15,79          m
2

286.698,64            4.526.971,53                        0,02        15,79          100,00            0,02            -                -              15,79          100,00          0,02           

- Toilet Belakang (Kanan) 15,80          m
2

286.698,64            4.529.838,51                        0,02        15,80 100,00            0,02            -                -              15,80          100,00          0,02           

- Toilet Belakang (Kiri) 10,58          m
2

286.698,64            3.033.271,61                        0,02        10,58          100,00            0,02            -                -              10,58          100,00          0,02           

31. Lantai Tangga -          

- Lantai Tangga Depan (Tengah) - Type 03 12,01          m
2

573.941,64            6.893.039,10                        0,04        12,01          100,00            0,04            -                -              12,01          100,00          0,04           

- Lantai Tangga Depan (Kiri) - Type 01 21,74          m
2

573.941,64            12.477.491,25                      0,07        21,74          100,00            0,07            -                -              21,74          100,00          0,07           

- Lantai Tangga Belakang (Kanan) - Type 02 11,73          m
2

573.941,64            6.732.335,44                        0,04        11,73 100,00            0,04            -                -              11,73          100,00          0,04           

- Lantai Tangga Belakang (Kiri) - Type 02 11,73          m
2

573.941,64            6.732.335,44                        0,04        11,73 100,00            0,04            -                -              11,73          100,00          0,04           

B. PENUTUP DINDING -          

1. Keramik Dinding Kamar Mandi Uk. 30x30 cm -          

- Keramik Dinding Toilet Rg. Panitera 17,31          m
2

321.626,11            5.567.347,96                        0,03        17,31          100,00            0,03            -                -              17,31          100,00          0,03           

- Keramik Dinding Toilet Depan (Kiri) 62,85          m
2

321.626,11            20.214.201,01                      0,11        62,85          100,00            0,11            -                -              62,85          100,00          0,11           

- Keramik Dinding  Toilet Belakang (Kanan) 52,97          m
2

321.626,11            17.036.535,05                      0,09        52,97          100,00            0,09            -                -              52,97          100,00          0,09           

- Keramik Dinding Toilet Belakang (Kiri) 32,90          m
2

321.626,11            10.581.499,02                      0,06        32,90          100,00            0,06            -                -              32,90          100,00          0,06           

2. Pas. Batu Alam Tampak Luar dan Kolom Teras Kanan 76,70          m
2

665.754,51            51.063.370,92                      0,27        76,70          100,00            0,27            -                -              76,70          100,00          0,27           

3. Plint Dinding Granit Uk. 10x80 cm -          

- Plint Dinding Granit Uk. 10x80 cm 585,05        m' 105.797,74            61.896.967,79                      0,33        585,05 100,00            0,33            -                -              585,05        100,00          0,33           

JUMLAH - IV. 3. 819.926.153,14                  4,34       4,34          -            -            -               4,34         

IV. 4. PEKERJAAN PINTU & JENDELA -          

1. Pintu dan Jendela Type PJ1; 1 Unit -          

- Pintu Automatic Door dengan kaca tempered t. 12mm 7,48            m
2 4.038.676,95          30.209.303,59                      0,16        7,48            100,00            0,16            -                -              7,48            100,00          0,16           

- Pas. Kaca Frameless dengan kaca tempered t. 12mm 8,88            m
2 3.757.725,51          33.368.602,53                      0,18        8,88            100,00            0,18            -                -              8,88            100,00          0,18           

- Mesin Sensor Pintu Otomatis 1                LS 29.730.000,00        29.730.000,00                      0,16        1                 100,00            0,16            -                -              1,00            100,00          0,16           

- Penutup Gawangan Pintu 8,94            m
2 1.100.000,00          9.834.000,00                        0,05        8,94            100,00            0,05            -                -              8,94            100,00          0,05           

2. Pintu dan Jendela Type PJ2; 1 Unit -          

- Pintu Kaca Tempered t. 12mm 3,74            m
2 4.038.676,95          15.104.651,79                      0,08        3,74            100,00            0,08            -                -              3,74            100,00          0,08           

- Pas. Kaca Frame Less dengan kaca tempered t. 12mm 18,58          m
2 3.757.725,51          69.818.539,98                      0,37        18,58          100,00            0,37            -                -              18,58          100,00          0,37           

- Penutup Gawangan Pintu 7,32            m
2 1.100.000,00          8.052.000,00                        0,04        7,32            100,00            0,04            -                -              7,32            100,00          0,04           

3. Pintu dan Jendela Type PJ3; 1 Unit -          

- Pintu Kaca Tempered t. 12mm 3,74            m
2 4.038.676,95          15.104.651,79                      0,08        3,74            100,00            0,08            -                -              3,74            100,00          0,08           

- Pas. Kaca Frameless dengan kaca tempered t. 12mm 11,36          m
2 3.757.725,51          42.687.761,79                      0,23        11,36          100,00            0,23            -                -              11,36          100,00          0,23           

- Penutup Gawangan Pintu 7,32            m
2 1.100.000,00          8.052.000,00                        0,04        7,32            100,00            0,04            -                -              7,32            100,00          0,04           

4. Pintu Type P2; 3 Unit -          

- Kusen Kayu Kls I 0,11            m
3 13.506.900,00        1.485.759,00                        0,01        0,11 100,00            0,01            -                -              0,11            100,00          0,01           

- Daun Pintu Kayu Kls I; tebal 3cm 10,32          m
2 938.575,00            9.686.094,00                        0,05        10,32          100,00            0,05            -                -              10,32          100,00          0,05           

- Engsel Pintu (3 Buah / Daun Pintu) 18              Buah 48.621,37              875.184,66                           0,00        18               100,00            0,00            -                -              18,00          100,00          0,00           

- Kunci Pintu 3                Set 273.102,50            819.307,50                           0,00        3                 100,00            0,00            -                -              3,00            100,00          0,00           

- Handle Pintu 6                Set 302.945,50            1.817.673,00                        0,01        6                 100,00            0,01            -                -              6,00            100,00          0,01           

- Door Closer 6                Set 393.145,50            2.358.873,00                        0,01        6                 100,00            0,01            -                -              6,00            100,00          0,01           

- Gawangan Pintu 39,60          m' 225.000,00            8.910.000,00                        0,05        39,60          100,00            0,05            -                -              39,60          100,00          0,05           

- Finishing Duco Melamine 45,24          m
2 236.426,08            10.695.915,86                      0,06        45,24 100,00            0,06            -                -              45,24          100,00          0,06           

5. Pintu Type P3; 8 Unit -          

- Kusen Pintu Alluminium 4" 64,96          m' 164.925,75            10.713.576,72                      0,06        64,96 100,00            0,06            -                -              64,96          100,00          0,06           

- Pintu Kaca Rangka Alluminium 21,08          m
2 1.151.144,50          24.266.126,06                      0,13        19,00 90,13              0,12            2,08 9,87              0,01            21,08          100,00          0,13           

- Jendela Kaca Rangka Alluminium 3,77            m
2 1.151.144,50          4.339.814,77                        0,02        3,40 90,19              0,02            0,37 9,81              0,00            3,77            100,00          0,02           

- Engsel Pintu (3 Buah / Daun Pintu) 48              Buah 48.621,37              2.333.825,76                        0,01        40,00 83,33              0,01            8,00 16,67            0,00            48,00          100,00          0,01           

- Engsel Casement Jendela 8" 16              Set 137.794,25            2.204.708,00                        0,01        13,00 81,25              0,01            3,00 18,75            0,00            16,00          100,00          0,01           

- Kunci Pintu 8                Set 273.102,50            2.184.820,00                        0,01        7,00 87,50              0,01            1,00 12,50            0,00            8,00            100,00          0,01           

- Grendel Rambuncis (untuk daun jendela alluminium) 16              Buah 78.381,60              1.254.105,60                        0,01        13,00 81,25              0,01            3,00 18,75            0,00            16,00          100,00          0,01           

- Handle Pintu 16              Set 302.945,50            4.847.128,00                        0,03        13,00 81,25              0,02            3,00 18,75            0,00            16,00          100,00          0,03           
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- Door Closer 8                Set 393.145,50            3.145.164,00                        0,02        7,00 87,50              0,01            1,00 12,50            0,00            8,00            100,00          0,02           

6. Pintu Type P3A; 1 Unit -          

- Kusen Kayu Kls I 0,05            m
3 13.506.900,00        675.345,00                           0,00        0,05 100,00            0,00            -                -              0,05            100,00          0,00           

- Daun Pintu Kayu Kls I; tebal 3cm 2,58            m
2 938.575,00            2.421.523,50                        0,01        2,58            100,00            0,01            -                -              2,58            100,00          0,01           

- Daun Jendela Kaca Rangka Kayu Kls I 0,44            m
2 676.610,00            297.708,40                           0,00        0,44            100,00            0,00            -                -              0,44            100,00          0,00           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 0,37            m
2 191.628,80            70.902,66                             0,00        0,37            100,00            0,00            -                -              0,37            100,00          0,00           

- Engsel Pintu (3 Buah / Daun Pintu) 6                Buah 48.621,37              291.728,22                           0,00        6                 100,00            0,00            -                -              6,00            100,00          0,00           

- Engsel Jendela (2 Buah / Daun Jendela) 4                Buah 40.664,25              162.657,00                           0,00        4                 100,00            0,00            -                -              4,00            100,00          0,00           

- Kunci Pintu 1                Set 273.102,50            273.102,50                           0,00        1                 100,00            0,00            -                -              1,00            100,00          0,00           

- Handle Pintu 2                Set 302.945,50            605.891,00                           0,00        2                 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

- Door Closer 1                Set 393.145,50            393.145,50                           0,00        1                 100,00            0,00            -                -              1,00            100,00          0,00           

- Spring Knip (Grendel Jendela) 2                Buah 86.730,60              173.461,20                           0,00        2                 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

- Kait Angin Jendela 2                Buah 104.263,50            208.527,00                           0,00        2                 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

- Finishing Duco Melamine 7,95            m
2 236.426,08            1.879.587,34                        0,01        7,95 100,00            0,01            -                -              7,95            100,00          0,01           

7. Pintu Type P3B; 1 Unit -          

- Kusen Pintu Alluminium 4" 8,12            m' 164.925,75            1.339.197,09                        0,01        8,12 100,00            0,01            -                -              8,12            100,00          0,01           

- Pintu Kaca Rangka Alluminium 2,63            m
2 1.151.144,50          3.027.510,04                        0,02        2,40 91,25              0,01            0,23 8,75              0,00            2,63            100,00          0,02           

- Jendela Kaca Rangka Alluminium 0,48            m
2 1.151.144,50          552.549,36                           0,00        0,44 91,67              0,00            0,04 8,33              0,00            0,48            100,00          0,00           

- Engsel Pintu (3 Buah / Daun Pintu) 6                Buah 48.621,37              291.728,22                           0,00        5,00 83,33              0,00            1,00 16,67            0,00            6,00            100,00          0,00           

- Engsel Casement Jendela 8" 2                Set 137.794,25            275.588,50                           0,00        1,60 80,00              0,00            0,40 20,00            0,00            2,00            100,00          0,00           

- Kunci Pintu 1                Set 273.102,50            273.102,50                           0,00        0,80 80,00              0,00            0,20 20,00            0,00            1,00            100,00          0,00           

- Grendel Rambuncis (untuk daun jendela alluminium) 2                Buah 78.381,60              156.763,20                           0,00        1,60 80,00              0,00            0,40 20,00            0,00            2,00            100,00          0,00           

- Handle Pintu 2                Set 302.945,50            605.891,00                           0,00        1,60 80,00              0,00            0,40 20,00            0,00            2,00            100,00          0,00           

- Door Closer 2                Set 393.145,50            786.291,00                           0,00        1,60 80,00              0,00            0,40 20,00            0,00            2,00            100,00          0,00           

8. Pintu Type P4; 1 Unit + 3 Unit Pintu Dinding Partisi -          

- Kusen Pintu Alluminium 4" 27,52          m' 164.925,75            4.538.756,64                        0,02        27,52 100,00            0,02            -                -              27,52          100,00          0,02           

- Pintu Kaca Rangka Alluminium 6,88            m
2 1.151.144,50          7.919.874,16                        0,04        6,00 87,21              0,04            0,88 12,79            0,01            6,88            100,00          0,04           

- Jendela Kaca Rangka Alluminium 1,28            m
2 1.151.144,50          1.473.464,96                        0,01        1,18 92,19              0,01            0,10 7,81              0,00            1,28            100,00          0,01           

- Engsel Pintu (3 Buah / Daun Pintu) 12              Buah 48.621,37              583.456,44                           0,00        10,00 83,33              0,00            2,00 16,67            0,00            12,00          100,00          0,00           

- Engsel Casement Jendela 8" 4                Set 137.794,25            551.177,00                           0,00        3,00 75,00              0,00            1,00 25,00            0,00            4,00            100,00          0,00           

- Kunci Pintu 4                Set 273.102,50            1.092.410,00                        0,01        3,00 75,00              0,00            1,00 25,00            0,00            4,00            100,00          0,01           

- Grendel Rambuncis (untuk daun jendela alluminium) 4                Buah 78.381,60              313.526,40                           0,00        3,00 75,00              0,00            1,00 25,00            0,00            4,00            100,00          0,00           

- Handle Pintu 4                Set 302.945,50            1.211.782,00                        0,01        3,00 75,00              0,00            1,00 25,00            0,00            4,00            100,00          0,01           

- Door Closer 4                Set 393.145,50            1.572.582,00                        0,01        3,00 75,00              0,01            1,00 25,00            0,00            4,00            100,00          0,01           

9. Pintu Type P5; 9 Unit -          

- Kusen Pintu Alluminium 4" 60,12          m' 164.925,75            9.915.336,09                        0,05        60,12 100,00            0,05            -                -              60,12          100,00          0,05           

- Pintu Kaca Rangka Alluminium 13,60          m
2 1.151.144,50          15.655.565,20                      0,08        12,00 88,24              0,07            1,60 11,76            0,01            13,60          100,00          0,08           

- Jendela Kaca Rangka Alluminium 2,52            m
2 1.151.144,50          2.900.884,14                        0,02        2,30 91,27              0,01            0,22 8,73              0,00            2,52            100,00          0,02           

- Engsel Pintu (3 Buah / Daun Pintu) 27              Buah 48.621,37              1.312.776,99                        0,01        22,00 81,48              0,01            5,00 18,52            0,00            27,00          100,00          0,01           

- Engsel Casement Jendela 8" 9                Set 137.794,25            1.240.148,25                        0,01        7,00 77,78              0,01            2,00 22,22            0,00            9,00            100,00          0,01           

- Kunci Pintu 9                Set 273.102,50            2.457.922,50                        0,01        7,00 77,78              0,01            2,00 22,22            0,00            9,00            100,00          0,01           

- Grendel Rambuncis (untuk daun jendela alluminium) 9                Buah 78.381,60              705.434,40                           0,00        7,00 77,78              0,00            2,00 22,22            0,00            9,00            100,00          0,00           

- Handle Pintu 9                Set 302.945,50            2.726.509,50                        0,01        7,00 77,78              0,01            2,00 22,22            0,00            9,00            100,00          0,01           

- Door Closer 9                Set 393.145,50            3.538.309,50                        0,02        7,00 77,78              0,01            2,00 22,22            0,00            9,00            100,00          0,02           

10. Pintu Type P5A; 3 Unit -          

- Kusen Kayu Kls I 0,10            m
3 13.506.900,00        1.350.690,00                        0,01        0,10 100,00            0,01            -                -              0,10            100,00          0,01           

- Daun Pintu Kayu Kls I; tebal 3cm 5,16            m
2 938.575,00            4.843.047,00                        0,03        5,16            100,00            0,03            -                -              5,16            100,00          0,03           

- Engsel Pintu (3 Buah / Daun Pintu) 9                Buah 48.621,37              437.592,33                           0,00        9                 100,00            0,00            -                -              9,00            100,00          0,00           

- Kunci Pintu 3                Set 273.102,50            819.307,50                           0,00        3                 100,00            0,00            -                -              3,00            100,00          0,00           

- Handle Pintu 3                Set 302.945,50            908.836,50                           0,00        3                 100,00            0,00            -                -              3,00            100,00          0,00           

- Door Closer 3                Set 393.145,50            1.179.436,50                        0,01        3                 100,00            0,01            -                -              3,00            100,00          0,01           

- Finishing Duco Melamine 14,43          m
2 236.426,08            3.411.628,33                        0,02        14,43 100,00            0,02            -                -              14,43          100,00          0,02           

11. Pintu Type P6; 14 Unit -          

- Kusen Pintu Alluminium 4" 92,02          m' 164.925,75            15.176.467,52                      0,08        92,02 100,00            0,08            -                -              92,02          100,00          0,08           

- Pintu Alluminium Strip lebar 8cm 21,16          m
2 758.730,86            16.054.745,00                      0,09        21,16 100,00            0,09            -                -              21,16          100,00          0,09           

- Jendela Kaca Rangka Alluminium 3,64            m
2 1.151.144,50          4.190.165,98                        0,02        3,64 100,00            0,02            -                -              3,64            100,00          0,02           

- Engsel Pintu (3 Buah / Daun Pintu) 42              Buah 48.621,37              2.042.097,54                        0,01        42,00 100,00            0,01            -                -              42,00          100,00          0,01           
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- Engsel Casement Jendela 8" 13              Set 137.794,25            1.791.325,25                        0,01        13,00 100,00            0,01            -                -              13,00          100,00          0,01           

- Kunci Pintu 14              Set 273.102,50            3.823.435,00                        0,02        14,00 100,00            0,02            -                -              14,00          100,00          0,02           

- Grendel Rambuncis (untuk daun jendela alluminium) 13              Buah 78.381,60              1.018.960,80                        0,01        13,00 100,00            0,01            -                -              13,00          100,00          0,01           

- Handle Pintu 14              Set 302.945,50            4.241.237,00                        0,02        14,00 100,00            0,02            -                -              14,00          100,00          0,02           

- Door Closer 14              Set 393.145,50            5.504.037,00                        0,03        14,00 100,00            0,03            -                -              14,00          100,00          0,03           

12. Pintu Type PS (Jumlah: 3 Unit) -          

- Kusen Besi Canal C125.50.20 37,95          Kg 32.659,05              1.239.410,95                        0,01        37,95 100,00            0,01            -                -              37,95          100,00          0,01           

- Rangka Daun Pintu 12,01          Kg 32.659,05              392.235,19                           0,00        12,01 100,00            0,00            -                -              12,01          100,00          0,00           

- Pelat Besi Daun Pintu 13,95          Kg 32.659,05              455.593,75                           0,00        13,95 100,00            0,00            -                -              13,95          100,00          0,00           

- Finishing Cat Besi Warna Merah 6,87            m
2 52.361,71              359.724,95                           0,00        5,50 80,06              0,00            1,37 19,94            0,00            6,87            100,00          0,00           

- Engsel Bubut 1/2" (2 buah/daun pintu) 6                Buah 22.770,00              136.620,00                           0,00        6,00 100,00            0,00            -                -              6,00            100,00          0,00           

- Kunci Grendel Pintu Besi 3                Buah 36.000,00              108.000,00                           0,00        3,00 100,00            0,00            -                -              3,00            100,00          0,00           

- Handle Pintu Besi 3                Buah 36.000,00              108.000,00                           0,00        3,00 100,00            0,00            -                -              3,00            100,00          0,00           

13. Jendela Type J1; Jumlah 2 Unit -          

- Pas. Kaca Frameless dengan kaca tempered t. 12mm 28,8 m
2 3.757.725,51          108.222.494,69                    0,57        28,80 100,00            0,57            -                -              28,80          100,00          0,57           

14. Jendela Type J2; Jumlah 6 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 165,9 m' 164.925,75            27.361.181,93                      0,14        165,90 100,00            0,14            -                -              165,90        100,00          0,14           

- Jendela Kaca Rangka Alluminium 19,48 m
2 1.151.144,50          22.424.294,86                      0,12        19,48          100,00            0,12            -                -              19,48          100,00          0,12           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 31,66 m
2 191.628,80            6.066.967,81                        0,03        31,66          100,00            0,03            -                -              31,66          100,00          0,03           

- Engsel Casement Jendela 16" 24 Set 247.354,25            5.936.502,00                        0,03        24               100,00            0,03            -                -              24,00          100,00          0,03           

- Grendel Rambuncis (untuk daun jendela alluminium) 24 Buah 78.381,60              1.881.158,40                        0,01        24               100,00            0,01            -                -              24,00          100,00          0,01           

15. Jendela Type J3; Jumlah 6 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 66,78 m' 164.925,75            11.013.741,59                      0,06        66,78 100,00            0,06            -                -              66,78          100,00          0,06           

- Jendela Kaca Rangka Alluminium 10,85 m
2 1.151.144,50          12.489.917,83                      0,07        10,85 100,00            0,07            -                -              10,85          100,00          0,07           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 8,14 m
2 191.628,80            1.559.858,43                        0,01        8,14 100,00            0,01            -                -              8,14            100,00          0,01           

- Engsel Casement Jendela 16" 12 Set 247.354,25            2.968.251,00                        0,02        12 100,00            0,02            -                -              12,00          100,00          0,02           

- Grendel Rambuncis (untuk daun jendela alluminium) 12 Buah 78.381,60              940.579,20                           0,00        12 100,00            0,00            -                -              12,00          100,00          0,00           

16. Jendela Type J9; Jumlah 1 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 8,94 m' 164.925,75            1.474.436,21                        0,01        8,94 100,00            0,01            -                -              8,94            100,00          0,01           

- Pas. Kaca Bening Tebal 5mm 2,02 m
2 185.578,80            374.869,18                           0,00        2,02 100,00            0,00            -                -              2,02            100,00          0,00           

17. Ventilasi Type V1; Jumlah 15 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 52,7 m' 164.925,75            8.691.587,03                        0,05        52,70 100,00            0,05            -                -              52,70          100,00          0,05           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 11,22 m
2 191.628,80            2.150.075,14                        0,01        11,22 100,00            0,01            -                -              11,22          100,00          0,01           

18. Ventilasi Type V2; Jumlah 6 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 35,82          m' 164.925,75            5.907.640,37                        0,03        35,82 100,00            0,03            -                -              35,82          100,00          0,03           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 10,29          m
2 191.628,80            1.971.860,35                        0,01        10,29 100,00            0,01            -                -              10,29          100,00          0,01           

19. Ventilasi Type V3; Jumlah 2 Unit -          

- Kusen Kayu Kls I 0,10            m
3 13.506.900,00        1.350.690,00                        0,01        0,10 100,00            0,01            -                -              0,10            100,00          0,01           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 3,57            m
2 191.628,80            684.114,82                           0,00        3,57 100,00            0,00            -                -              3,57            100,00          0,00           

- Finishing Duco Melamine 4,03            m
2 236.426,08            952.797,10                           0,01        4,03 100,00            0,01            -                -              4,03            100,00          0,01           

20. Ventilasi Type V4; Jumlah 2 Unit -          

- Kusen Kayu Kls I 0,07            m
3 13.506.900,00        945.483,00                           0,01        0,07 100,00            0,01            -                -              0,07            100,00          0,01           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 2,38            m
2 191.628,80            456.076,54                           0,00        2,38 100,00            0,00            -                -              2,38            100,00          0,00           

- Finishing Duco Melamine 2,77            m
2 236.426,08            654.900,24                           0,00        2,77 100,00            0,00            -                -              2,77            100,00          0,00           

21. Ventilasi Type V5; Jumlah 4 Unit -          

- Kusen Kayu Kls I 0,08            m
3 13.506.900,00        1.080.552,00                        0,01        0,08 100,00            0,01            -                -              0,08            100,00          0,01           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 2,38            m
2 191.628,80            456.076,54                           0,00        2,38 100,00            0,00            -                -              2,38            100,00          0,00           

- Finishing Duco Melamine 3,03            m
2 236.426,08            716.371,02                           0,00        3,03 100,00            0,00            -                -              3,03            100,00          0,00           

22. Ventilasi Type V6; Jumlah 11 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 59,70          m' 164.925,75            9.846.067,28                        0,05        59,70 100,00            0,05            -                -              59,70          100,00          0,05           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 13,56          m
2 191.628,80            2.599.183,36                        0,01        13,56 100,00            0,01            -                -              13,56          100,00          0,01           

23. Ventilasi Type V7; Jumlah 4 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 13,84          m' 164.925,75            2.282.572,38                        0,01        13,84 100,00            0,01            -                -              13,84          100,00          0,01           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 2,71            m
2 191.628,80            519.314,05                           0,00        2,71 100,00            0,00            -                -              2,71            100,00          0,00           
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JUMLAH - IV. 4. 743.815.302,45                  3,94       3,87          0,07          -              -                3,94         

IV. 5. PEKERJAAN LANGIT-LANGIT/PLAFOND -          

1. RANGKA PLAFON -          

- Rangka Plafon Gypsum 977,03        m
2

145.557,50            142.214.044,23                    0,75        977,03          100,00            0,75            -                -              977,03        100,00          0,75           

- Rangka Plafon GRC 44,92          m
2

145.557,50            6.538.442,90                        0,03        44,92            100,00            0,03            -                -              44,92          100,00          0,03           

2. PENUTUP PLAFON GYPSUM -          

- Plafond Rg. Lobby 64,89          m
2

65.488,50              4.249.548,77                        0,02        64,89            100,00            0,02            -                -              64,89          100,00          0,02           

- Plafond Rg. Sidang Utama: -          

     Bidang Datar (Horintal) 92,85          m
2

65.488,50              6.080.607,23                        0,03        92,85          100,00            0,03            -                -              92,85          100,00          0,03           

     Bidang Tegak (Vertikal) - Motif trap tinggi 20 cm) 6,36            m
2

65.488,50              416.506,86                           0,00        6,36            100,00            0,00            -                -              6,36            100,00          0,00           

- Plafond Rg. Tunggu Sidang 85,85          m
2

65.488,50              5.622.187,73                        0,03        85,85          100,00            0,03            -                -              85,85          100,00          0,03           

- Plafond Rg. Laktasi 5,82            m
2

65.488,50              381.143,07                           0,00        5,82            100,00            0,00            -                -              5,82            100,00          0,00           

'- Plafond Rg. Kesehatan 10,95          m
2

65.488,50              717.099,08                           0,00        10,95          100,00            0,00            -                -              10,95          100,00          0,00           

- Plafond Rg. Sidang 1: -          

     Bidang Datar (Horintal) 46,08          m
2

65.488,50              3.017.710,08                        0,02        46,08 100,00            0,02            -                -              46,08          100,00          0,02           

     Bidang Tegak (Vertikal) - Motif trap tinggi 20 cm) 3,94            m
2

65.488,50              258.024,69                           0,00        3,94 100,00            0,00            -                -              3,94            100,00          0,00           

- Plafond Rg. Sidang 2: -          

     Bidang Datar (Horintal) 46,08          m
2

65.488,50              3.017.710,08                        0,02        46,08 100,00            0,02            -                -              46,08          100,00          0,02           

     Bidang Tegak (Vertikal) - Motif trap tinggi 20 cm) 3,94            m
2

65.488,50              258.024,69                           0,00        3,94 100,00            0,00            -                -              3,94            100,00          0,00           

- Plafond Rg. Tunggu Pendaftaran 91,89          m
2

65.488,50              6.017.738,27                        0,03        91,89 100,00            0,03            -                -              91,89          100,00          0,03           

- Plafond Rg. Pos 3,40            m
2

65.488,50              222.660,90                           0,00        3,40            100,00            0,00            -                -              3,40            100,00          0,00           

- Plafond Rg. Bank 3,42            m
2

65.488,50              223.970,67                           0,00        3,42            100,00            0,00            -                -              3,42            100,00          0,00           

- Plafond Rg. Kasir 3,40            m
2

65.488,50              222.660,90                           0,00        3,40            100,00            0,00            -                -              3,40            100,00          0,00           

- Plafond Rg. Arsip 69,15          m
2

65.488,50              4.528.529,78                        0,02        69,15 100,00            0,02            -                -              69,15          100,00          0,02           

- Plafond Rg. Gudang 20,56          m
2

65.488,50              1.346.443,56                        0,01        20,56 100,00            0,01            -                -              20,56          100,00          0,01           

- Plafond Rg. Mediasi 22,29          m
2

65.488,50              1.459.738,67                        0,01        22,29 100,00            0,01            -                -              22,29          100,00          0,01           

- Plafond Rg. Kaukus 5,26            m
2

65.488,50              344.469,51                           0,00        5,26 100,00            0,00            -                -              5,26            100,00          0,00           

- Plafond Rg. Teleconfrence 30,19          m
2

65.488,50              1.977.097,82                        0,01        30,19 100,00            0,01            -                -              30,19          100,00          0,01           

- Plafond Rg. Panitera 59,83          m
2

65.488,50              3.918.176,96                        0,02        59,83 100,00            0,02            -                -              59,83          100,00          0,02           

- Plafond Rg. Kepaniteraan 35,89          m
2

65.488,50              2.350.382,27                        0,01        35,89 100,00            0,01            -                -              35,89          100,00          0,01           

- Plafond Rg. Panmud Gugatan 8,68            m
2

65.488,50              568.440,18                           0,00        8,68 100,00            0,00            -                -              8,68            100,00          0,00           

- Plafond Rg. Panmud Permohonan 9,03            m
2

65.488,50              591.361,16                           0,00        9,03 100,00            0,00            -                -              9,03            100,00          0,00           

- Plafond Rg. Panmud Hukum dan Arsip 23,18          m
2

65.488,50              1.518.023,43                        0,01        23,18 100,00            0,01            -                -              23,18          100,00          0,01           

- Plafond Rg. Hall 22,96          m
2

65.488,50              1.503.615,96                        0,01        22,96 100,00            0,01            -                -              22,96          100,00          0,01           

- Plafond Selasar 61,42          m
2

65.488,50              4.022.303,67                        0,02        61,42 100,00            0,02            -                -              61,42          100,00          0,02           

- Plafond Rg. Pengacara 5,26            m
2

65.488,50              344.469,51                           0,00        5,26 100,00            0,00            -                -              5,26            100,00          0,00           

- Plafond Teras Samping Kanan 80,24          m
2

65.488,50              5.254.797,24                        0,03        80,24            100,00            0,03            -                -              80,24          100,00          0,03           

- Plafond Teras Belakang 54,22          m
2

65.488,50              3.550.786,47                        0,02        54,22 100,00            0,02            -                -              54,22          100,00          0,02           

3. PENUTUP PLAFON GRC/CALSIBOARD -          

- Plafond Toilet Rg. Panitera 4,30            m
2

76.299,30              328.086,99                           0,00        4,30            100,00            0,00            -                -              4,30            100,00          0,00           

- Plafond Toilet Depan (Kiri) 15,19          m
2

76.299,30              1.158.986,37                        0,01        15,19          100,00            0,01            -                -              15,19          100,00          0,01           

- Plafond Toilet Belakang (Kanan) 15,21          m
2

76.299,30              1.160.512,35                        0,01        15,21          100,00            0,01            -                -              15,21          100,00          0,01           

- Plafond Toilet Belakang (Kiri) 10,22          m
2

76.299,30              779.778,85                           0,00        10,22          100,00            0,00            -                -              10,22          100,00          0,00           

4. LIST PLAFOND GYPSUM -          

- List Plafond Rg. Sidang Utama 663,62        m' 43.070,50              28.582.445,21                      0,15        663,62         100,00            0,15            -                -              663,62        100,00          0,15           

- List Plafond Rg. Sidang 1 47,60          m' 43.070,50              2.050.155,80                        0,01        47,6 100,00            0,01            -                -              47,60          100,00          0,01           

- List Plafond Rg. Sidang 2 47,60          m' 43.070,50              2.050.155,80                        0,01        47,6 100,00            0,01            -                -              47,60          100,00          0,01           

JUMLAH - IV. 5. 248.846.837,65                  1,32       1,32          -            1,32         

IV. 6. PEKERJAAN PENGECATAN -          

1. Pengecatan Tembok Dalam (Interior) 1.647,84     m
2

36.922,60              60.842.537,18                      0,32        1.647,84       100,00            0,32            -                -              1.647,84     100,00          0,32           

2. Pengecatan Tembok Luar (Exterior) 306,97        m
2

39.782,60              12.212.064,72                      0,06        306,97          100,00            0,06            -                -              306,97        100,00          0,06           
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3. Pengecatan Plafond 1.021,95     m
2

36.922,60              37.733.051,07                      0,20        1.021,95       100,00            0,20            -                -              1.021,95     100,00          0,20           

JUMLAH - IV. 6. 110.787.652,98                  0,59       0,59          -            0,59         

IV. 7. PEKERJAAN PLUMBING -          

IV. 7. 1PLUMBING AIR BERSIH -          

1. PENGADAAN SUMUR DALAM -          

   - Pengadaan Sumur Dalam 1                Set 248.517.958,80      248.517.958,80                    1,32        1                   100,00            1,32            -                -              1,00            100,00          1,32           

2. RESERVOIR & POMPA -          

   - Reservoir Bawah 1                Unit 24.000.000,00        24.000.000,00                      0,13        1                   100,00            0,13            -                -              1,00            100,00          0,13           

   - Pompa Transfer, c/w Panel Control 1                LS 14.600.000,00        14.600.000,00                      0,08        1                   100,00            0,08            -                -              1,00            100,00          0,08           

   - Pompa Boster, c/w Panel Control  1                LS 26.600.000,00        26.600.000,00                      0,14        1                   100,00            0,14            -                -              1,00            100,00          0,14           

   - Pipa Pengisian ke Top Floor 36,00          m 55.786,50              2.008.314,00                        0,01        36,00 100,00            0,01            -                -              36,00          100,00          0,01           

   - Radar dan Pengabelan 1                LS 1.200.000,00          1.200.000,00                        0,01        1                   100,00            0,01            -                -              1,00            100,00          0,01           

2. PIPA AIR BERSIH & KRAN AIR -          

   - Pipa PVC Dia. 1 1/2" 34,00          m 64.696,50              2.199.681,00                        0,01        34,00 100,00            0,01            -                -              34,00          100,00          0,01           

   - Pipa PVC Dia. 1 1/4" 22,00          m 55.786,50              1.227.303,00                        0,01        22,00 100,00            0,01            -                -              22,00          100,00          0,01           

   - Pipa PVC Dia.       1" 36,00          m 40.131,30              1.444.726,80                        0,01        36,00 100,00            0,01            -                -              36,00          100,00          0,01           

   - Pipa PVC Dia.    3/4" 42,00          m 31.221,30              1.311.294,60                        0,01        42,00 100,00            0,01            -                -              42,00          100,00          0,01           

   - Pipa PVC Dia.    1/2" 13,00          m 25.875,30              336.378,90                           0,00        13,00 100,00            0,00            -                -              13,00          100,00          0,00           

   - Jet Shower 7                Buah 846.055,00            5.922.385,00                        0,03        7 100,00            0,03            -                -              7,00            100,00          0,03           

   - Kran WC 7                Buah 99.206,25              694.443,75                           0,00        7 100,00            0,00            -                -              7,00            100,00          0,00           

   - Kran Wastafel 8                Buah 258.706,25            2.069.650,00                        0,01        8 100,00            0,01            -                -              8,00            100,00          0,01           

   - Cermin Rg. Toilet 5                Buah 242.000,00            1.210.000,00                        0,01        1 20,00              0,00            -                -              1,00            20,00            0,00           

   - Tempat Tissu 7                Buah 180.000,00            1.260.000,00                        0,01        2 28,57              0,00            -                -              2,00            28,57            0,00           

   - Clean Out 7                Buah 42.000,00              294.000,00                           0,00        7 100,00            0,00            -                -              7,00            100,00          0,00           

JUMLAH - IV. 7. 1. 334.896.135,85                  1,77       1,76          -            1,76         

IV. 7. 2PLUMBING AIR KOTOR -          

1. PIPA AIR KOTOR -          

   - Pipa PVC Dia. 4" 42,00          m 217.270,35            9.125.354,70                        0,05        42,00 100,00            0,05            -                -              42,00          100,00          0,05           

   - Pipa PVC Dia. 3" 36,00          m 145.990,35            5.255.652,60                        0,03        36,00 100,00            0,03            -                -              36,00          100,00          0,03           

   - Pipa PVC Dia. 2" 24,00          m 73.561,95              1.765.486,80                        0,01        24,00 100,00            0,01            -                -              24,00          100,00          0,01           

   - Pipa PVC Dia. 1 1/4" 16,00          m 55.786,50              892.584,00                           0,00        16,00 100,00            0,00            -                -              16,00          100,00          0,00           

   - Pipa Vent PVC Dia. 2" 16,00          m 73.561,95              1.176.991,20                        0,01        16,00 100,00            0,01            -                -              16,00          100,00          0,01           

   - Pipa Vent PVC Dia. 1 1/2" 34,00          m 64.696,50              2.199.681,00                        0,01        34,00 100,00            0,01            -                -              34,00          100,00          0,01           

2. ALAT SANITARY, SEPTIC TANK, Dll. -          

   - Closet Duduk, 2 Tombol 7                Buah 3.834.490,00          26.841.430,00                      0,14        7                 100,00            0,14            -                -              7,00            100,00          0,14           

   - Washtafel Gantung c/w Accessories 8                Buah 1.351.487,58          10.811.900,64                      0,06        8                 100,00            0,06            -                -              8,00            100,00          0,06           

   - Urinoir 3                Buah 2.820.086,58          8.460.259,74                        0,04        3                 100,00            0,04            -                -              3,00            100,00          0,04           

   - Floor Drain 7                Buah 67.622,50              473.357,50                           0,00        7                 100,00            0,00            -                -              7,00            100,00          0,00           

   - Bio Septic tank 2 m
3
 tertanam pipa vent & Accessories 3                Unit 12.000.000,00        36.000.000,00                      0,19        3                   100,00            0,19            -                -              3,00            100,00          0,19           

   - Bak Kontrol (60x60x80) cm 3                Buah 3.200.000,00          9.600.000,00                        0,05        3                   100,00            0,05            -                -              3,00            100,00          0,05           

JUMLAH - IV. 7. 2. 112.602.698,18                  0,60       0,60          -            0,60         

JUMLAH - IV. 7. 447.498.834,03                  2,37       2,36          -            2,36         

IV. 8. PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL -          

1. AIR CONDITIONING (AC) -          

# INSTALASI: -          

   - Instalasi Refrigerator (Gas/Liquid), c/w Insulation 50,00          m 376.000,00            18.800.000,00                      0,10        50,00          100,00            0,10            -                -              50,00          100,00          0,10           

   - Instalasi Refrigerator (Gas/Liquid), c/w Insulation 46,00          m 424.000,00            19.504.000,00                      0,10        46,00          100,00            0,10            -                -              46,00          100,00          0,10           

   - Instalasi Refrigerator (Gas/Liquid), c/w Insulation 38,00          m 516.000,00            19.608.000,00                      0,10        38,00          100,00            0,10            -                -              38,00          100,00          0,10           

   - Instalasi Refrigerator (Gas/Liquid), c/w Insulation 28,00          m 742.000,00            20.776.000,00                      0,11        28,00          100,00            0,11            -                -              28,00          100,00          0,11           

   - Instalasi Pipa Drain, c/w Insulation 72,00          m 742.000,00            53.424.000,00                      0,28        72,00          100,00            0,28            -                -              72,00          100,00          0,28           

   - Instalasi Pipa Drain, c/w Insulation 72,00          m 742.000,00            53.424.000,00                      0,28        72,00          100,00            0,28            -                -              72,00          100,00          0,28           

   - Instalasi Kabel Kontrol 30              Titik 276.000,00            8.280.000,00                        0,04        30               100,00            0,04            -                -              30,00          100,00          0,04           

   - Instalasi Power 30              Titik 324.000,00            9.720.000,00                        0,05        30               100,00            0,05            -                -              30,00          100,00          0,05           

# INDOOR UNIT: -          

   - Indoor Unit; Kap: 13.500 BTU/h 3                Unit 15.732.000,00        47.196.000,00                      0,25        3                 100,00            0,25            -                -              3,00            100,00          0,25           

   - Indoor Unit; Kap: 9.000 BTU/h 10              Unit 10.678.000,00        106.780.000,00                    0,57        10               100,00            0,57            -                -              10,00          100,00          0,57           

   - Indoor Unit; Kap: 7.500 BTU/h 10              Unit 10.308.600,00        103.086.000,00                    0,55        10               100,00            0,55            -                -              10,00          100,00          0,55           

   - Indoor Unit; Kap: 7.500 BTU/h 2                Unit 7.902.800,00          15.805.600,00                      0,08        2                 100,00            0,08            -                -              2,00            100,00          0,08           
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# OUTDOOR UNIT: -          

   - Outdoor Unit; Kap: 108.000 BTU/h 2                Unit 134.320.000,00      268.640.000,00                    1,42        2 100,00            1,42            -                -              2,00            100,00          1,42           

   - Refnet 30              Buah 2.208.000,00          66.240.000,00                      0,35        30 100,00            0,35            -                -              30,00          100,00          0,35           

2. VENTILASI MEKANIK -          

   - Exhaus Fan 100 CFM 2                Buah 476.000,00            952.000,00                           0,01        2                 100,00            0,01            -                -              2,00            100,00          0,01           

   - Exhaus Fan 50 CFM 6                Buah 416.000,00            2.496.000,00                        0,01        6                 100,00            0,01            -                -              6,00            100,00          0,01           

   - Pipa PVC, AW 8,00            m 217.270,35            1.738.162,80                        0,01        8,00            100,00            0,01            -                -              8,00            100,00          0,01           

   - Exhaus Air Grile (EAG) 4                Buah 278.000,00            1.112.000,00                        0,01        4                 100,00            0,01            -                -              4,00            100,00          0,01           

3. PEKERJAAN ELEKTRIKAL -          

# PANEL: -          

   - Panel Utama (PU) 1                Unit 7.600.000,00          7.600.000,00                        0,04        1 100,00            0,04            -                -              1,00            100,00          0,04           

   - PP- 01 1                Unit 5.800.000,00          5.800.000,00                        0,03        1 100,00            0,03            -                -              1,00            100,00          0,03           

   - PP - AC1 1                Unit 5.800.000,00          5.800.000,00                        0,03        1 100,00            0,03            -                -              1,00            100,00          0,03           

# INSTALASI: -          

   - Instalasi NYY 4 x 6 mm P.U-PP.AC 2/1 14,00          m 38.400,00              537.600,00                           0,00        14,00            100,00            0,00            -                -              14,00          100,00          0,00           

   - Instalasi NYY 4 x 25 mm2 PLN-P.Utama 48,00          m 176.000,00            8.448.000,00                        0,04        48,00            100,00            0,04            -                -              48,00          100,00          0,04           

   - Instalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm2 & Conduit 142             Titik 310.881,34            44.145.150,28                      0,23        142               100,00            0,23            -                -              142,00        100,00          0,23           

   - Instalasi Stop Kontrak NYM 3 x 2,5 mm2 & Conduit 25              Titik 328.702,66            8.217.566,50                        0,04        25                 100,00            0,04            -                -              25,00          100,00          0,04           

   - Kabel Tray 200 mm 84,00          m 218.000,00            18.312.000,00                      0,10        84,00            100,00            0,10            -                -              84,00          100,00          0,10           

   - Instalasi Indoor AC, NYM 30              Titik 327.888,00            9.836.640,00                        0,05        30,00 100,00            0,05            -                -              30,00          100,00          0,05           

# LAMPU & ARMATURE: -          

   - Lampu TKI 2 x 18 W 31              Buah 496.000,00            15.376.000,00                      0,08        31               100,00            0,08            -                -              31,00          100,00          0,08           

   - Lampu TKI 2 x 9 W 39              Buah 424.000,00            16.536.000,00                      0,09        39               100,00            0,09            -                -              39,00          100,00          0,09           

   - Down light 4" 13 W 47              Buah 226.000,00            10.622.000,00                      0,06        47               100,00            0,06            -                -              47,00          100,00          0,06           

   - Down light 4" 7 W 16              Buah 218.000,00            3.488.000,00                        0,02        16               100,00            0,02            -                -              16,00          100,00          0,02           

   - Down light Out Bow 7 W 9                Buah 248.000,00            2.232.000,00                        0,01        9                 100,00            0,01            -                -              9,00            100,00          0,01           

   - Stop Kontrak 100VA 25              Buah 42.000,00              1.050.000,00                        0,01        25               100,00            0,01            -                -              25,00          100,00          0,01           

   - Saklar Tunggal 22              Buah 38.000,00              836.000,00                           0,00        22               100,00            0,00            -                -              22,00          100,00          0,00           

   - Saklar Ganda 14              Buah 42.000,00              588.000,00                           0,00        14               100,00            0,00            -                -              14,00          100,00          0,00           

   - Saklar Hotel 3                Buah 46.000,00              138.000,00                           0,00        3                 100,00            0,00            -                -              3,00            100,00          0,00           

# PEKERJAAN LAINNYA: -          

   - Pemasukan Daya Listrik PLN 30 KTA 1,00            LS 76.000.000,00        76.000.000,00                      0,40        1,00 100,00            0,40            -                -              1,00            100,00          0,40           

4. PEKERJAAN TELEPHONE -          

# PERALATAN UTAMA: -          

   - PABX 3/24 Extension   c/w Battery Back Up 1                Unit 380.000,00            380.000,00                           0,00        0,30 30,00              0,00            -                -              0,30            30,00            0,00           

   - Operator Cansule 1                Unit 5.200.000,00          5.200.000,00                        0,03        0,30 30,00              0,01            -                -              0,30            30,00            0,01           

   - MDF, 24 PAU 1                Unit 3.100.000,00          3.100.000,00                        0,02        0,30 30,00              0,00            -                -              0,30            30,00            0,00           

   - Grounding System 1                LS 2.100.000,00          2.100.000,00                        0,01        0,30 30,00              0,00            -                -              0,30            30,00            0,00           

   - Terminal Box (TB) 2                Buah 376.000,00            752.000,00                           0,00        2,00 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

# FIXTURES & INSTALASI: -          

   - Socket Outlet Tlp 8                Buah 76.000,00              608.000,00                           0,00        8,00 100,00            0,00            -                -              8,00            100,00          0,00           

   - Instalasi Tlp ITC 2x2x0,6 mm2 In Conduit 8                Titik 328.000,00            2.624.000,00                        0,01        8 100,00            0,01            -                -              8,00            100,00          0,01           

5. PEKERJAAN SOUND SYSTEM -          

# PERALATAN UTAMA: -          

   - Power Amplifier  240W 1                Unit 6.799.918,52          6.799.918,52                        0,04        1                 100,00            0,04            -                -              1,00            100,00          0,04           

   - CD Player/Compac Disk 1                Unit 2.100.000,00          2.100.000,00                        0,01        1                 100,00            0,01            -                -              1,00            100,00          0,01           

   - Selector Switch 1                Unit 3.240.000,00          3.240.000,00                        0,02        1                 100,00            0,02            -                -              1,00            100,00          0,02           

   - Microphone 1                Unit 1.280.000,00          1.280.000,00                        0,01        1                 100,00            0,01            -                -              1,00            100,00          0,01           

   - Rack & Accessories 1                LS 3.760.000,00          3.760.000,00                        0,02        1                 100,00            0,02            -                -              1,00            100,00          0,02           

   - Terminal Box (TB) SS (TB-SS) 2                Buah 416.000,00            832.000,00                           0,00        2                 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

# FIXTURES & INSTALASI: -          

   - Ceiling Speaker 3W 10              Buah 286.000,00            2.860.000,00                        0,02        10,00 100,00            0,02            -                -              10,00          100,00          0,02           

   - Volume Control 30W 7                Buah 727.000,00            5.089.000,00                        0,03        7,00 100,00            0,03            -                -              7,00            100,00          0,03           

   - Instalasi Speakers Nym Hy 3x1,5 mm2 In Conduit 17              Titik 318.000,00            5.406.000,00                        0,03        17,00 100,00            0,03            -                -              17,00          100,00          0,03           

6. PEKERJAAN CCTV -          

# PERALATAN UTAMA: -          

   - DVR 16 Chanel + Hard Disk 1                Unit 12.400.000,00        12.400.000,00                      0,07        1,00 100,00            0,07            -                -              1,00            100,00          0,07           

   - Power Suplay 1                Unit 2.200.000,00          2.200.000,00                        0,01        1,00 100,00            0,01            -                -              1,00            100,00          0,01           
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VOL SAT

 S/D MINGGU LALU S/D MINGGU INI MINGGU INI 

   - TV Monitor 1                Unit 3.600.000,00          3.600.000,00                        0,02        1,00 100,00            0,02            -                -              1,00            100,00          0,02           

   - Rack & Accessories 1                Unit 1.200.000,00          1.200.000,00                        0,01        1,00 100,00            0,01            -                -              1,00            100,00          0,01           

# FIXTURES & INSTALASI: -          

   - Dome Camera Indoor 21              Titik 460.000,00            9.660.000,00                        0,05        21,00 100,00            0,05            -                -              21,00          100,00          0,05           

   - Instalasi Camera With Coaxial Cable + Power 21              Titik 324.000,00            6.804.000,00                        0,04        21,00 100,00            0,04            -                -              21,00          100,00          0,04           

7. PEKERJAAN INSTALASI KABEL LAN -          

   - Instalasi Kabel LAN, With Cat 6, In Conduit 12,00          Titik 324.000,00            3.888.000,00                        0,02        12,00 100,00            0,02            -                -              12,00          100,00          0,02           

8. PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN -          

   - Alat Pemadam Api Ringan (APAR), 3 Kg, c/w Braket 8                Buah 726.000,00            5.808.000,00                        0,03        8                 100,00            0,03            -                -              8,00            100,00          0,03           

   - Socket Outlet RG 4S 12              Buah 89.600,00              1.075.200,00                        0,01        12               100,00            0,01            -                -              12,00          100,00          0,01           

   - Hub-Swich 24 Point 1                LS 3.860.000,00          3.860.000,00                        0,02        1                 100,00            0,02            -                -              1,00            100,00          0,02           

   - MCFA 6 Zona c/w Battery 1                Unit 12.600.000,00        12.600.000,00                      0,07        1                 100,00            0,07            -                -              1,00            100,00          0,07           

   - Smoke Detector 4                Buah 426.000,00            1.704.000,00                        0,01        4                 100,00            0,01            -                -              4,00            100,00          0,01           

   - Manual Push Button 1                Buah 272.000,00            272.000,00                           0,00        1                 100,00            0,00            -                -              1,00            100,00          0,00           

   - Alarm Bell 1                Buah 317.000,00            317.000,00                           0,00        1                 100,00            0,00            -                -              1,00            100,00          0,00           

   - Indicator Lamp 1                Buah 126.000,00            126.000,00                           0,00        1                 100,00            0,00            -                -              1,00            100,00          0,00           

   - Instalasi Detector NYA 2 x 1,5mm2 In Conduit 7                Titik 326.000,00            2.282.000,00                        0,01        7,00 100,00            0,01            -                -              7,00            100,00          0,01           

JUMLAH - IV. 8. 1.167.071.838,10               6,18       6,14          -            6,14         

IV. 9. PEKERJAAN LAIN-LAIN -          

1. Pekerjaan Dudukan untuk ACP Pelapis Kolom Tampak Luar -          

- Lantai Kerja Sloof Tebal 3cm 0,29            m
3

1.006.548,78          291.899,15                           0,00        0,29 100,00            0,00            -                -              0,29            100,00          0,00           

- Sloof  S4 (Uk.15cm x 20cm) -          

     Besi Beton 200,30        Kg 15.972,00              3.199.111,74                        0,02        200,30 100,00            0,02            -                -              200,30        100,00          0,02           

     Bekisting 18,00          m
2

227.150,00            4.088.700,00                        0,02        18,00 100,00            0,02            -                -              18,00          100,00          0,02           

     Beton K175 1,35            m
3

1.226.052,75          1.655.171,21                        0,01        1,35 100,00            0,01            -                -              1,35            100,00          0,01           

- Kolom Praktis Kp (Uk. 11 cm x 12 cm) -          

     Besi Beton 200,00        Kg 15.972,00              3.194.400,00                        0,02        200,00 100,00            0,02            -                -              200,00        100,00          0,02           

     Bekisting 18,18          m
2

276.226,50            5.021.797,77                        0,03        18,18 100,00            0,03            -                -              18,18          100,00          0,03           

     Beton K175 0,80            m
3

1.226.052,75          980.842,20                           0,01        0,80 100,00            0,01            -                -              0,80            100,00          0,01           

- Plat Beton Tebal 10cm -          

     Besi Beton 229,08        Kg 15.972,00              3.658.865,76                        0,02        229,08 100,00            0,02            -                -              229,08        100,00          0,02           

     Bekisting 28,65          m
2

342.226,50            9.804.789,23                        0,05        28,65 100,00            0,05            -                -              28,65          100,00          0,05           

     Beton K175 2,76            m
3

1.226.052,75          3.383.905,59                        0,02        2,76 100,00            0,02            -                -              2,76            100,00          0,02           

- Pas. Bata Tebal 1/2 Bata 80,22          m
2

131.072,96            10.514.672,85                      0,06        80,22 100,00            0,06            -                -              80,22          100,00          0,06           

- Pas. Batu Alam 73,34          m
2

665.754,51            48.826.435,76                      0,26        73,34          100,00            0,26            -                -              73,34          100,00          0,26           

- Finishing Plesteran 38,29          m
2

74.647,19              2.858.240,91                        0,02        38,29          100,00            0,02            -                -              38,29          100,00          0,02           

- Finishing Acian Semen 38,29          m
2

45.841,40              1.755.267,21                        0,01        38,29          100,00            0,01            -                -              38,29          100,00          0,01           

2. Pekerjaan Ramp Difabel -          

# Ramp Difabel Depan (Type 01); 2 Unit -          

     - Lantai Kerja Pondasi Batu Bata 0,13            m
3

1.006.548,78          130.851,34                           0,00        0,13 100,00            0,00            -                -              0,13            100,00          0,00           

     - Pondasi Batu Bata Tebal 1/2 Bata 13,36          m
2

131.072,96            1.751.134,75                        0,01        13,36 100,00            0,01            -                -              13,36          100,00          0,01           

     - Urugan Sirtu dibawah Lantai 5,38            m
3

198.962,50            1.070.418,25                        0,01        5,38 100,00            0,01            -                -              5,38            100,00          0,01           

     - Urugan Pasir dibawah Lantai 1,24            m
3

215.985,00            267.821,40                           0,00        1,24 100,00            0,00            -                -              1,24            100,00          0,00           

     - Lantai Rabat Beton Tebal 10cm 1,49            m
3

1.226.052,75          1.826.818,60                        0,01        1,49 100,00            0,01            -                -              1,49            100,00          0,01           

     - Lantai Keramik Kasar Uk.40x40 cm 14,99          m
2

277.156,53            4.154.576,38                        0,02        14,99 100,00            0,02            -                -              14,99          100,00          0,02           

     - Finishing Plesteran 3,00            m
2

74.647,19              223.941,57                           0,00        3,00 100,00            0,00            -                -              3,00            100,00          0,00           

     - Finishing Acian 3,00            m
2

45.841,40              137.524,20                           0,00        3,00 100,00            0,00            -                -              3,00            100,00          0,00           

# Ramp Difabel Sisi Kanan (Type 02); 2 Unit -          

     - Lantai Kerja Pondasi Batu Bata 0,14            m
3

1.006.548,78          140.916,83                           0,00        0,14 100,00            0,00            -                -              0,14            100,00          0,00           

     - Pondasi Batu Bata Tebal 1/2 Bata 12,76          m
2

131.072,96            1.672.490,97                        0,01        12,76 100,00            0,01            -                -              12,76          100,00          0,01           

     - Urugan Sirtu dibawah Lantai 4,62            m
3

198.962,50            919.206,75                           0,00        4,62 100,00            0,00            -                -              4,62            100,00          0,00           

     - Urugan Pasir dibawah Lantai 1,33            m
3

215.985,00            287.260,05                           0,00        1,33 100,00            0,00            -                -              1,33            100,00          0,00           

     - Lantai Rabat Beton Tebal 10cm 1,59            m
3

1.226.052,75          1.949.423,87                        0,01        1,59 100,00            0,01            -                -              1,59            100,00          0,01           

     - Lantai Keramik Kasar Uk.40x40 cm 15,98          m
2

277.156,53            4.428.961,35                        0,02        15,98 100,00            0,02            -                -              15,98          100,00          0,02           



HARGA SATUAN JUMLAH HARGA BOBOT

(Rp) (Rp)  VOLUME  PROGRES BOBOT VOLUME PROGRES BOBOT VOLUME PROGRES  BOBOT 
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     - Finishing Plesteran 4,85            m
2

74.647,19              362.038,87                           0,00        4,85 100,00            0,00            -                -              4,85            100,00          0,00           

     - Finishing Acian 4,85            m
2

45.841,40              222.330,79                           0,00        4,85 100,00            0,00            -                -              4,85            100,00          0,00           

# Ramp Difabel Belakang (Type 03); 2 Unit -          

     - Lantai Kerja Pondasi Batu Bata 0,16            m
3

1.006.548,78          161.047,80                           0,00        0,16 100,00            0,00            -                -              0,16            100,00          0,00           

     - Pondasi Batu Bata Tebal 1/2 Bata 10,55          m
2

131.072,96            1.382.819,73                        0,01        10,55 100,00            0,01            -                -              10,55          100,00          0,01           

     - Urugan Sirtu dibawah Lantai 3,37            m
3

198.962,50            670.503,63                           0,00        3,37 100,00            0,00            -                -              3,37            100,00          0,00           

     - Urugan Pasir dibawah Lantai 1,54            m
3

215.985,00            332.616,90                           0,00        1,54 100,00            0,00            -                -              1,54            100,00          0,00           

     - Lantai Rabat Beton Tebal 10cm 1,85            m
3

1.226.052,75          2.268.197,59                        0,01        1,85 100,00            0,01            -                -              1,85            100,00          0,01           

     - Lantai Keramik Kasar Uk.40x40 cm 18,55          m
2

277.156,53            5.141.253,63                        0,03        18,55 100,00            0,03            -                -              18,55          100,00          0,03           

     - Finishing Plesteran 4,60            m
2

74.647,19              343.377,07                           0,00        4,60 100,00            0,00            -                -              4,60            100,00          0,00           

     - Finishing Acian 4,60            m
2

45.841,40              210.870,44                           0,00        4,60 100,00            0,00            -                -              4,60            100,00          0,00           

3. Pekerjaan Ramp Area Drop Off -          

     - Lantai Kerja Pondasi Batu Bata 0,20            m
3

1.006.548,78          201.309,76                           0,00        0,20 100,00            0,00            -                -              0,20            100,00          0,00           

     - Pondasi Batu Bata Tebal 1/2 Bata 9,34            m
2

131.072,96            1.224.221,45                        0,01        9,34 100,00            0,01            -                -              9,34            100,00          0,01           

     - Urugan Sirtu dibawah Lantai 13,07          m
3

198.962,50            2.600.439,88                        0,01        13,07 100,00            0,01            -                -              13,07          100,00          0,01           

     - Urugan Pasir dibawah Lantai 5,37            m
3

215.985,00            1.159.839,45                        0,01        5,37 100,00            0,01            -                -              5,37            100,00          0,01           

     - Lantai Rabat Beton Tebal 10cm 5,76            m
3

1.226.052,75          7.062.063,84                        0,04        5,76 100,00            0,04            -                -              5,76            100,00          0,04           

     - Lantai Keramik Kasar Uk.40x40 cm 57,65          m
2

277.156,53            15.978.073,95                      0,08        57,65 100,00            0,08            -                -              57,65          100,00          0,08           

4. Pekerjaan Cansteen dan Taman -          

     - Lantai Kerja Pondasi Batu Bata 0,51            m
3

1.006.548,78          513.339,88                           0,00        0,51 100,00            0,00            -                -              0,51            100,00          0,00           

     - Pondasi Batu Bata Tebal 1/2 Bata 91,28          m
2

131.072,96            11.964.339,79                      0,06        91,28          100,00            0,06            -                -              91,28          100,00          0,06           

     - Finishing Plesteran 68,46          m
2

74.647,19              5.110.346,63                        0,03        68,46          100,00            0,03            -                -              68,46          100,00          0,03           

     - Finishing Acian 68,46          m
2

45.841,40              3.138.302,24                        0,02        68,46 100,00            0,02            -                -              68,46          100,00          0,02           

     - Finishing Cat Anti Lumut 57,05          m
2

35.602,60              2.031.128,33                        0,01        -                  -              -                -              -              -                -             

     - Timbunan Tanah Subur Untuk Taman 33,10          m
3

205.463,50            6.800.841,85                        0,04        -                  -              -                -              -              -                -             

     - Tanaman Bunga 47,28          m
2

70.000,00              3.309.600,00                        0,02        -                  -              -                -              -              -                -             

5. Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Bangunan -          

     - Pas. Dinding Bata Saluran Tebal 1/2 Bata 87,25          m
2

131.072,96            11.436.115,76                      0,06        87,25          100,00            0,06            -                -              87,25          100,00          0,06           

     - Urugan Pasir dibawah Lantai 1,39            m
3

215.985,00            300.219,15                           0,00        1,39            100,00            0,00            -                -              1,39            100,00          0,00           

     - Lantai Rabat Beton Tebal 8cm 2,22            m
3

1.226.052,75          2.721.837,11                        0,01        2,22            100,00            0,01            -                -              2,22            100,00          0,01           

     - Finishing Plesteran 124,59        m
2

74.647,19              9.300.293,40                        0,05        124,59         100,00            0,05            -                -              124,59        100,00          0,05           

     - Finishing Acian 124,59        m
2

45.841,40              5.711.380,03                        0,03        124,59 100,00            0,03            -                -              124,59        100,00          0,03           

6. Pekerjaan Lantai Samping Saluran Drainase Keliling -          

     - Urugan Tanah Biasa 14,13          m
3

202.785,00            2.865.352,05                        0,02        14,13 100,00            0,02            -                -              14,13          100,00          0,02           

     - Urugan Pasir dibawah Lantai 6,14            m
3

215.985,00            1.326.147,90                        0,01        6,14 100,00            0,01            -                -              6,14            100,00          0,01           

     - Lantai Rabat Beton Tebal 10cm 6,98            m
3

1.226.052,75          8.557.848,20                        0,05        6,98 100,00            0,05            -                -              6,98            100,00          0,05           

     - Lantai Keramik Kasar Uk.40x40 cm 69,81          m
2

277.156,53            19.348.297,36                      0,10        69,81 100,00            0,10            -                -              69,81          100,00          0,10           

7. Pekerjaan Railling Tangga dan Railling Ramp Difabel: -          

- Railling Tangga Depan (Tengah) - Type 03 9,80            m' 1.141.664,56          11.188.312,69                      0,06        9,80            100,00            0,06            -                -              9,80            100,00          0,06           

- Railling Tangga Depan (Kiri) - Type 01 10,92          m' 1.141.664,56          12.466.977,00                      0,07        10,92          100,00            0,07            -                -              10,92          100,00          0,07           

- Railling Tangga Belakang (Kanan) - Type 02 8,91            m' 1.141.664,56          10.172.231,23                      0,05        8,91            100,00            0,05            -                -              8,91            100,00          0,05           

- Railling Tangga Belakang (Kiri) - Type 02 8,91            m' 1.141.664,56          10.172.231,23                      0,05        8,91            100,00            0,05            -                -              8,91            100,00          0,05           

- Railling Ramp Difabel Depan (Type 01); 2 Unit 24,38          m' 405.603,00            9.888.601,14                        0,05        24,38 100,00            0,05            -                -              24,38          100,00          0,05           

- Railling Ramp Difabel Sisi Kanan (Type 02); 2 Unit 27,12          m' 405.603,00            10.999.953,36                      0,06        27,12 100,00            0,06            -                -              27,12          100,00          0,06           

- Railling Ramp Difabel Belakang (Type 03); 2 Unit 30,04          m' 405.603,00            12.184.314,12                      0,06        30,04 100,00            0,06            -                -              30,04          100,00          0,06           

8. Pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP) -          

- Pelapis Kolom Tampak Depan; 6 Buah 51,12          m
2

951.393,71            48.635.246,46                      0,26        51,12 100,00            0,26            -                -              51,12          100,00          0,26           

- Pelapis Kolom Tampak Sisi Kanan; 2 Buah 11,80          m
2

951.393,71            11.226.445,78                      0,06        11,80 100,00            0,06            -                -              11,80          100,00          0,06           

- Pelapis Kolom Tampak Sisi Kiri; 4 Buah 28,40          m
2

951.393,71            27.019.581,36                      0,14        28,40          100,00            0,14            -                -              28,40          100,00          0,14           

- Pelapis Kolom Tampak Belakang; 6 Buah 46,32          m
2

951.393,71            44.068.556,65                      0,23        46,32          100,00            0,23            -                -              46,32          100,00          0,23           

9. Pekerjaan Motif Profil Pada Kolom Pilar Main Entrance 4                Buah 4.182.000,00          16.728.000,00                      0,09        4,0 100,00            0,09            -                -              4,00            100,00          0,09           

JUMLAH - IV. 9. 476.702.291,13                  2,52       2,46          -            2,46         

JUMLAH - IV. 5.042.798.194,50               26,71     26,52        0,07          26,59        
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V. PEKERJAAN LANTAI 2 -          

V. 1. PEKERJAAN STRUKTUR BETON -          

1. Balok BU1 (Uk. 35 cm x 70 cm) -          

- Bekisting 109,20        m
2

286.786,50            31.317.085,80                      0,17        109,20          100,00            0,17            -                -              109,20        100,00          0,17           

- Besi Beton Tulangan Utama 1.727,56     Kg 16.318,50              28.191.187,86                      0,15        1.727,56       100,00            0,15            -                -              1.727,56     100,00          0,15           

- Besi Beton Tulangan Pembagi dan Tulangan Sengkang 660,17        Kg 15.972,00              10.544.229,51                      0,06        660,17          100,00            0,06            -                -              660,17        100,00          0,06           

- Beton K300 17,94          m
3

1.895.025,00          33.996.748,50                      0,18        17,94            100,00            0,18            -                -              17,94          100,00          0,18           

2. Balok BU3 (Uk. 35 cm x 50 cm) -          -                

- Bekisting 391,20        m
2

286.786,50            112.190.878,80                    0,59        391,20          100,00            0,59            -                -              391,20        100,00          0,59           

- Besi Beton Tulangan Utama 6.021,60     Kg 16.318,50              98.263.479,60                      0,52        6.021,60       100,00            0,52            -                -              6.021,60     100,00          0,52           

- Besi Beton Tulangan Pembagi dan Tulangan Sengkang 2.978,98     Kg 15.972,00              47.580.204,67                      0,25        2.978,98       100,00            0,25            -                -              2.978,98     100,00          0,25           

- Beton K300 54,60          m
3

1.895.025,00          103.468.365,00                    0,55        54,60            100,00            0,55            -                -              54,60          100,00          0,55           

3. Balok BU4 (Uk. 25 cm x 40 cm) -          -                

- Bekisting 34,51          m
2

286.786,50            9.897.002,12                        0,05        34,51            100,00            0,05            -                -              34,51          100,00          0,05           

- Besi Beton 370,07        Kg 15.972,00              5.910.726,10                        0,03        370,07          100,00            0,03            -                -              370,07        100,00          0,03           

- Beton K300 4,20            m
3

1.895.025,00          7.959.105,00                        0,04        4,20              100,00            0,04            -                -              4,20            100,00          0,04           

4. Balok Ba1 (Uk. 30 cm x 40 cm) -          -                

- Bekisting 8,80            m
2

286.786,50            2.523.721,20                        0,01        8,80              100,00            0,01            -                -              8,80            100,00          0,01           

- Besi Beton 103,33        Kg 15.972,00              1.650.354,82                        0,01        103,33          100,00            0,01            -                -              103,33        100,00          0,01           

- Beton K300 0,96            m
3

1.895.025,00          1.819.224,00                        0,01        0,96              100,00            0,01            -                -              0,96            100,00          0,01           

5. Balok Ba2 (Uk. 20 cm x 40 cm) -          -                

- Bekisting 170,00        m
2

286.786,50            48.753.705,00                      0,26        170,00          100,00            0,26            -                -              170,00        100,00          0,26           

- Besi Beton 2.351,76     Kg 15.972,00              37.562.310,72                      0,20        2.351,76       100,00            0,20            -                -              2.351,76     100,00          0,20           

- Beton K300 16,40          m
3

1.895.025,00          31.078.410,00                      0,16        16,40            100,00            0,16            -                -              16,40          100,00          0,16           

6. Balok Ba3 (Uk. 20 cm x 30 cm) -          -                

- Bekisting 143,00        m
2

286.786,50            41.010.469,50                      0,22        143,00          100,00            0,22            -                -              143,00        100,00          0,22           

- Besi Beton 2.086,04     Kg 15.972,00              33.318.230,88                      0,18        2.086,04       100,00            0,18            -                -              2.086,04     100,00          0,18           

- Beton K300 13,20          m
3

1.895.025,00          25.014.330,00                      0,13        13,20            100,00            0,13            -                -              13,20          100,00          0,13           

7. Balok Ba4 (balok pada Void - ukuran sesuai Gambar Detail) -          -                

- Bekisting 23,25          m
2

286.786,50            6.667.786,13                        0,04        23,25            100,00            0,04            -                -              23,25          100,00          0,04           

- Besi Beton 173,10        Kg 15.972,00              2.764.753,20                        0,01        173,10          100,00            0,01            -                -              173,10        100,00          0,01           

- Beton K300 0,88            m
3

1.895.025,00          1.667.622,00                        0,01        0,88              100,00            0,01            -                -              0,88            100,00          0,01           

8. Balok Ba5 (balok lisplank - ukuran sesuai Gambar Detail) -          -                

- Bekisting 123,74        m
2

286.786,50            35.487.979,07                      0,19        123,74          100,00            0,19            -                -              123,74        100,00          0,19           

- Besi Beton 459,34        Kg 15.972,00              7.336.578,48                        0,04        459,34          100,00            0,04            -                -              459,34        100,00          0,04           

- Beton K300 4,90            m
3

1.895.025,00          9.285.622,50                        0,05        4,90              100,00            0,05            -                -              4,90            100,00          0,05           

9. Plat Beton Lantai 2 -          -                

- Bekisting 917,51        m
2

292.149,00            268.049.628,99                    1,42        917,51          100,00            1,42            -                -              917,51        100,00          1,42           

- Besi Beton 5.000,45     Kg 15.972,00              79.867.187,40                      0,42        5.000,45       100,00            0,42            -                -              5.000,45     100,00          0,42           

- Beton K250 87,82          m
3

1.782.825,00          156.567.691,50                    0,83        87,82            100,00            0,83            -                -              87,82          100,00          0,83           

10. Kolom K1 (Uk. 40 cm x 40 cm); 48 Buah -          -                

- Besi Beton Tulangan Utama 3.261,12     Kg 16.318,50              53.216.586,72                      0,28        3.261,12       100,00            0,28            -                -              3.261,12     100,00          0,28           

- Besi Beton Tulangan Sengkang 965,95        Kg 15.972,00              15.428.185,34                      0,08        965,95          100,00            0,08            -                -              965,95        100,00          0,08           

- Bekisting 307,65        m
2

276.226,50            84.981.082,73                      0,45        307,65          100,00            0,45            -                -              307,65        100,00          0,45           

- Beton K300 28,80          m
3

1.895.025,00          54.576.720,00                      0,29        28,80            100,00            0,29            -                -              28,80          100,00          0,29           

11. Kolom Praktis Kp (Uk. 11 cm x 12 cm) -          -                

- Besi Beton 1.747,68     Kg 15.972,00              27.913.944,96                      0,15        1.747,68       100,00            0,15            -                -              1.747,68     100,00          0,15           

- Bekisting 182,02        m
2

276.226,50            50.278.747,53                      0,27        182,02          100,00            0,27            -                -              182,02        100,00          0,27           

- Beton K175 9,10            m
3

1.226.052,75          11.157.080,03                      0,06        9,10              100,00            0,06            -                -              9,10            100,00          0,06           

12. Balok Latei BL Diatas Pintu/Jendela (Uk. 11 cm x 20 cm) -          -                

dan Ringbalok Dinding Lt. 2 (Uk. 11 cm x 20 cm) -          -                

- Besi Beton 1.215,00     Kg 15.972,00              19.405.980,00                      0,10        1.215,00       100,00            0,10            -                -              1.215,00     100,00          0,10           

- Bekisting 100,00        m
2

286.786,50            28.678.650,00                      0,15        100,00          100,00            0,15            -                -              100,00        100,00          0,15           

- Beton K175 5,50            m
3

1.226.052,75          6.743.290,13                        0,04        5,50              100,00            0,04            -                -              5,50            100,00          0,04           

13. Balok Latei Diatas Jendela J2, J5 dan J7 (Uk. 13 cm x 45 cm) -          -                
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   - Besi Beton 377,40        Kg 15.972,00              6.027.832,80                        0,03        377,40          100,00            0,03            -                -              377,40        100,00          0,03           

   - Bekisting 39,15          m
2

286.786,50            11.227.691,48                      0,06        39,15            100,00            0,06            -                -              39,15          100,00          0,06           

   - Beton K175 2,22            m
3

1.226.052,75          2.721.837,11                        0,01        2,22              100,00            0,01            -                -              2,22            100,00          0,01           

JUMLAH - V. 1. 1.652.102.247                   8,75       8,75          -            8,75         

V. 2. PEKERJAAN DINDING -          

1. Pas. Dinding Tebal 1/2 Bata (1Pc : 4 Pp) 1.206,16     m
2

131.072,96            158.095.223,58                    0,84        1.206,16       100,00            0,84            -                -              1.206,16     100,00          0,84           

2. Plesteran Dinding (1Pc : 4 Pp) 2.440,92     m
2

74.647,19              182.208.117,60                    0,96        2.440,92       100,00            0,96            -                -              2.440,92     100,00          0,96           

3. Plesteran Beton (1Pc : 3 Pp) 229,08        m
2

77.110,55              17.664.484,79                      0,09        229,08          100,00            0,09            -                -              229,08        100,00          0,09           

4. Acian Semen 2.670,00     m
2

45.841,40              122.396.721,37                    0,65        2.670,00       100,00            0,65            -                -              2.670,00     100,00          0,65           

5. Profil Beton Elev. +5,25 (dibawah Jendela Dinding Luar) 91,95          m' 120.000,00            11.034.000,00                      0,06        91,95          100,00            0,06            -                -              91,95          100,00          0,06           

6. Profil Beton Elev. +7,6 (diatas Jendela dan Ventilasi Luar) 91,95          m' 120.000,00            11.034.000,00                      0,06        91,95          100,00            0,06            -                -              91,95          100,00          0,06           

7. Pekerjaan Dinding Partisi -          

- Rangka Partisi Metal Furing 4x8 24,56          m
2 241.807,50            5.938.792,20                        0,03        24,56 100,00            0,03            -                -              24,56          100,00          0,03           

- Penutup Dinding Partisi Gypsum 9mm 49,12          m
2 65.488,50              3.216.795,12                        0,02        49,12 100,00            0,02            -                -              49,12          100,00          0,02           

- Pengecatan Dinding Partisi 49,12          m
2 36.922,60              1.813.638,11                        0,01        49,12 100,00            0,01            -                -              49,12          100,00          0,01           

JUMLAH - V. 2. 513.401.772,77                  2,72       2,72          -            2,72         

V. 3. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING -          

A. PENUTUP LANTAI -          

1. Lantai Rg. Tunggu Tamu 43,15          m
2

573.941,64            24.765.581,77                      0,13        43,15          100,00            0,13            -                -              43,15          100,00          0,13           

2. Lantai Rg. Staf Kesekretariatan 62,09          m
2

573.941,64            35.636.036,43                      0,19        62,09          100,00            0,19            -                -              62,09          100,00          0,19           

3. Lantai Rg. Ketua 76,02          m
2

573.941,64            43.631.043,47                      0,23        76,02          100,00            0,23            -                -              76,02          100,00          0,23           

4. Lantai Rg. Wakil Ketua 64,37          m
2

573.941,64            36.944.623,37                      0,20        64,37          100,00            0,20            -                -              64,37          100,00          0,20           

5. Lantai Rg. Perpustakaan 16,48          m
2

573.941,64            9.458.558,23                        0,05        16,48 100,00            0,05            -                -              16,48          100,00          0,05           

6. Lantai Rg. Subag Kepegawaian 16,48          m
2

573.941,64            9.458.558,23                        0,05        16,48          100,00            0,05            -                -              16,48          100,00          0,05           

7. Lantai Rg. Sekretaris 51,83          m
2

573.941,64            29.747.395,20                      0,16        51,83          100,00            0,16            -                -              51,83          100,00          0,16           

8. Lantai Rg. Hakim (Kiri) 52,48          m
2

573.941,64            30.120.457,27                      0,16        52,48          100,00            0,16            -                -              52,48          100,00          0,16           

9. Lantai Rg. Hakim (Kanan) 52,43          m
2

573.941,64            30.091.760,19                      0,16        52,43          100,00            0,16            -                -              52,43          100,00          0,16           

10. Lantai Rg. PP 46,05          m
2

573.941,64            26.430.012,52                      0,14        46,05          100,00            0,14            -                -              46,05          100,00          0,14           

11. Lantai Rg. Rapat 34,31          m
2

573.941,64            19.691.937,67                      0,10        34,31          100,00            0,10            -                -              34,31          100,00          0,10           

12. Lantai Rg. Arsip Kesekretariatan 22,68          m
2

573.941,64            13.016.996,40                      0,07        22,68          100,00            0,07            -                -              22,68          100,00          0,07           

13. Lantai Rg. Juru Sita 34,35          m
2

573.941,64            19.714.895,33                      0,10        34,35 100,00            0,10            -                -              34,35          100,00          0,10           

14. Lantai Rg. Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan IT 18,75          m
2

573.941,64            10.761.405,75                      0,06        18,75          100,00            0,06            -                -              18,75          100,00          0,06           

15. Lantai Rg. Bendahara 11,10          m
2

573.941,64            6.370.752,20                        0,03        11,10          100,00            0,03            -                -              11,10          100,00          0,03           

16. Lantai Rg. Subag Umum 14,90          m
2

573.941,64            8.551.730,44                        0,05        14,90          100,00            0,05            -                -              14,90          100,00          0,05           

17. Lantai Rg. Server 6,73            m
2

573.941,64            3.862.627,24                        0,02        6,73            100,00            0,02            -                -              6,73            100,00          0,02           

18. Lantai Rg. Pantry 4,03            m
2

573.941,64            2.312.984,81                        0,01        4,03            100,00            0,01            -                -              4,03            100,00          0,01           

19. Lantai Koridor 136,34        m
2

573.941,64            78.251.203,20                      0,41        136,34         100,00            0,41            -                -              136,34        100,00          0,41           

20. Lantai Rg. Panel 2,88            m
2

573.941,64            1.652.951,92                        0,01        2,88            100,00            0,01            -                -              2,88            100,00          0,01           

21. Lantai Rg. Tangga: -          

- Tangga Belakang (Kanan) - Type 02 2,23            m
2

573.941,64            1.279.889,86                        0,01        2,23            100,00            0,01            -                -              2,23            100,00          0,01           

- Tangga Belakang (Kiri) - Type 02 2,23            m
2

573.941,64            1.279.889,86                        0,01        2,23            100,00            0,01            -                -              2,23            100,00          0,01           

22. Lantai Toilet: -          

- Lantai Toilet Rg. Ketua 4,41            m
2

286.698,64            1.264.341,00                        0,01        4,41            100,00            0,01            -                -              4,41            100,00          0,01           

- Lantai Toilet Rg. Wakil Ketua 4,41            m
2

286.698,64            1.264.341,00                        0,01        4,41            100,00            0,01            -                -              4,41            100,00          0,01           

- Lantai Toilet dan Ruang Ganti Rg. Hakim 1 4,43            m
2

286.698,64            1.270.074,98                        0,01        4,43            100,00            0,01            -                -              4,43            100,00          0,01           

- Lantai Toilet dan Ruang Ganti Rg. Hakim 2 4,43            m
2

286.698,64            1.270.074,98                        0,01        4,43            100,00            0,01            -                -              4,43            100,00          0,01           

- Lantai Toilet Rg. Sekretafris 5,21            m
2

286.698,64            1.493.699,91                        0,01        5,21            100,00            0,01            -                -              5,21            100,00          0,01           

- Lantai Toilet Pria 10,68          m
2

286.698,64            3.061.941,48                        0,02        10,68          100,00            0,02            -                -              10,68          100,00          0,02           

- Lantai Toilet Wanita 7,85            m
2

286.698,64            2.250.584,32                        0,01        7,85            100,00            0,01            -                -              7,85            100,00          0,01           

B. PENUTUP DINDING -          

1. Keramik Dinding Kamar Mandi Uk. 30x30 cm: -          

- Keramik Dinding Toilet Rg. Ketua 13,86          m
2

321.626,11            4.457.737,88                        0,02        13,86          100,00            0,02            -                -              13,86          100,00          0,02           
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- Keramik Dinding Toilet Rg. Wakil Ketua 13,86          m
2

321.626,11            4.457.737,88                        0,02        13,86          100,00            0,02            -                -              13,86          100,00          0,02           

- Keramik Dinding Toilet dan Ruang Ganti Rg. Hakim 1 18,72          m
2

321.626,11            6.020.840,78                        0,03        18,72          100,00            0,03            -                -              18,72          100,00          0,03           

- Keramik Dinding Toilet dan Ruang Ganti Rg. Hakim 2 18,72          m
2

321.626,11            6.020.840,78                        0,03        18,72          100,00            0,03            -                -              18,72          100,00          0,03           

- Keramik Dinding Toilet Rg.Sekretaris 19,11          m
2

321.626,11            6.146.274,96                        0,03        19,11          100,00            0,03            -                -              19,11          100,00          0,03           

- Keramik Dinding Toilet Pria 33,37          m
2

321.626,11            10.732.663,29                      0,06        33,37          100,00            0,06            -                -              33,37          100,00          0,06           

-Keramik Dinding Toilet Wanita 27,16          m
2

321.626,11            8.735.365,15                        0,05        27,16          100,00            0,05            -                -              27,16          100,00          0,05           

2. Plint Dinding Granit Uk. 10x80 cm -          

- Plint Dinding Granit Uk. 10x80 cm 500,75        m' 105.797,74            52.978.218,31                      0,28        500,75 100,00            0,28            -                -              500,75        100,00          0,28           

JUMLAH - V. 3. 554.456.028,03                  2,94       2,94          -            -            -               2,94         

V. 4. PEKERJAAN PINTU & JENDELA -          

1. Pintu Type P3; 6 Unit -          

- Kusen Pintu Alluminium 4" 48,72          m' 164.925,75            8.035.182,54                        0,04        48,72          100,00            0,04            -                -              48,72          100,00          0,04           

- Pintu Kaca Rangka Alluminium 15,81          m
2 1.151.144,50          18.199.594,55                      0,10        15,81          100,00            0,10            -                -              15,81          100,00          0,10           

- Jendela Kaca Rangka Alluminium 2,83            m
2 1.151.144,50          3.257.738,94                        0,02        2,83            100,00            0,02            -                -              2,83            100,00          0,02           

- Engsel Pintu (3 Buah / Daun Pintu) 36              Buah 48.621,37              1.750.369,32                        0,01        36               100,00            0,01            -                -              36,00          100,00          0,01           

- Engsel Casement Jendela 8" 12              Set 137.794,25            1.653.531,00                        0,01        12               100,00            0,01            -                -              12,00          100,00          0,01           

- Kunci Pintu 6                Set 273.102,50            1.638.615,00                        0,01        6                 100,00            0,01            -                -              6,00            100,00          0,01           

- Grendel Rambuncis (untuk daun jendela alluminium) 12              Buah 78.381,60              940.579,20                           0,00        12               100,00            0,00            -                -              12,00          100,00          0,00           

- Handle Pintu 12              Set 302.945,50            3.635.346,00                        0,02        12               100,00            0,02            -                -              12,00          100,00          0,02           

- Door Closer 6                Set 393.145,50            2.358.873,00                        0,01        6                 100,00            0,01            -                -              6,00            100,00          0,01           

2. Pintu Type P3A; 5 Unit -          

- Kusen Kayu Kls I 0,26            m
3 13.506.900,00        3.511.794,00                        0,02        0,26 100,00            0,02            -                -              0,26            100,00          0,02           

- Daun Pintu Kayu Kls I; tebal 3cm 12,90          m
2 938.575,00            12.107.617,50                      0,06        12,90          100,00            0,06            -                -              12,90          100,00          0,06           

- Daun Jendela Kaca Rangka Kayu Kls I 2,24            m
2 676.610,00            1.515.606,40                        0,01        2,24            100,00            0,01            -                -              2,24            100,00          0,01           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 1,86            m
2 191.628,80            356.429,57                           0,00        1,86            100,00            0,00            -                -              1,86            100,00          0,00           

- Engsel Pintu (3 Buah / Daun Pintu) 30              Buah 48.621,37              1.458.641,10                        0,01        30               100,00            0,01            -                -              30,00          100,00          0,01           

- Engsel Jendela (2 Buah / Daun Jendela) 20              Buah 40.664,25              813.285,00                           0,00        20               100,00            0,00            -                -              20,00          100,00          0,00           

- Kunci Pintu 5                Set 273.102,50            1.365.512,50                        0,01        5                 100,00            0,01            -                -              5,00            100,00          0,01           

- Handle Pintu 10              Set 302.945,50            3.029.455,00                        0,02        10               100,00            0,02            -                -              10,00          100,00          0,02           

- Door Closer 5                Set 393.145,50            1.965.727,50                        0,01        5                 100,00            0,01            -                -              5,00            100,00          0,01           

- Spring Knip (Grendel Jendela) 10              Buah 86.730,60              867.306,00                           0,00        10               100,00            0,00            -                -              10,00          100,00          0,00           

- Kait Angin Jendela 10              Buah 104.263,50            1.042.635,00                        0,01        10               100,00            0,01            -                -              10,00          100,00          0,01           

- Finishing Duco Melamine 39,79          m
2 236.426,08            9.407.393,72                        0,05        39,79 100,00            0,05            -                -              39,79          100,00          0,05           

3. Pintu Type P4; 7 Unit + 2 Unit Pintu Dinding Partisi -          

- Kusen Pintu Alluminium 4" 61,92          m' 164.925,75            10.212.202,44                      0,05        61,92 100,00            0,05            -                -              61,92          100,00          0,05           

- Pintu Kaca Rangka Alluminium 15,54          m
2 1.151.144,50          17.888.785,53                      0,09        15,54 100,00            0,09            -                -              15,54          100,00          0,09           

- Jendela Kaca Rangka Alluminium 2,88            m
2 1.151.144,50          3.315.296,16                        0,02        2,88 100,00            0,02            -                -              2,88            100,00          0,02           

- Engsel Pintu (3 Buah / Daun Pintu) 27              Buah 48.621,37              1.312.776,99                        0,01        22,00 81,48              0,01            5,00 18,52            0,00            27,00          100,00          0,01           

- Engsel Casement Jendela 8" 9                Set 137.794,25            1.240.148,25                        0,01        7,20 80,00              0,01            1,80 20,00            0,00            9,00            100,00          0,01           

- Kunci Pintu 9                Set 273.102,50            2.457.922,50                        0,01        7,20 80,00              0,01            1,80 20,00            0,00            9,00            100,00          0,01           

- Grendel Rambuncis (untuk daun jendela alluminium) 9                Buah 78.381,60              705.434,40                           0,00        7,20 80,00              0,00            1,80 20,00            0,00            9,00            100,00          0,00           

- Handle Pintu 9                Set 302.945,50            2.726.509,50                        0,01        7,20 80,00              0,01            1,80 20,00            0,00            9,00            100,00          0,01           

- Door Closer 9                Set 393.145,50            3.538.309,50                        0,02        7,20 80,00              0,01            1,80 20,00            0,00            9,00            100,00          0,02           

4. Pintu Type P5; 3 Unit -          

- Kusen Pintu Alluminium 4" 20,04          m' 164.925,75            3.305.112,03                        0,02        20,04 100,00            0,02            -                -              20,04          100,00          0,02           

- Pintu Kaca Rangka Alluminium 4,53            m
2 1.151.144,50          5.214.684,59                        0,03        4,53 100,00            0,03            -                -              4,53            100,00          0,03           

- Jendela Kaca Rangka Alluminium 0,84            m
2 1.151.144,50          966.961,38                           0,01        0,84 100,00            0,01            -                -              0,84            100,00          0,01           

- Engsel Pintu (3 Buah / Daun Pintu) 9                Buah 48.621,37              437.592,33                           0,00        7,20 80,00              0,00            1,80 20,00            0,00            9,00            100,00          0,00           

- Engsel Casement Jendela 8" 3                Set 137.794,25            413.382,75                           0,00        2,40 80,00              0,00            0,60 20,00            0,00            3,00            100,00          0,00           

- Kunci Pintu 3                Set 273.102,50            819.307,50                           0,00        2,40 80,00              0,00            0,60 20,00            0,00            3,00            100,00          0,00           

- Grendel Rambuncis (untuk daun jendela alluminium) 3                Buah 78.381,60              235.144,80                           0,00        2,40 80,00              0,00            0,60 20,00            0,00            3,00            100,00          0,00           

- Handle Pintu 3                Set 302.945,50            908.836,50                           0,00        2,40 80,00              0,00            0,60 20,00            0,00            3,00            100,00          0,00           

- Door Closer 3                Set 393.145,50            1.179.436,50                        0,01        2,40 80,00              0,00            0,60 20,00            0,00            3,00            100,00          0,01           

5. Pintu Type P6; 14 Unit -          

- Kusen Pintu Alluminium 4" 93,52          m' 164.925,75            15.423.856,14                      0,08        93,52 100,00            0,08            -                -              93,52          100,00          0,08           

- Pintu Alluminium Strip lebar 8cm 21,16          m
2 758.730,86            16.054.745,00                      0,09        21,16 100,00            0,09            -                -              21,16          100,00          0,09           
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- Jendela Kaca Rangka Alluminium 3,92            m
2 1.151.144,50          4.512.486,44                        0,02        3,92 100,00            0,02            -                -              3,92            100,00          0,02           

- Engsel Pintu (3 Buah / Daun Pintu) 42              Buah 48.621,37              2.042.097,54                        0,01        42,00 100,00            0,01            -                -              42,00          100,00          0,01           

- Engsel Casement Jendela 8" 14              Set 137.794,25            1.929.119,50                        0,01        14,00 100,00            0,01            -                -              14,00          100,00          0,01           

- Kunci Pintu 14              Set 273.102,50            3.823.435,00                        0,02        14,00 100,00            0,02            -                -              14,00          100,00          0,02           

- Grendel Rambuncis (untuk daun jendela alluminium) 14              Buah 78.381,60              1.097.342,40                        0,01        14,00 100,00            0,01            -                -              14,00          100,00          0,01           

- Handle Pintu 14              Set 302.945,50            4.241.237,00                        0,02        14,00 100,00            0,02            -                -              14,00          100,00          0,02           

- Door Closer 14              Set 393.145,50            5.504.037,00                        0,03        14,00 100,00            0,03            -                -              14,00          100,00          0,03           

6. Pintu Type P6A (Pintu Koboy); 1 Unit -          

- Kusen Pintu Alluminium 4" 2,20            m' 164.925,75            362.836,65                           0,00        2,20 100,00            0,00            -                -              2,20            100,00          0,00           

- Pintu Alluminium Strip lebar 8cm 1,23            m
2 758.730,86            933.238,96                           0,00        1,23 100,00            0,00            -                -              1,23            100,00          0,00           

- Engsel Pintu Koboy (2 Buah / Daun Pintu) 4                Buah 62.371,37              249.485,48                           0,00        4,00 100,00            0,00            -                -              4,00            100,00          0,00           

7. Pintu Type PS (Jumlah: 1 Unit) -          

- Kusen Besi Canal C125.50.20 12,65          Kg 32.659,05              413.136,98                           0,00        12,65 100,00            0,00            -                -              12,65          100,00          0,00           

- Rangka Daun Pintu 4,00            Kg 32.659,05              130.636,20                           0,00        4,00 100,00            0,00            -                -              4,00            100,00          0,00           

- Pelat Besi Daun Pintu 4,65            Kg 32.659,05              151.864,58                           0,00        4,65 100,00            0,00            -                -              4,65            100,00          0,00           

- Finishing Cat Besi Warna Merah 2,29            m
2 52.361,71              119.908,32                           0,00        0,70 30,57              0,00            1,59 69,43            0,00            2,29            100,00          0,00           

- Engsel Bubut 1/2" (2 buah/daun pintu) 2                Buah 22.770,00              45.540,00                             0,00        2,00 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

- Kunci Grendel Pintu Besi 1                Buah 36.000,00              36.000,00                             0,00        1,00 100,00            0,00            -                -              1,00            100,00          0,00           

- Handle Pintu Besi 1                Buah 36.000,00              36.000,00                             0,00        1,00 100,00            0,00            -                -              1,00            100,00          0,00           

8. Jendela Type J2; Jumlah 6 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 165,90        m' 164.925,75            27.361.181,93                      0,14        165,90 100,00            0,14            -                -              165,90        100,00          0,14           

- Jendela Kaca Rangka Alluminium 19,48          m
2 1.151.144,50          22.424.294,86                      0,12        19,48 100,00            0,12            -                -              19,48          100,00          0,12           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 31,66          m
2 191.628,80            6.066.967,81                        0,03        31,66          100,00            0,03            -                -              31,66          100,00          0,03           

- Engsel Casement Jendela 16" 24              Set 247.354,25            5.936.502,00                        0,03        24               100,00            0,03            -                -              24,00          100,00          0,03           

- Grendel Rambuncis (untuk daun jendela alluminium) 24              Buah 78.381,60              1.881.158,40                        0,01        24               100,00            0,01            -                -              24,00          100,00          0,01           

9. Jendela Type J3; Jumlah 11 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 122,43        m' 164.925,75            20.191.859,57                      0,11        122,43 100,00            0,11            -                -              122,43        100,00          0,11           

- Jendela Kaca Rangka Alluminium 19,90          m
2 1.151.144,50          22.907.775,55                      0,12        19,90 100,00            0,12            -                -              19,90          100,00          0,12           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 14,92          m
2 191.628,80            2.859.101,70                        0,02        14,92 100,00            0,02            -                -              14,92          100,00          0,02           

- Engsel Casement Jendela 16" 22              Set 247.354,25            5.441.793,50                        0,03        22,00 100,00            0,03            -                -              22,00          100,00          0,03           

- Grendel Rambuncis (untuk daun jendela alluminium) 22              Buah 78.381,60              1.724.395,20                        0,01        22,00 100,00            0,01            -                -              22,00          100,00          0,01           

10. Jendela Type J4; Jumlah 1 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 14,95          m' 164.925,75            2.465.639,96                        0,01        14,95 100,00            0,01            -                -              14,95          100,00          0,01           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 2,84            m
2 191.628,80            544.225,79                           0,00        2,84 100,00            0,00            -                -              2,84            100,00          0,00           

11. Jendela Type J5; Jumlah 1 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 19,15          m' 164.925,75            3.158.328,11                        0,02        19,15 100,00            0,02            -                -              19,15          100,00          0,02           

- Jendela Kaca Rangka Alluminium 1,62            m
2 1.151.144,50          1.864.854,09                        0,01        1,62 100,00            0,01            -                -              1,62            100,00          0,01           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 4,06            m
2 191.628,80            778.012,93                           0,00        4,06            100,00            0,00            -                -              4,06            100,00          0,00           

- Engsel Casement Jendela 16" 2                Set 247.354,25            494.708,50                           0,00        2                 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

- Grendel Rambuncis (untuk daun jendela alluminium) 2                Buah 78.381,60              156.763,20                           0,00        2                 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

12. Jendela Type J6; Jumlah 1 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 41,49          m' 164.925,75            6.842.769,37                        0,04        41,49 100,00            0,04            -                -              41,49          100,00          0,04           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 16,66          m
2 191.628,80            3.192.535,81                        0,02        16,66 100,00            0,02            -                -              16,66          100,00          0,02           

13. Jendela Type J7; Jumlah 2 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 39,02          m' 164.925,75            6.435.402,77                        0,03        39,02 100,00            0,03            -                -              39,02          100,00          0,03           

- Jendela Kaca Rangka Alluminium 3,38            m
2 1.151.144,50          3.890.868,41                        0,02        3,38 100,00            0,02            -                -              3,38            100,00          0,02           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 8,46            m
2 191.628,80            1.621.179,65                        0,01        8,46 100,00            0,01            -                -              8,46            100,00          0,01           

- Engsel Casement Jendela 16" 4                Set 247.354,25            989.417,00                           0,01        4,00 100,00            0,01            -                -              4,00            100,00          0,01           

- Grendel Rambuncis (untuk daun jendela alluminium) 4                Buah 78.381,60              313.526,40                           0,00        4,00 100,00            0,00            -                -              4,00            100,00          0,00           

14. Jendela Type J8; Jumlah 1 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 15,62          m' 164.925,75            2.576.140,22                        0,01        15,62 100,00            0,01            -                -              15,62          100,00          0,01           

- Jendela Kaca Rangka Alluminium 1,80            m
2 1.151.144,50          2.072.060,10                        0,01        1,80 100,00            0,01            -                -              1,80            100,00          0,01           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 2,94            m
2 191.628,80            563.388,67                           0,00        2,94 100,00            0,00            -                -              2,94            100,00          0,00           

- Engsel Casement Jendela 16" 2                Set 247.354,25            494.708,50                           0,00        2,00 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

- Grendel Rambuncis (untuk daun jendela alluminium) 2                Buah 78.381,60              156.763,20                           0,00        2,00 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

15. Ventilasi Type V1; Jumlah 14 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 43,40          m' 164.925,75            7.157.777,55                        0,04        43,40 100,00            0,04            -                -              43,40          100,00          0,04           
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- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 9,24            m
2 191.628,80            1.770.650,11                        0,01        9,24 100,00            0,01            -                -              9,24            100,00          0,01           

16. Ventilasi Type V2; Jumlah 2 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 11,94          m' 164.925,75            1.969.213,46                        0,01        11,94 100,00            0,01            -                -              11,94          100,00          0,01           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 3,43            m
2 191.628,80            657.286,78                           0,00        3,43 100,00            0,00            -                -              3,43            100,00          0,00           

17. Ventilasi Type V4; Jumlah 6 Unit -          

- Kusen Kayu Kls I 0,22            m
3 13.506.900,00        2.971.518,00                        0,02        0,22 100,00            0,02            -                -              0,22            100,00          0,02           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 7,14            m
2 191.628,80            1.368.229,63                        0,01        7,14 100,00            0,01            -                -              7,14            100,00          0,01           

- Finishing Duco Melamine 8,32            m
2 236.426,08            1.967.064,99                        0,01        8,32 100,00            0,01            -                -              8,32            100,00          0,01           

18. Ventilasi Type V6; Jumlah 2 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 11,94          m' 164.925,75            1.969.213,46                        0,01        11,94 100,00            0,01            -                -              11,94          100,00          0,01           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 2,71            m
2 191.628,80            519.314,05                           0,00        2,71 100,00            0,00            -                -              2,71            100,00          0,00           

19. Ventilasi Type V7; Jumlah 1 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 3,46            m' 164.925,75            570.643,10                           0,00        3,46 100,00            0,00            -                -              3,46            100,00          0,00           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 0,67            m
2 191.628,80            128.391,30                           0,00        0,67 100,00            0,00            -                -              0,67            100,00          0,00           

20. Ventilasi Type V8; Jumlah 6 Unit -          

- Kusen Jendela Alluminium 4" 50,88          m' 164.925,75            8.391.422,16                        0,04        50,88 100,00            0,04            -                -              50,88          100,00          0,04           

- Pas. Kaca Rayban Tebal 5mm 12,21          m
2 191.628,80            2.339.787,65                        0,01        12,21 100,00            0,01            -                -              12,21          100,00          0,01           

JUMLAH - V. 4. 380.082.915,07                  2,01       2,00          0,02          2,01         

V. 5. PEKERJAAN LANGIT-LANGIT/PLAFOND -          

1. RANGKA PLAFON -          

- Rangka Plafon Gypsum 925,53        m
2

145.557,50            134.717.832,98                    0,71        925,53          100,00            0,71            -                -              925,53        100,00          0,71           

- Rangka Plafon GRC/Calsiboard 221,23        m
2

145.557,50            32.201.685,73                      0,17        221,23          100,00            0,17            -                -              221,23        100,00          0,17           

2. PENUTUP PLAFON GYPSUM -          

- Plafond Rg. Tunggu Tamu 50,23          m
2

65.488,50              3.289.487,36                        0,02        50,23            100,00            0,02            -                -              50,23          100,00          0,02           

- Plafond Koridor 135,42        m
2

65.488,50              8.868.452,67                        0,05        135,42 100,00            0,05            -                -              135,42        100,00          0,05           

- Plafond Rg. Staf Kesektariatan 61,70          m
2

65.488,50              4.040.640,45                        0,02        61,7 100,00            0,02            -                -              61,70          100,00          0,02           

- Plafond Rg. Ketua: -          

     Bidang Datar (Horintal) 75,82          m
2

65.488,50              4.965.338,07                        0,03        75,82 100,00            0,03            -                -              75,82          100,00          0,03           

     Bidang Tegak (Vertikal) - Motif trap tinggi 20 cm) 5,56            m
2

65.488,50              364.116,06                           0,00        5,56 100,00            0,00            -                -              5,56            100,00          0,00           

- Plafond Rg. Wakil Ketua: -          

     Bidang Datar (Horintal) 64,17          m
2

65.488,50              4.202.397,05                        0,02        64,17 100,00            0,02            -                -              64,17          100,00          0,02           

     Bidang Tegak (Vertikal) - Motif trap tinggi 20 cm) 4,82            m
2

65.488,50              315.654,57                           0,00        4,82 100,00            0,00            -                -              4,82            100,00          0,00           

- Plafond Rg. Sekretaris 51,64          m
2

65.488,50              3.381.826,14                        0,02        51,64 100,00            0,02            -                -              51,64          100,00          0,02           

- Plafond Rg. Hakim 1 -          

     Bidang Datar (Horintal) 52,24          m
2

65.488,50              3.421.119,24                        0,02        52,24 100,00            0,02            -                -              52,24          100,00          0,02           

     Bidang Tegak (Vertikal) - Motif trap tinggi 20 cm) 4,16            m
2

65.488,50              272.432,16                           0,00        4,16 100,00            0,00            -                -              4,16            100,00          0,00           

- Plafond Rg. Hakim 2 -          

     Bidang Datar (Horintal) 52,24          m
2

65.488,50              3.421.119,24                        0,02        52,24 100,00            0,02            -                -              52,24          100,00          0,02           

     Bidang Tegak (Vertikal) - Motif trap tinggi 20 cm) 4,16            m
2

65.488,50              272.432,16                           0,00        4,16 100,00            0,00            -                -              4,16            100,00          0,00           

- Plafond Rg. PP 45,86          m
2

65.488,50              3.003.302,61                        0,02        45,86 100,00            0,02            -                -              45,86          100,00          0,02           

- Plafond Rg. Perpustakaan 16,34          m
2

65.488,50              1.070.082,09                        0,01        16,34 100,00            0,01            -                -              16,34          100,00          0,01           

- Plafond Rg. Subag. Kepegawaian 16,34          m
2

65.488,50              1.070.082,09                        0,01        16,34 100,00            0,01            -                -              16,34          100,00          0,01           

- Plafond Rg. Juru Sita 34,15          m
2

65.488,50              2.236.432,28                        0,01        34,15 100,00            0,01            -                -              34,15          100,00          0,01           

- Plafond Rg. Arsip Kesektariatan 22,49          m
2

65.488,50              1.472.836,37                        0,01        22,49 100,00            0,01            -                -              22,49          100,00          0,01           

- Plafond Rg. Rapat -          

     Bidang Datar (Horintal) 34,12          m
2

65.488,50              2.234.467,62                        0,01        34,12 100,00            0,01            -                -              34,12          100,00          0,01           

     Bidang Tegak (Vertikal) - Motif trap tinggi 20 cm) 3,16            m
2

65.488,50              206.943,66                           0,00        3,16 100,00            0,00            -                -              3,16            100,00          0,00           

- Plafond Rg. Kasubag Perencanaan Laporan dan IT 18,62          m
2

65.488,50              1.219.395,87                        0,01        18,62 100,00            0,01            -                -              18,62          100,00          0,01           

- Plafond Rg. Bendahara 10,97          m
2

65.488,50              718.408,85                           0,00        10,97 100,00            0,00            -                -              10,97          100,00          0,00           

- Plafond Rg. Subag Umum 14,77          m
2

65.488,50              967.265,15                           0,01        14,77 100,00            0,01            -                -              14,77          100,00          0,01           

- Plafond Rg. Tangga Depan (Kiri) 17,04          m
2

65.488,50              1.115.924,04                        0,01        17,04 100,00            0,01            -                -              17,04          100,00          0,01           

- Plafond Rg. Tangga Belakang (Kanan) 9,69            m
2

65.488,50              634.583,57                           0,00        9,69 100,00            0,00            -                -              9,69            100,00          0,00           

- Plafond Rg. Tangga Belakang (Kiri) 9,69            m
2

65.488,50              634.583,57                           0,00        9,69 100,00            0,00            -                -              9,69            100,00          0,00           
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- Plafond Rg. Server 6,59            m
2

65.488,50              431.569,22                           0,00        6,59              100,00            0,00            -                -              6,59            100,00          0,00           

- Plafond Rg. Void Depan: -          

     Bidang Datar (Horintal) 38,04          m
2

65.488,50              2.491.182,54                        0,01        38,04 100,00            0,01            -                -              38,04          100,00          0,01           

     Bidang Tegak (Vertikal) - Motif trap tinggi 20 cm) 3,70            m
2

65.488,50              242.307,45                           0,00        3,70 100,00            0,00            -                -              3,70            100,00          0,00           

- Plafond Diatas Main Entrance -          

     Bidang Datar (Horintal) 57,33          m
2

65.488,50              3.754.455,71                        0,02        57,33 100,00            0,02            -                -              57,33          100,00          0,02           

     Bidang Tegak (Vertikal) - Motif trap tinggi 20 cm) 4,47            m
2

65.488,50              292.733,60                           0,00        4,47 100,00            0,00            -                -              4,47            100,00          0,00           

3. PENUTUP PLAFON GRC/CALSIBOARD -          

- Plafond Rg. Panel 2,66            m
2

76.299,30              202.956,14                           0,00        -                  -              -                -              -              -                -             

- Plafond Rg. Pantry 3,91            m
2

76.299,30              298.330,26                           0,00        3,91 100,00            0,00            -                -              3,91            100,00          0,00           

- Plafond Toilet Rg. Ketua 4,33            m
2

76.299,30              330.375,97                           0,00        4,33 100,00            0,00            -                -              4,33            100,00          0,00           

- Plafond Toilet Rg. Wakil Ketua 4,33            m
2

76.299,30              330.375,97                           0,00        4,33 100,00            0,00            -                -              4,33            100,00          0,00           

- Plafond Toilet dan Ruang Ganti Rg. Hakim 1 4,31            m
2

76.299,30              328.849,98                           0,00        4,31 100,00            0,00            -                -              4,31            100,00          0,00           

- Plafond Toilet dan Ruang Ganti Rg. Hakim 2 4,31            m
2

76.299,30              328.849,98                           0,00        4,31 100,00            0,00            -                -              4,31            100,00          0,00           

- Plafond Toilet Ruang Sekretaris 5,10            m
2

76.299,30              389.126,43                           0,00        5,10 100,00            0,00            -                -              5,10            100,00          0,00           

- Plafond Toilet Umum: -          

     Toilet Wanita 7,64            m
2

76.299,30              582.926,65                           0,00        7,64            100,00            0,00            -                -              7,64            100,00          0,00           

     Toilet Pria 10,47          m
2

76.299,30              798.853,67                           0,00        10,47          100,00            0,00            -                -              10,47          100,00          0,00           

- Plafond Dibawah Plat Dak Keliling 174,17        m
2

76.299,30              13.289.049,08                      0,07        174,17         100,00            0,07            -                -              174,17        100,00          0,07           

4. LIST PLAFOND GYPSUM -          

- List Plafond Rg. Ketua 67,95          m' 43.070,50              2.926.640,48                        0,02        67,95          100,00            0,02            -                -              67,95          100,00          0,02           

- List Plafond Rg. Wakil Ketua 59,99          m' 43.070,50              2.583.799,30                        0,01        59,99          100,00            0,01            -                -              59,99          100,00          0,01           

- List Plafond Rg. Hakim 1 52,70          m' 43.070,50              2.269.815,35                        0,01        52,70          100,00            0,01            -                -              52,70          100,00          0,01           

- List Plafond Rg. Hakim 2 52,70          m' 43.070,50              2.269.815,35                        0,01        52,70          100,00            0,01            -                -              52,70          100,00          0,01           

- List Plafond Rg. Rapat 39,70          m' 43.070,50              1.709.898,85                        0,01        39,70          100,00            0,01            -                -              39,70          100,00          0,01           

- List Plafond Rg. Void Depan: 323,50        m' 43.070,50              13.933.306,75                      0,07        323,50         100,00            0,07            -                -              323,50        100,00          0,07           

- List Plafond Diatas Main Entrance 335,98        m' 43.070,50              14.470.826,59                      0,08        335,98         100,00            0,08            -                -              335,98        100,00          0,08           

JUMLAH - V. 5. 284.574.886,90                  1,51       1,51          -               -            -            -               1,51         

V. 6. PEKERJAAN PENGECATAN -          

1. Pengecatan Tembok Interior 2.128,87     m
2

36.922,60              78.603.415,46                      0,42        2128,87 100,00            0,42            -                -              2.128,87     100,00          0,42           

2. Pengecatan Tembok Exterior 254,39        m
2

39.782,60              10.120.295,61                      0,05        254,39 100,00            0,05            -                -              254,39        100,00          0,05           

3. Pengecatan Plafond 1.146,76     m
2

36.922,60              42.341.360,78                      0,22        1146,76 100,00            0,22            -                -              1.146,76     100,00          0,22           

JUMLAH - V. 6. 131.065.071,85                  0,69       0,69            -              0,69           

V. 7. PEKERJAAN PLUMBING -          

V. 7. 1 PLUMBING AIR BERSIH -          

1. RESERVOIR -          

2. PIPA AIR BERSIH, KRAN AIR dll. -          

   - Pipa PVC Dia.       1" 14,00              m 40.131,30              561.838,20                           0,00        14,00            100,00            0,00            -                -              14,00          100,00          0,00           

   - Pipa PVC Dia.    3/4" 36,00              m 31.221,30              1.123.966,80                        0,01        36,00            100,00            0,01            -                -              36,00          100,00          0,01           

   - Pipa PVC Dia.    1/2" 116,00            m 25.875,30              3.001.534,80                        0,02        116,00          100,00            0,02            -                -              116,00        100,00          0,02           

   - Jet Shower 8                    Buah 846.055,00            6.768.440,00                        0,04        8,00              100,00            0,04            -                -              8,00            100,00          0,04           

   - Kran WC 8                    Buah 99.206,25              793.650,00                           0,00        8,00 100,00            0,00            -                -              8,00            100,00          0,00           

   - Kran Wastafel 7                    Buah 258.706,25            1.810.943,75                        0,01        7,00 100,00            0,01            -                -              7,00            100,00          0,01           

   - Cermin Rg. Toilet 5                    Buah 242.000,00            1.210.000,00                        0,01        1,50              30,00              0,00            -                -              1,50            30,00            0,00           

   - Tempat Tissu 8                    Buah 180.000,00            1.440.000,00                        0,01        2,40              30,00              0,00            -                -              2,40            30,00            0,00           

   - Clean Out 8                    Buah 42.000,00              336.000,00                           0,00        8,00              100,00            0,00            -                -              8,00            100,00          0,00           

JUMLAH - V. 7. 1. 17.046.373,55                   0,09       0,08          -                -            0,08         

V. 7. 2 PLUMBING AIR KOTOR -          

1. PIPA AIR KOTOR -          

   - Pipa PVC Dia. 4" 34,00          m 217.270,35            7.387.191,90                        0,04        34,00            100,00            0,04            -                -              34,00          100,00          0,04           

   - Pipa PVC Dia. 3" 28,00          m 145.990,35            4.087.729,80                        0,02        28,00            100,00            0,02            -                -              28,00          100,00          0,02           

   - Pipa PVC Dia. 2" 18,00          m 73.561,95              1.324.115,10                        0,01        18,00            100,00            0,01            -                -              18,00          100,00          0,01           

   - Pipa PVC Dia. 1 1/4" 14,00          m 55.786,50              781.011,00                           0,00        14,00            100,00            0,00            -                -              14,00          100,00          0,00           

   - Pipa Vent PVC Dia. 2" 14,00          m 73.561,95              1.029.867,30                        0,01        14,00            100,00            0,01            -                -              14,00          100,00          0,01           
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   - Pipa Vent PVC Dia. 1 1/2" 24,00          m 64.696,50              1.552.716,00                        0,01        24,00            100,00            0,01            -                -              24,00          100,00          0,01           

2. ALAT SANITARY, Dll. -          

   - Closet Duduk, 2 Tombol 8                Buah 3.834.490,00          30.675.920,00                      0,16        8,00 100,00            0,16            -                -              8,00            100,00          0,16           

   - Washtafel Gantung c/w Accessories 7                Buah 1.351.487,58          9.460.413,06                        0,05        7,00 100,00            0,05            -                -              7,00            100,00          0,05           

   - Floor Drain 8                Buah 67.622,50              540.980,00                           0,00        8,00 100,00            0,00            -                -              8,00            100,00          0,00           

JUMLAH - V. 7. 2. 56.839.944,16                   0,30       0,30          -            0,30         

JUMLAH - V. 7. 73.886.317,71                   0,39       0,38          -            0,38         

V. 8. PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTIKAL -          

1. AIR CONDITIONING (AC) -          

# INSTALASI: -          

   - Instalasi Refrigerator (Gas/Liquid), c/w Insulation 30,00          m 376.000,00            11.280.000,00                      0,06        30,00          100,00            0,06            -                -              30,00          100,00          0,06           

   - Instalasi Refrigerator (Gas/Liquid), c/w Insulation 36,00          m 424.000,00            15.264.000,00                      0,08        36,00          100,00            0,08            -                -              36,00          100,00          0,08           

   - Instalasi Refrigerator (Gas/Liquid), c/w Insulation 32,00          m 516.000,00            16.512.000,00                      0,09        32,00          100,00            0,09            -                -              32,00          100,00          0,09           

   - Instalasi Refrigerator (Gas/Liquid), c/w Insulation 38,00          m 742.000,00            28.196.000,00                      0,15        38,00          100,00            0,15            -                -              38,00          100,00          0,15           

   - Instalasi Pipa Drain, c/w Insulation 64,00          m 742.000,00            47.488.000,00                      0,25        64,00          100,00            0,25            -                -              64,00          100,00          0,25           

   - Instalasi Pipa Drain, c/w Insulation 64,00          m 742.000,00            47.488.000,00                      0,25        64,00          100,00            0,25            -                -              64,00          100,00          0,25           

   - Instalasi Kabel Kontrol 24,00          Titik 276.000,00            6.624.000,00                        0,04        24,00          100,00            0,04            -                -              24,00          100,00          0,04           

   - Instalasi Power 24,00          Titik 324.000,00            7.776.000,00                        0,04        24,00          100,00            0,04            -                -              24,00          100,00          0,04           

# INDOOR UNIT: -          

   - Indoor Unit; Kap: 9.000 BTU/h 18              Unit 10.678.000,00        192.204.000,00                    1,02        18               100,00            1,02            -                -              18,00          100,00          1,02           

   - Indoor Unit; Kap: 7.500 BTU/h 6                Unit 7.902.800,00          47.416.800,00                      0,25        6                 100,00            0,25            -                -              6,00            100,00          0,25           

# OUTDOOR UNIT: -          

   - Outdoor Unit; Kap: 108.000 BTU/h 2                Unit 134.320.000,00      268.640.000,00                    1,42        2                 100,00            1,42            -                -              2,00            100,00          1,42           

   - Refnet 24              Buah 2.208.000,00          52.992.000,00                      0,28        24               100,00            0,28            -                -              24,00          100,00          0,28           

2. VENTILASI MEKANIK -          

   - Exhaus Fan 100 CFM 2                Buah 476.000,00            952.000,00                           0,01        2,00 100,00            0,01            -                -              2,00            100,00          0,01           

   - Exhaus Fan 50 CFM 3                Buah 416.000,00            1.248.000,00                        0,01        3,00 100,00            0,01            -                -              3,00            100,00          0,01           

   - Pipa PVC, AW 4,00            m 217.270,35            869.081,40                           0,00        4,00 100,00            0,00            -                -              4,00            100,00          0,00           

   - Exhaus Air Grile (EAG) 2                Buah 278.000,00            556.000,00                           0,00        2,00 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

3. PEKERJAAN ELEKTRIKAL -          

# PANEL: -          

   - PP- 01 1                Unit 5.800.000,00          5.800.000,00                        0,03        1 100,00            0,03            -                -              1,00            100,00          0,03           

   - PP - AC1 1                Unit 5.800.000,00          5.800.000,00                        0,03        1 100,00            0,03            -                -              1,00            100,00          0,03           

# INSTALASI: -          

   - Instalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm2 & Conduit 121             Titik 310.881,34            37.616.642,14                      0,20        121,00 100,00            0,20            -                -              121,00        100,00          0,20           

   - Instalasi Stop Kontrak NYM 3 x 2,5 mm2 & Conduit 20              Titik 328.702,66            6.574.053,20                        0,03        20,00 100,00            0,03            -                -              20,00          100,00          0,03           

   - Kabel Tray 200 mm 84,00          m 218.000,00            18.312.000,00                      0,10        84,00 100,00            0,10            -                -              84,00          100,00          0,10           

   - Instalasi Indoor AC, NYM 24              Titik 327.888,00            7.869.312,00                        0,04        24,00 100,00            0,04            -                -              24,00          100,00          0,04           

# LAMPU & ARMATURE: -          

   - Lampu TKI 2 x 18 W 54              Buah 496.000,00            26.784.000,00                      0,14        54               100,00            0,14            -                -              54,00          100,00          0,14           

   - Lampu TKI 2 x 9 W 45              Buah 424.000,00            19.080.000,00                      0,10        45               100,00            0,10            -                -              45,00          100,00          0,10           

   - Down light 4" 13 W 2                Buah 226.000,00            452.000,00                           0,00        2                 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

   - Down light 4" 7 W 18              Buah 218.000,00            3.924.000,00                        0,02        18               100,00            0,02            -                -              18,00          100,00          0,02           

   - Down light Out Bow 7 W 2                Buah 248.000,00            496.000,00                           0,00        2                 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

   - Stop Kontrak 100VA 20              Buah 42.000,00              840.000,00                           0,00        20               100,00            0,00            -                -              20,00          100,00          0,00           

   - Saklar Tunggal 18              Buah 38.000,00              684.000,00                           0,00        18               100,00            0,00            -                -              18,00          100,00          0,00           

   - Saklar Ganda 16              Buah 42.000,00              672.000,00                           0,00        16               100,00            0,00            -                -              16,00          100,00          0,00           

   - Saklar Hotel 3                Buah 46.000,00              138.000,00                           0,00        3                 100,00            0,00            -                -              3,00            100,00          0,00           

3. PEKERJAAN TELEPHONE -          

# FIXTURES & INSTALASI: -          

   - Socket Outlet Tlp 12              Buah 76.000,00              912.000,00                           0,00        12,00 100,00            0,00            -                -              12,00          100,00          0,00           

   - Instalasi Tlp ITC 2x2x0,6 mm2 In Conduit 12              Titik 328.000,00            3.936.000,00                        0,02        12,00 100,00            0,02            -                -              12,00          100,00          0,02           

4. PEKERJAAN SOUND SYSTEM -          

# FIXTURES & INSTALASI: -          

   - Ceiling Speaker 3W 10              Buah 286.000,00            2.860.000,00                        0,02        10,00 100,00            0,02            -                -              10,00          100,00          0,02           

   - Volume Control 30W 7                Buah 727.000,00            5.089.000,00                        0,03        7,00 100,00            0,03            -                -              7,00            100,00          0,03           

   - Instalasi Speakers Nym Hy 3x1,5 mm2 In Conduit 17              Titik 318.000,00            5.406.000,00                        0,03        17,00 100,00            0,03            -                -              17,00          100,00          0,03           

5. PEKERJAAN CCTV -          
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# FIXTURES & INSTALASI: -          

   - Dome Camera Indoor 8                Titik 460.000,00            3.680.000,00                        0,02        8,00 100,00            0,02            -                -              8,00            100,00          0,02           

   - Instalasi Camera With Coaxial Cable + Power 8                Titik 324.000,00            2.592.000,00                        0,01        8,00 100,00            0,01            -                -              8,00            100,00          0,01           

6. PEKERJAAN INSTALASI KABEL LAN -          

   - Instalasi Kabel LAN, With Cat 6, In Conduit 12              Titik 324.000,00            3.888.000,00                        0,02        12,00 100,00            0,02            -                -              12,00          100,00          0,02           

7. PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN -          

   - Alat Pemadam Api Ringan (APAR), 3 Kg, c/w Braket 8                Buah 726.000,00            5.808.000,00                        0,03        8                 100,00            0,03            -                -              8,00            100,00          0,03           

   - Socket Outlet RG 4S 12              Buah 89.600,00              1.075.200,00                        0,01        12               100,00            0,01            -                -              12,00          100,00          0,01           

   - Smoke Detector 4                Buah 426.000,00            1.704.000,00                        0,01        4                 100,00            0,01            -                -              4,00            100,00          0,01           

   - Manual Push Button 1                Buah 272.000,00            272.000,00                           0,00        1                 100,00            0,00            -                -              1,00            100,00          0,00           

   - Alarm Bell 1                Buah 317.000,00            317.000,00                           0,00        1                 100,00            0,00            -                -              1,00            100,00          0,00           

   - Indicator Lamp 1                Buah 126.000,00            126.000,00                           0,00        1                 100,00            0,00            -                -              1,00            100,00          0,00           

   - Instalasi Detector NYA 2 x 1,5mm2 In Conduit 7                Titik 326.000,00            2.282.000,00                        0,01        7,00 100,00            0,01            -                -              7,00            100,00          0,01           

JUMLAH - V. 8. 920.495.088,74                  4,88       4,88          -            4,88         

V. 9. PEKERJAAN LAIN-LAIN -          

1. Pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP) -          

- Pelapis Kolom Tampak Depan; 6 Buah 56,88          m
2

951.393,71            54.115.274,22                      0,29        56,88            100,00            0,29            -                -              56,88          100,00          0,29           

- Pelapis Kolom Tampak Sisi Kanan; 4 Buah 31,20          m
2

951.393,71            29.683.483,75                      0,16        31,20            100,00            0,16            -                -              31,20          100,00          0,16           

- Pelapis Kolom Tampak Sisi Kiri; 4 Buah 31,60          m
2

951.393,71            30.064.041,24                      0,16        31,60            100,00            0,16            -                -              31,60          100,00          0,16           

- Pelapis Kolom Tampak Belakang; 6 Buah 56,48          m
2

951.393,71            53.734.716,74                      0,28        56,48            100,00            0,28            -                -              56,48          100,00          0,28           

2. Pekerjaan Railling Void -          

- Railling Void Depan; 1 Buah 7,85            m' 1.141.664,56          8.962.066,80                        0,05        7,85              100,00            0,05            -                -              7,85            100,00          0,05           

- Railling Void Samping Koridor; 2 Buah 11,84          m' 1.141.664,56          13.517.308,39                      0,07        11,84            100,00            0,07            -                -              11,84          100,00          0,07           

3. Pekerjaan Logo dan Letter -          

- Logo Pengadilan Agama Malili 1                LS 4.420.000,00          4.420.000,00                        0,02        0,30              30,00              0,01            0,2 20,00            0,00            0,50            50,00            0,01           

- Letter Huruf "PENGADILAN AGAMA MALILI" 21              Buah 510.000,00            10.710.000,00                      0,06        21,00            100,00            0,06            -                -              21,00          100,00          0,06           

4. Pekerjaan Waterproofing -          

Waterproofing Pada Plat Dak Atap Teras 216,47        m
2

156.041,87            33.778.383,60                      0,18        216,47          100,00            0,18            -                -              216,47        100,00          0,18           

JUMLAH - V. 9. 238.985.274,74                  1,27       1,25          0,00          1,25         

JUMLAH - V. 4.749.049.602,96               25,15     25,11        0,02          25,13        

VI. PEKERJAAN TOP FLOOR -          

VI. 1. PEKERJAAN STRUKTUR BETON -          

1. Balok BU2 (Uk. 35 cm x 60 cm) -          

- Bekisting 60,40          m
2

286.786,50            17.321.904,60                      0,09        60,40            100,00            0,09            -                -              60,40          100,00          0,09           

- Besi Beton Tulangan Utama 1.002,24     Kg 16.318,50              16.355.053,44                      0,09        1.002,24       100,00            0,09            -                -              1.002,24     100,00          0,09           

- Besi Beton Tulangan Pembagi dan Tulangan Sengkang 511,87        Kg 15.972,00              8.175.619,58                        0,04        511,87          100,00            0,04            -                -              511,87        100,00          0,04           

- Beton K300 10,08          m
3

1.895.025,00          19.101.852,00                      0,10        10,08            100,00            0,10            -                -              10,08          100,00          0,10           

2. Balok BU3 (Uk. 35 cm x 50 cm) -          -                

- Bekisting 94,50          m
2

286.786,50            27.101.324,25                      0,14        94,50            100,00            0,14            -                -              94,50          100,00          0,14           

- Besi Beton Tulangan Utama 1.351,00     Kg 16.318,50              22.046.293,50                      0,12        1.351,00       100,00            0,12            -                -              1.351,00     100,00          0,12           

- Besi Beton Tulangan Pembagi dan Tulangan Sengkang 668,36        Kg 15.972,00              10.675.045,92                      0,06        668,36          100,00            0,06            -                -              668,36        100,00          0,06           

- Beton K300 14,70          m
3

1.895.025,00          27.856.867,50                      0,15        14,70            100,00            0,15            -                -              14,70          100,00          0,15           

3. Balok BU4 (Uk. 25 cm x 40 cm) -          -                

- Bekisting 300,65        m
2

286.786,50            86.222.361,23                      0,46        300,65          100,00            0,46            -                -              300,65        100,00          0,46           

- Besi Beton 4.003,81     Kg 15.972,00              63.948.773,46                      0,34        4.003,81       100,00            0,34            -                -              4.003,81     100,00          0,34           

- Beton K300 31,74          m
3

1.895.025,00          60.148.093,50                      0,32        31,74            100,00            0,32            -                -              31,74          100,00          0,32           

4. Balok Ba2 (Uk. 20 cm x 40 cm) -          -                

- Bekisting 60,00          m
2

286.786,50            17.207.190,00                      0,09        60,00            100,00            0,09            -                -              60,00          100,00          0,09           

- Besi Beton 803,04        Kg 15.972,00              12.826.154,88                      0,07        803,04          100,00            0,07            -                -              803,04        100,00          0,07           

- Beton K300 5,60            m
3

1.895.025,00          10.612.140,00                      0,06        5,60              100,00            0,06            -                -              5,60            100,00          0,06           

5. Balok Ba3 (Uk. 20 cm x 30 cm) -          -                

- Bekisting 17,60          m
2

286.786,50            5.047.442,40                        0,03        17,60            100,00            0,03            -                -              17,60          100,00          0,03           

- Besi Beton 208,60        Kg 15.972,00              3.331.823,09                        0,02        208,60          100,00            0,02            -                -              208,60        100,00          0,02           

- Beton K300 1,32            m
3

1.895.025,00          2.501.433,00                        0,01        1,32              100,00            0,01            -                -              1,32            100,00          0,01           

6. Balok Ba5 (balok lisplank - ukuran sesuai Gambar Detail) -          -                

- Bekisting 165,68        m
2

286.786,50            47.515.360,89                      0,25        165,68          100,00            0,25            -                -              165,68        100,00          0,25           
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- Besi Beton 1.220,02     Kg 15.972,00              19.486.191,38                      0,10        1.220,02       100,00            0,10            -                -              1.220,02     100,00          0,10           

- Beton K300 9,04            m
3

1.895.025,00          17.131.026,00                      0,09        9,04              100,00            0,09            -                -              9,04            100,00          0,09           

7. Plat Beton Top Floor -          -                

- Bekisting 351,01        m
2

292.149,00            102.547.220,49                    0,54        351,01          100,00            0,54            -                -              351,01        100,00          0,54           

- Besi Beton 1.913,03     Kg 15.972,00              30.554.915,16                      0,16        1.913,03       100,00            0,16            -                -              1.913,03     100,00          0,16           

- Beton K250 33,68          m
3

1.782.825,00          60.045.546,00                      0,32        33,68            100,00            0,32            -                -              33,68          100,00          0,32           

8. Kolom Praktis Kp (Uk. 11 cm x 12 cm) -          -                

- Besi Beton 176,89        Kg 15.972,00              2.825.287,08                        0,01        176,89          100,00            0,01            -                -              176,89        100,00          0,01           

- Bekisting 13,90          m
2

276.226,50            3.839.548,35                        0,02        13,90            100,00            0,02            -                -              13,90          100,00          0,02           

- Beton K175 0,75            m
3

1.226.052,75          922.482,09                           0,00        0,75              100,00            0,00            -                -              0,75            100,00          0,00           

9. Balok Ringbalk Top Floor (Uk. 11 cm x 20 cm) -          -                

- Besi Beton 645,57        Kg 15.972,00              10.311.012,10                      0,05        645,57          100,00            0,05            -                -              645,57        100,00          0,05           

- Bekisting 88,00          m
2

286.786,50            25.237.212,00                      0,13        88,00            100,00            0,13            -                -              88,00          100,00          0,13           

- Beton K175 5,28            m
3

1.226.052,75          6.473.558,52                        0,03        5,28              100,00            0,03            -                -              5,28            100,00          0,03           

JUMLAH - VI. 1. 737.368.732,41                  3,91       3,91          -            3,91         

VI. 2. PEKERJAAN DINDING & PLESTERAN -          

1. Pas. Dinding Tebal 1/2 Bata (1Pc : 4 Pp) 191,62        m
2

131.072,96            25.116.200,60                      0,13        191,62          100,00            0,13            -                -              191,62        100,00          0,13           

2. Plesteran Dinding (1Pc : 4 Pp) 472,51        m
2

74.647,19              35.271.543,75                      0,19        472,51 100,00            0,19            -                -              472,51        100,00          0,19           

3. Plesteran Beton (1Pc : 3 Pp) - Plat Dak dan Balok Listplank Ba5 571,08        m
2

77.110,55              44.036.292,89                      0,23        571,08 100,00            0,23            -                -              571,08        100,00          0,23           

4. Acian Semen (termasuk plat dak) 807,33        m
2

45.841,40              37.009.137,46                      0,20        807,33         100,00            0,20            -                -              807,33        100,00          0,20           

JUMLAH - VI. 2. 141.433.174,70                  0,75       0,75          -            0,75         

VI. 3. PEKERJAAN ATAP -          

1. Rangka Atap Baja Ringan 1.158,47     m
2

200.343,00            232.091.355,21                    1,23        1.158,47       100,00            1,23            -                -              1.158,47     100,00          1,23           

2. Atap Metal Spandek 1.158,47     m
2

203.450,50            235.691.300,74                    1,25        1.158,47       100,00            1,25            -                -              1.158,47     100,00          1,25           

3. Nok/Bubungan Atap 141,50        m' 66.550,00              9.416.825,00                        0,05        141,50          100,00            0,05            -                -              141,50        100,00          0,05           

4. Jurai Atap 37,10          m' 66.550,00              2.469.005,00                        0,01        37,10            100,00            0,01            -                -              37,10          100,00          0,01           

5. Karet Talang Pelapis Dibawah Atap 1.158,47     m
2

48.020,50              55.630.308,64                      0,29        1.158,47       100,00            0,29            -                -              1.158,47     100,00          0,29           

6. Listplank Atap (2 lapis) 181,14        m' 185.033,75            33.517.013,48                      0,18        181,14          100,00            0,18            -                -              181,14        100,00          0,18           

7. Atap Untuk Pencahayaan Void -          -                

- Rangka Atap 237,12        Kg 32.659,05              7.744.113,94                        0,04        237,12          100,00            0,04            -                -              237,12        100,00          0,04           

- Atap Acrylic 31,27          m
2

342.050,50            10.696.876,88                      0,06        31,27            100,00            0,06            -                -              31,27          100,00          0,06           

- Listplank Atap (2 lapis) 7,76            m' 185.033,75            1.435.861,90                        0,01        7,76              100,00            0,01            -                -              7,76            100,00          0,01           

- Finishing Rangka Atap 8,80            m
2

52.361,71              460.783,05                           0,00        8,80              100,00            0,00            -                -              8,80            100,00          0,00           

JUMLAH - VI. 3. 589.153.443,82                  3,12       3,12          -            -            3,12         

VI. 4. PEKERJAAN LANGIT-LANGIT/PLAFOND -          

1. RANGKA PLAFON -          

- Rangka Plafon GRC/Calsiboard 83,07          m
2

145.557,50            12.091.461,53                      0,06        83,07 100,00            0,06            -                -              83,07          100,00          0,06           

2. PENUTUP PLAFON GRC/CALSIBOARD -          

- Plafond Pada Atap Overstek 83,07          m
2

76.299,30              6.338.182,85                        0,03        83,07 100,00            0,03            -                -              83,07          100,00          0,03           

JUMLAH - VI. 4. 18.429.644,38                   0,10       0,10          -            0,10         

VI. 5. PEKERJAAN PENGECATAN -          

1. Pengecatan Tembok Luar (Exterior) 236,25        m
2

39.782,60              9.398.639,25                        0,05        50,00 21,16              0,01            70,00 29,63            0,01            120,00        50,79            0,03           

2. Pengecatan Plafond 83,07          m
2

36.922,60              3.067.160,38                        0,02        83,07 100,00            0,02            -                -              83,07          100,00          0,02           

3. Pengecatan Listplank Atap 55,38          m
2

39.782,60              2.203.160,39                        0,01        55,38 100,00            0,01            -                -              55,38          100,00          0,01           

JUMLAH - VI. 5. 14.668.960,02                   0,08       0,04            0,01            0,05           

VI. 6. PEKERJAAN LAIN-LAIN -          

1. Pekerjaan Waterproofing -          

 -  Waterproofing Pada Plat Dak Top Floor 397,54        m
2

156.041,87            62.032.885,00                      0,33        397,54          100,00            0,33            -                -              397,54        100,00          0,33           

2. Pekerjaan Roof Tank -          

 -  Reservoir Atas (Posisi di Plat Dak Top Floor) 3                Buah 3.200.000,00          9.600.000,00                        0,05        3,00              100,00            0,05            -                -              3,00            100,00          0,05           

3. Pekerjaan Penangkal Petir -          

 -  Air Terminal Splitzen Tembaga c/w Tiang t =2,5m, Isolator 1                LS 4.800.000,00          4.800.000,00                        0,03        1,00              100,00            0,03            -                -              1,00            100,00          0,03           

 -  Kabel BC 50 mm, c/w Klem, Scum 46,00          m 86.000,00              3.956.000,00                        0,02        46,00            100,00            0,02            -                -              46,00          100,00          0,02           

 -  Grounding System 1                LS 3.200.000,00          3.200.000,00                        0,02        1,00              100,00            0,02            -                -              1,00            100,00          0,02           
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4. Pekerjaan Ventilasi Void 4                Buah 1.056.000,00          4.224.000,00                        0,02        4,00              100,00            0,02            -                -              4,00            100,00          0,02           

JUMLAH - VI. 6. 87.812.885,00                   0,47       0,47          -               -            -            -               0,47         

JUMLAH - VI. 1.588.866.840,32               8,41       8,38          0,01          8,39         

VII. PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH GENSET & POMPA -          

1. Pek. Tanah dan Pondasi -          

- Pek. Galian Tanah Pondasi 4,48            m
3

94.462,50              423.192,00                           0,00        4,48 100,00            0,00            -                -              4,48            100,00          0,00           

- Pek. Urugan Pasir Alas Pondasi 0,44            m
3

215.985,00            95.033,40                             0,00        0,44 100,00            0,00            -                -              0,44            100,00          0,00           

- Pek. Pas. Batu Kosong 1,34            m
3

417.070,50            558.874,47                           0,00        1,34 100,00            0,00            -                -              1,34            100,00          0,00           

- Pek. Pas. Pondasi Batu Kali, Camp. 1pc : 4ps 3,57            m
3

848.152,81            3.027.905,53                        0,02        3,57 100,00            0,02            -                -              3,57            100,00          0,02           

- Urugan Kembali Galian Pondasi 1,20            m
3

67.925,00              81.510,00                             0,00        1,2 100,00            0,00            -                -              1,20            100,00          0,00           

2. Pek. Beton -          

- Pek. Sloef Beton, Uk. 15 x 25 Cm -          

- Pek. Beton K175 0,49            m
3

1.226.052,75          600.765,85                           0,00        0,49 100,00            0,00            -                -              0,49            100,00          0,00           

- Pek. Besi Beton 73,99          Kg 15.972,00              1.181.768,28                        0,01        73,99 100,00            0,01            -                -              73,99          100,00          0,01           

- Pek. Bekisting 6,60            m
2

227.150,00            1.499.190,00                        0,01        6,60 100,00            0,01            -                -              6,60            100,00          0,01           

- Pek. Kolom Utama, Uk. 20 x 20 Cm -          

- Pek. Beton K175 0,48            m
3

1.226.052,75          588.505,32                           0,00        0,48 100,00            0,00            -                -              0,48            100,00          0,00           

- Pek. Besi Beton 68,16          Kg 15.972,00              1.088.651,52                        0,01        68,16 100,00            0,01            -                -              68,16          100,00          0,01           

- Pek. Bekisting 9,60            m
2

276.226,50            2.651.774,40                        0,01        9,6 100,00            0,01            -                -              9,60            100,00          0,01           

- Pek. Kolom Beton Praktis, Uk. 11 x 12 Cm -          

- Pek. Beton K175 0,13            m
3

1.226.052,75          159.386,86                           0,00        0,13 100,00            0,00            -                -              0,13            100,00          0,00           

- Pek. Besi Beton 32,50          Kg 15.972,00              519.090,00                           0,00        32,50 100,00            0,00            -                -              32,50          100,00          0,00           

- Pek. Bekisting 3,00            m
2

276.226,50            828.679,50                           0,00        3,00 100,00            0,00            -                -              3,00            100,00          0,00           

- Pek. Ringbalk Beton, Uk. 12 x 25 Cm -          

- Pek. Beton K175 0,38            m
3

1.226.052,75          465.900,05                           0,00        0,38 100,00            0,00            -                -              0,38            100,00          0,00           

- Pek. Besi Beton 71,06          Kg 15.972,00              1.134.970,32                        0,01        71,06 100,00            0,01            -                -              71,06          100,00          0,01           

- Pek. Bekisting 6,36            m
2

286.786,50            1.823.962,14                        0,01        6,36 100,00            0,01            -                -              6,36            100,00          0,01           

- Pek. Balok Latei, Uk. 12 x 15 Cm (Diatas Pintu & Ventilasi) -          

- Pek. Beton K175 0,17            m
3

1.226.052,75          208.428,97                           0,00        0,17 100,00            0,00            -                -              0,17            100,00          0,00           

- Pek. Besi Beton 31,62          Kg 15.972,00              505.034,64                           0,00        31,62 100,00            0,00            -                -              31,62          100,00          0,00           

- Pek. Bekisting 4,09            m
2

286.786,50            1.172.956,79                        0,01        4,09 100,00            0,01            -                -              4,09            100,00          0,01           

3. Pek. Dinding Tembok -          

- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 24,90          m
2

131.072,96            3.263.716,70                        0,02        24,90            100,00            0,02            -                -              24,90          100,00          0,02           

- Pek. Plesteran 48,40          m
2

74.647,19              3.612.924,00                        0,02        48,40            100,00            0,02            -                -              48,40          100,00          0,02           

- Pek. Acian 48,40          m
2

45.841,40              2.218.723,76                        0,01        48,40 100,00            0,01            -                -              48,40          100,00          0,01           

- Pek. Profilan Banan Dinding 27,90          m' 120.000,00            3.348.000,00                        0,02        27,90 100,00            0,02            -                -              27,90          100,00          0,02           

4. Pek. Kosen, Pintu Dan Jendela -          -              

# Pek. Pintu Utama; 1 Unit -          

    - Pek. Kosen Pintu Kayu Kls. I 0,03            m
3

13.506.900,00        405.207,00                           0,00        0,03 100,00            0,00            -                -              0,03            100,00          0,00           

    - Pek. Daun Pintu Panil Kayu Kls. I 2,96            m
2

938.575,00            2.778.182,00                        0,01        2,96            100,00            0,01            -                -              2,96            100,00          0,01           

    - Pek. Pas. Engsel Pintu (3 buah/daun pintu) 6                Bh 48.621,37              291.728,22                           0,00        6                 100,00            0,00            -                -              6,00            100,00          0,00           

    - Pek. Pas. Kunci Pintu 1                Set 273.102,50            273.102,50                           0,00        0,80 80,00              0,00            0,20 20,00            0,00            1,00            100,00          0,00           

# Pek. Jendela Ventilasi; 7 Unit -          

    - Pek. Kosen Jendela Ventilasi Kayu Kls. I 0,10            m
3

13.506.900,00        1.350.690,00                        0,01        0,10            100,00            0,01            -                -              0,10            100,00          0,01           

    - Pek. Kaca Bening Tbl. 5mm 2,27            m
2

185.578,80            421.263,88                           0,00        1,90 83,70              0,00            -                -              1,90            83,70            0,00           

5. Pek. Penutup Lantai -          

 - Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai 5,12            m
3

202.785,00            1.038.259,20                        0,01        5,12 100,00            0,01            -                -              5,12            100,00          0,01           

 - Pek. Urugan Pasir Alas Lantai 1,31            m
3

215.985,00            282.940,35                           0,00        1,31 100,00            0,00            -                -              1,31            100,00          0,00           

 - Pek. Lantai Kerja Alas Lantai, Beton K100 0,72            m
3

1.006.548,78          724.715,12                           0,00        0,72 100,00            0,00            -                -              0,72            100,00          0,00           

 - Pek. Keramik Lantai, Uk. 40 x 40 Cm 14,66          m
2

277.156,53            4.063.114,73                        0,02        14,66 100,00            0,02            -                -              14,66          100,00          0,02           

6. Pek. Pondasi Teras -          

 - Lantai Kerja Pondasi Batu Bata 0,03            m
3

1.006.548,78          30.196,46                             0,00        0,03 100,00            0,00            -                -              0,03            100,00          0,00           

 - Pondasi Batu Bata tebal 1/2 Bata 2,06            m
2

131.072,96            270.010,30                           0,00        2,06 100,00            0,00            -                -              2,06            100,00          0,00           

 - Pek. Plesteran 1,07            m
2

74.647,19              79.872,49                             0,00        1,07 100,00            0,00            -                -              1,07            100,00          0,00           
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 - Pek. Acian Semen 1,07            m
2

45.841,40              49.050,30                             0,00        1,07 100,00            0,00            -                -              1,07            100,00          0,00           

7. Pek. Plafond -          

# Pek. Plafond Dalam -          

    - Pek. Rangka Plafond Hollow, Modul 60 x 120 cm 11,35          m
2

145.557,50            1.652.077,63                        0,01        11,35 100,00            0,01            -                -              11,35          100,00          0,01           

    - Pek. Plafond Kalsiboard, Tbl. 4mm 11,35          m
2

76.299,30              865.997,06                           0,00        11,35 100,00            0,00            -                -              11,35          100,00          0,00           

    - Pek. List Plafond 13,48          m' 43.070,50              580.590,34                           0,00        -                  -              -                -              -              -                -             

# Pek. Plafond Luar / Atap Overstek -          

    - Pek. Rangka Plafond Hollow, Modul 60 x 120 cm 14,17          m
2

145.557,50            2.062.549,78                        0,01        14,17 100,00            0,01            -                -              14,17          100,00          0,01           

    - Pek. Plafond Kalsiboard, Tbl. 4mm 14,17          m
2

76.299,30              1.081.161,08                        0,01        14,17 100,00            0,01            -                -              14,17          100,00          0,01           

    - Pek. List Plafond 35,44          m' 43.070,50              1.526.418,52                        0,01        -                  -              -                -              -              -                -             

8. Pek. Atap -          

 - Pek. Kap Atap Rangka Baja Ringan 35,31          m
2

200.343,00            7.074.111,33                        0,04        35,31          100,00            0,04            -                -              35,31          100,00          0,04           

 - Pek. Pas. Karet pelapis Atap 35,31          m
2

48.020,50              1.695.603,86                        0,01        35,31          100,00            0,01            -                -              35,31          100,00          0,01           

 - Pek. Pas. Atap Spandek, Tbl. 0,5 (Berwarna) 38,35          m
2

203.450,50            7.802.326,68                        0,04        38,35          100,00            0,04            -                -              38,35          100,00          0,04           

 - Pek. Nok Atap Zincalume/Spandek, Tbl. 0,5 (Berwarna) 17,60          m' 66.550,00              1.171.280,00                        0,01        17,60          100,00            0,01            -                -              17,60          100,00          0,01           

 - Pek. Lisplank Woodplank (2 lapis) 21,52          m' 185.033,75            3.981.926,30                        0,02        21,52          100,00            0,02            -                -              21,52          100,00          0,02           

9. Pek. Pengecatan -          

 - Pek. Pengecatan Dinding 48,40          m
2

36.922,60              1.787.053,84                        0,01        38,40            79,34              0,01            10,00 20,66            0,00            48,40          100,00          0,01           

 - Pek. Pengecatan Kosen, Pintu Dan Jendela 11,18          m
2

52.361,71              585.403,92                           0,00        11,18            100,00            0,00            -                -              11,18          100,00          0,00           

 - Pek. Pengecatan Plafond 25,52          m
2

36.922,60              942.264,75                           0,00        25,52            100,00            0,00            -                -              25,52          100,00          0,00           

 - Pek. Cat Lisplank 6,45            m
2

39.782,60              256.597,77                           0,00        6,45              100,00            0,00            -                -              6,45            100,00          0,00           

10. Pek. Instalasi Listrik -          

 - Pek. Instalasi Titik Lampu 3                Titik 310.881,34            932.644,02                           0,00        3,00 100,00            0,00            -                -              3,00            100,00          0,00           

 - Pek. Instalasi Titik Stop Kontak 1                Titik 328.702,66            328.702,66                           0,00        1,00 100,00            0,00            -                -              1,00            100,00          0,00           

 - Pas. Lampu Downlight, SL 18 Watt 3                Buah 165.000,00            495.000,00                           0,00        3,00 100,00            0,00            -                -              3,00            100,00          0,00           

 - Pas. Saklar Tunggal 2                Buah 38.000,00              76.000,00                             0,00        2,00 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

 - Pas. Stop Kontak 1 Gang (Inbow) 1                Buah 42.000,00              42.000,00                             0,00        1,00 100,00            0,00            -                -              1,00            100,00          0,00           

JUMLAH - VII. 78.056.986,55                   0,41       0,40          0,00          0,40         

VIII. PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA -          

1. Pek. Tanah dan Pondasi -          

- Pek. Galian Tanah Pondasi 12,32          m
3

94.462,50              1.163.778,00                        0,01        12,32 100,00            0,01            -                -              12,32          100,00          0,01           

- Pek. Urugan Pasir Alas Pondasi 0,77            m
3

215.985,00            166.308,45                           0,00        0,77 100,00            0,00            -                -              0,77            100,00          0,00           

- Pek. Pas. Batu Kosong 2,31            m
3

417.070,50            963.432,86                           0,01        2,31 100,00            0,01            -                -              2,31            100,00          0,01           

- Pek. Pas. Pondasi Bt.Gunung, Camp. 1pc : 4ps 4,90            m
3

848.152,81            4.155.948,77                        0,02        4,90 100,00            0,02            -                -              4,90            100,00          0,02           

- Urugan Kembali Galian Pondasi 4,10            m
3

67.925,00              278.492,50                           0,00        4,10 100,00            0,00            -                -              4,10            100,00          0,00           

2. Pek. Beton -          

- Pek. Sloef Beton, Uk. 15 x 25 Cm -          

- Pek. Beton K175 0,72            m
3

1.226.052,75          882.757,98                           0,00        0,72 100,00            0,00            -                -              0,72            100,00          0,00           

- Pek. Besi Beton 103,60        Kg 15.972,00              1.654.699,20                        0,01        103,60 100,00            0,01            -                -              103,60        100,00          0,01           

- Pek. Bekisting 9,62            m
2

227.150,00            2.185.183,00                        0,01        9,62 100,00            0,01            -                -              9,62            100,00          0,01           

- Pek. Kolom Beton Utama, Uk. 20 x 20 Cm -          

- Pek. Beton K175 0,48            m
3

1.226.052,75          588.505,32                           0,00        0,48 100,00            0,00            -                -              0,48            100,00          0,00           

- Pek. Besi Beton 64,58          Kg 15.972,00              1.031.471,76                        0,01        64,58 100,00            0,01            -                -              64,58          100,00          0,01           

- Pek. Bekisting 9,60            m
2

276.226,50            2.651.774,40                        0,01        9,60 100,00            0,01            -                -              9,60            100,00          0,01           

- Pek. Kolom Beton Praktis, Uk. 15 x 15 Cm -          

- Pek. Beton K175 0,27            m
3

1.226.052,75          331.034,24                           0,00        0,27 100,00            0,00            -                -              0,27            100,00          0,00           

- Pek. Besi Beton 38,56          Kg 15.972,00              615.880,32                           0,00        38,56 100,00            0,00            -                -              38,56          100,00          0,00           

- Pek. Bekisting 3,60            m
2

276.226,50            994.415,40                           0,01        3,60 100,00            0,01            -                -              3,60            100,00          0,01           

- Pek. Ringbalk Beton, Uk. 15 x 25 Cm -          

- Pek. Beton K175 0,72            m
3

1.226.052,75          882.757,98                           0,00        0,72 100,00            0,00            -                -              0,72            100,00          0,00           

- Pek. Besi Beton 103,60        Kg 15.972,00              1.654.699,20                        0,01        103,60 100,00            0,01            -                -              103,60        100,00          0,01           

- Pek. Bekisting 9,62            m
2

286.786,50            2.758.886,13                        0,01        9,62 100,00            0,01            -                -              9,62            100,00          0,01           

- Pek. Balok Latei, Uk. 11 x 15 Cm (Elev. +0,70 Cm) -          

- Pek. Beton K175 0,10            m
3

1.226.052,75          122.605,28                           0,00        0,10 100,00            0,00            -                -              0,10            100,00          0,00           
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- Pek. Besi Beton 18,80          Kg 15.972,00              300.273,60                           0,00        18,80 100,00            0,00            -                -              18,80          100,00          0,00           

- Pek. Bekisting 1,82            m
2

286.786,50            521.951,43                           0,00        1,82 100,00            0,00            -                -              1,82            100,00          0,00           

- Pek. Balok Latei, Uk. 11 x 15 Cm (Elev. +2,11 Cm) -          

- Pek. Beton K175 0,11            m
3

1.226.052,75          134.865,80                           0,00        0,11 100,00            0,00            -                -              0,11            100,00          0,00           

- Pek. Besi Beton 21,67          Kg 15.972,00              346.113,24                           0,00        21,67 100,00            0,00            -                -              21,67          100,00          0,00           

- Pek. Bekisting 2,87            m
2

286.786,50            823.077,26                           0,00        2,87 100,00            0,00            -                -              2,87            100,00          0,00           

3. Pek. Pasangan dan plesteran -          

- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 36,80          m
2

131.072,96            4.823.484,93                        0,03        36,80 100,00            0,03            -                -              36,80          100,00          0,03           

- Pek. Plesteran 80,700        m
2

74.647,19              6.024.028,23                        0,03        80,70 100,00            0,03            -                -              80,70          100,00          0,03           

- Pek. Acian 71,82          m
2

45.841,40              3.292.329,35                        0,02        71,82 100,00            0,02            -                -              71,82          100,00          0,02           

- Pek. Profilan Banan Dinding 29,45          m' 120.000,00            3.534.000,00                        0,02        29,45 100,00            0,02            -                -              29,45          100,00          0,02           

4. Pek. Kosen, Pintu Dan Jendela -          

# Pek. Pintu Utama dan KM/WC; 2 Unit -          

    - Pek. Kosen Pintu Kayu Kls. I 0,07            m
3

13.506.900,00        945.483,00                           0,01        0,07 100,00            0,01            -                -              0,07            100,00          0,01           

    - Pek. Daun Pintu Panil Kayu Kls. I 3,15            m
2

938.575,00            2.956.511,25                        0,02        3,15            100,00            0,02            -                -              3,15            100,00          0,02           

    - Pek. Pas. Engsel Pintu (3 buah/daun pintu) 6                Bh 48.621,37              291.728,22                           0,00        6                 100,00            0,00            -                -              6,00            100,00          0,00           

    - Pek. Pas. Kunci Pintu 2                Set 273.102,50            546.205,00                           0,00        2                 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

# Pek. Jendela Ventilasi; 2 Unit -          

    - Pek. Kosen Jendela Ventilasi Kayu Kls. I 0,05            m
3

13.506.900,00        675.345,00                           0,00        0,05 100,00            0,00            -                -              0,05            100,00          0,00           

    - Pek. Kaca Bening Tbl. 5mm 0,76            m
2

185.578,80            141.039,89                           0,00        0,61 80,26              0,00            -                -              0,61            80,26            0,00           

5. Pek. Penutup Lantai -          

 - Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai 1,61            m
3

202.785,00            326.483,85                           0,00        1,61 100,00            0,00            -                -              1,61            100,00          0,00           

 - Pek. Urugan Pasir Alas Lantai 1,07            m
3

215.985,00            231.103,95                           0,00        1,07 100,00            0,00            -                -              1,07            100,00          0,00           

 - Pek. Lantai Kerja Alas Lantai, Beton K100 0,53            m
3

1.006.548,78          533.470,85                           0,00        0,53 100,00            0,00            -                -              0,53            100,00          0,00           

 - Pek. Keramik Lantai, Uk. 40 x 40 Cm 8,20            m
2

277.156,53            2.272.683,55                        0,01        8,20 100,00            0,01            -                -              8,20            100,00          0,01           

 - Pek. Keramik Lantai, Uk. 40 x 40 Cm (Km/Wc) 2,58            m
2

277.156,53            715.063,85                           0,00        2,58 100,00            0,00            -                -              2,58            100,00          0,00           

 - Pek. Keramik Dinding, Uk. 20 x 40 Cm (Km/Wc) 8,88            m
2

327.053,51            2.904.235,17                        0,02        8,88 100,00            0,02            -                -              8,88            100,00          0,02           

6. Pek. Rabat Beton Depan Pos Jaga -          

 - Pondasi Batu Bata tebal 1/2 Bata 2,12            m
2

131.072,96            277.874,68                           0,00        2,12 100,00            0,00            -                -              2,12            100,00          0,00           

 - Pek. Plesteran 0,53            m
2

74.647,19              39.563,01                             0,00        0,53 100,00            0,00            -                -              0,53            100,00          0,00           

 - Pek. Pasir Urug Alas Rabat 0,29            m
3

215.985,00            62.635,65                             0,00        0,29 100,00            0,00            -                -              0,29            100,00          0,00           

 - Pek. Beton Rabat K175 0,34            m
3

1.226.052,75          416.857,94                           0,00        0,34 100,00            0,00            -                -              0,34            100,00          0,00           

7. Pek. Plafond -          

# Pek. Plafond Dalam -          

    - Pek. Rangka Plafond Hollow, Modul 60 x 120 cm 10,47          m
2

145.557,50            1.523.987,03                        0,01        10,47          100,00            0,01            -                -              10,47          100,00          0,01           

    - Pek. Plafond Kalsiboard, Tbl. 4mm 10,47          m
2

76.299,30              798.853,67                           0,00        10,47          100,00            0,00            -                -              10,47          100,00          0,00           

    - Pek. List Plafond 20,20          m' 43.070,50              870.024,10                           0,00        20,20          100,00            0,00            -                -              20,20          100,00          0,00           

# Pek. Plafond Luar / Atap Overstek -          

    - Pek. Rangka Plafond Hollow, Modul 60 x 120 cm 13,20          m
2

145.557,50            1.921.359,00                        0,01        13,20          100,00            0,01            -                -              13,20          100,00          0,01           

    - Pek. Plafond Kalsiboard, Tbl. 4mm 13,20          m
2

76.299,30              1.007.150,76                        0,01        13,20          100,00            0,01            -                -              13,20          100,00          0,01           

    - Pek. List Plafond 35,20          m' 43.070,50              1.516.081,60                        0,01        35,20          100,00            0,01            -                -              35,20          100,00          0,01           

8. Pek. Atap -          

 - Pek. Kap Atap Rangka Baja Ringan 37,10          m
2

200.343,00            7.432.725,30                        0,04        37,10          100,00            0,04            -                -              37,10          100,00          0,04           

 - Pek. Pas. Karet pelapis Atap 37,10          m
2

48.020,50              1.781.560,55                        0,01        37,10          100,00            0,01            -                -              37,10          100,00          0,01           

 - Pek. Pas. Atap Spandek, Tbl. 0,5 (Berwarna) 37,10          m
2

203.450,50            7.548.013,55                        0,04        37,10          100,00            0,04            -                -              37,10          100,00          0,04           

 - Pek. Nok Atap Zincalume/Spandek, Tbl. 0,5 (Berwarna) 17,60          m' 66.550,00              1.171.280,00                        0,01        17,60 100,00            0,01            -                -              17,60          100,00          0,01           

 - Pek. Lisplank Woodplank (2 lapis) 21,86          m' 185.033,75            4.044.837,78                        0,02        21,86 100,00            0,02            -                -              21,86          100,00          0,02           

9. Pek. Pengecatan -          

 - Pek. Pengecatan Dinding 71,82          m
2

36.922,60              2.651.781,13                        0,01        21,82 30,38              0,00            50,00 69,62            0,01            71,82          100,00          0,01           

 - Pek. Pengecatan Kosen, Pintu Dan Jendela 6,50            m
2

52.361,71              340.351,12                           0,00        2,00 30,77              0,00            4,50 69,23            0,00            6,50            100,00          0,00           

 - Pek. Pengecatan Plafond 23,67          m
2

36.922,60              873.957,94                           0,00        7,10 30,00              0,00            16,57 70,00            0,00            23,67          100,00          0,00           

 - Pek. Cat Lisplank 7,65            m
2

39.782,60              304.336,89                           0,00        7,65 100,00            0,00            -                -              7,65            100,00          0,00           

10. Pek. Instalasi Listrik -          

 - Pek. Instalasi Titik Lampu 3                Titik 310.881,34            932.644,02                           0,00        3                 100,00            0,00            -                -              3,00            100,00          0,00           
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 - Pek. Instalasi Titik Stop Kontak 2                Titik 328.702,66            657.405,32                           0,00        2                 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

 - Pas. Lampu Downlight, SL 18 Watt 3                Buah 165.000,00            495.000,00                           0,00        3,00 100,00            0,00            -                -              3,00            100,00          0,00           

 - Pas. Saklar Tunggal 3                Buah 38.000,00              114.000,00                           0,00        3                 100,00            0,00            -                -              3,00            100,00          0,00           

 - Pas. Stop Kontak 1 Gang (Inbow) 2                Buah 42.000,00              84.000,00                             0,00        2                 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

11. Pek. Sanitasi dan Plumbing -          

# Pek. Instalasi Air Bersih dan Air Kotor -          

    - Pek. Pas. Pipa Air Bersih 3/4" 43,20          m' 31.221,30              1.348.760,16                        0,01        43,20 100,00            0,01            -                -              43,20          100,00          0,01           

    - Pek. Pas. Pipa Air Bersih 1/2" 2,00            m' 25.875,30              51.750,60                             0,00        2,00 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

    - Pek. Pipa Buangan Air Mandi Dia. 2" 2,00            m' 73.561,95              147.123,90                           0,00        2,00 100,00            0,00            -                -              2,00            100,00          0,00           

    - Pek. Pipa Buangan Air Kotor Dia. 4" 2,50            m' 217.270,35            543.175,88                           0,00        2,50 100,00            0,00            -                -              2,50            100,00          0,00           

# Pek. Sanitasi -          

     - Pas. Klosed Jongkok 1                Buah 980.897,58            980.897,58                           0,01        0,30 30,00              0,00            0,70 70,00            0,00            1,00            100,00          0,01           

     - Pas. Kran Air 1/2" Stainless Steel 2                Buah 99.206,25              198.412,50                           0,00        0,60 30,00              0,00            1,40 70,00            0,00            2,00            100,00          0,00           

     - Pas. Floordrain Stainless 1                Buah 67.622,50              67.622,50                             0,00        0,30 30,00              0,00            0,20 20,00            0,00            0,50            50,00            0,00           

# Septic tank + Peresapan -          

    - Pek. Galian Tanah 5,34            m
3

115.582,50            617.210,55                           0,00        5,34 100,00            0,00            -                -              5,34            100,00          0,00           

    - Pek. Pasir Urug Alas Lantai 0,28            m
3

215.985,00            60.475,80                             0,00        0,28 100,00            0,00            -                -              0,28            100,00          0,00           

    - Pek. Pas. Trasram 1 Bt., Camp. 1pc : 4ps 2,81            m
2

243.630,46            684.601,59                           0,00        2,81 100,00            0,00            -                -              2,81            100,00          0,00           

    - Pek. Pas. Trasram 1/2 Bt., Camp. 1pc : 4ps 17,22          m
2

131.072,96            2.257.076,37                        0,01        17,22 100,00            0,01            -                -              17,22          100,00          0,01           

    - Pek. Plesteran Trasram, Camp. 1pc : 4ps 20,03          m
2

74.647,19              1.495.183,22                        0,01        20,03 100,00            0,01            -                -              20,03          100,00          0,01           

    - Pek. Beton, Uk. 15/15: -          

Beton K175 0,01            m
3

1.226.052,75          12.260,53                             0,00        0,01 100,00            0,00            -                -              0,01            100,00          0,00           

Besi Beton 3,64            Kg 15.972,00              58.138,08                             0,00        3,64            100,00            0,00            -                -              3,64            100,00          0,00           

Bekisting 0,33            m
2

286.786,50            94.639,55                             0,00        0,33            100,00            0,00            -                -              0,33            100,00          0,00           

     - Pek. Plat Beton, Tbl = 10 cm: -          

Beton K175 0,33            m
3

1.226.052,75          404.597,41                           0,00        0,33            100,00            0,00            -                -              0,33            100,00          0,00           

Besi Beton 44,77          Kg 15.972,00              715.066,44                           0,00        44,77          100,00            0,00            -                -              44,77          100,00          0,00           

Bekisting 3,37            m
2

342.226,50            1.153.303,31                        0,01        3,37            100,00            0,01            -                -              3,37            100,00          0,01           

     - Pek. Pipa Penghawaan (Pipa Gip 2") 1,30            m' 129.244,50            168.017,85                           0,00        1,30            100,00            0,00            -                -              1,30            100,00          0,00           

     - Pek. Pipa Pembuangan, Dia. 4" AW (ke Peresapan) 4,00            m' 217.270,35            869.081,40                           0,00        4,00            100,00            0,00            -                -              4,00            100,00          0,00           

     - Pek. Peresapan: -          

Galian Tanah 2,81            m
3

94.462,50              265.439,63                           0,00        2,81 100,00            0,00            -                -              2,81            100,00          0,00           

Urugan Tanah 1,14            m
3

202.785,00            231.174,90                           0,00        1,14 100,00            0,00            -                -              1,14            100,00          0,00           

Urugan Pasir 0,93            m
3

215.985,00            200.866,05                           0,00        0,93 100,00            0,00            -                -              0,93            100,00          0,00           

Urugan Sirtu 1,01            m
3

198.962,50            200.952,13                           0,00        1,01 100,00            0,00            -                -              1,01            100,00          0,00           

JUMLAH - VIII. 105.114.217,11                  0,56       0,54          -               0,02          -            -               0,56         

IX. PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT -          

IX. 1. PEKERJAAN PEDESTRIAN -          

1. Pekerjaan Persiapan dan Pas. Bowplank 1,00            LS 2.000.000,00          2.000.000,00                        0,01        1,00              100,00            0,01            -                -              1,00            100,00          0,01           

2. Pekerjaan Halaman dan Tempat Parkir -          

- Urugan Sirtu Dibawah Paving Block 270,24        m
3

198.962,50            53.767.626,00                      0,28        270,24          100,00            0,28            -                -              270,24        100,00          0,28           

- Pemasangan Paving Block (Inc. Pasir Urug) 2.702,47     m
2

320.037,85            864.892.688,49                    4,58        2.472,47       91,49              4,19            140,00 5,18              0,24            2.612,47     96,67            4,43           

3. Pedestrian Pejalan Kaki Lebar 1,2 meter -          

- Pondasi Batu Bata Tebal 1/2 Bata; tinggi = 25 cm 105,58        m
2

131.072,96            13.838.683,12                      0,07        105,58          100,00            0,07            -                -              105,58        100,00          0,07           

- Urugan Sirtu tebal 15 cm 24,43          m
3

198.962,50            4.860.653,88                        0,03        24,43 100,00            0,03            -                -              24,43          100,00          0,03           

- Urugan Pasir tebal 10 cm 16,29          m
3

215.985,00            3.518.395,65                        0,02        16,29 100,00            0,02            -                -              16,29          100,00          0,02           

- Lantai Rabat Beton tebal 10 cm 19,79          m
3

1.226.052,75          24.263.583,92                      0,13        19,79 100,00            0,13            -                -              19,79          100,00          0,13           

- Finishing Plesteran 258,02        m
2

77.110,55              19.896.064,11                      0,11        258,02 100,00            0,11            -                -              258,02        100,00          0,11           

- Finishing Acian Semen 230,05        m
2

45.841,40              10.545.814,07                      0,06        230,05 100,00            0,06            -                -              230,05        100,00          0,06           

- Finishing Cat Anti Lumut 59,23          m
2

35.602,60              2.108.742,00                        0,01        59,23 100,00            0,01            -                -              59,23          100,00          0,01           

4. Pedestrian Gazebo -          

- Pondasi Batu Bata Tebal 1/2 Bata; tinggi = 25 cm 46,36          m
2

131.072,96            6.076.542,43                        0,03        35,00 75,50              0,02            3,00 6,47              0,00            38,00          81,97            0,03           

- Urugan Sirtu tebal 15 cm 24,38          m
3

198.962,50            4.850.705,75                        0,03        18,00 73,83              0,02            2,00 8,20              0,00            20,00          82,03            0,02           

- Urugan Pasir tebal 10 cm 16,25          m
3

215.985,00            3.509.756,25                        0,02        12,00 73,85              0,01            1,00 6,15              0,00            13,00          80,00            0,01           
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- Lantai Rabat Beton tebal 10 cm 18,19          m
3

1.226.052,75          22.301.899,52                      0,12        11,00 60,47              0,07            -                -              11,00          60,47            0,07           

JUMLAH - IX. 1. 1.036.431.155,18               5,49       5,03          0,24          -              -                5,28         

IX. 2. PEKERJAAN TAMAN -          

1. Pekerjaan Persiapan dan Pas. Bowplank 1,00            LS 2.000.000,00          2.000.000,00                        0,01        1,00              100,00            0,01            -                -              1,00            100,00          0,01           

2. Pekerjaan Cansteen Beton -          

- Cansteen Beton Uk. 15 x 30cm 15,85          m
3

1.226.052,75          19.432.936,09                      0,10        15,85            100,00            0,10            -                -              15,85          100,00          0,10           

- Finishing Plesteran 151,51        m
2

77.110,55              11.683.019,43                      0,06        151,51          100,00            0,06            -                -              151,51        100,00          0,06           

- Finishing Acian Semen 151,51        m
2

45.841,40              6.945.430,51                        0,04        151,51          100,00            0,04            -                -              151,51        100,00          0,04           

- Finishing Cat Anti Lumut 112,75        m
2

35.602,60              4.014.193,15                        0,02        -                  -              -                -              -              -                -             

3. Timbunan Tanah Subur Untuk Taman 558,58        m
3

205.463,50            114.767.801,83                    0,61        558,58          100,00            0,61            -                -              558,58        100,00          0,61           

JUMLAH - IX. 2. 158.843.381,01                  0,84       0,82          -            -              -                0,82         

IX. 3. PEKERJAAN DRAINASE KOMPLEKS -          

1. Galian Tanah Biasa 69,25              m
3

94.462,50              6.541.669,82                        0,03        69,25          100,00            0,03            -                -              69,25          100,00          0,03           

2. Pasir Urug 7,01                m
3

215.985,00            1.513.190,91                        0,01        7,01            100,00            0,01            -                -              7,01            100,00          0,01           

3. Pondasi Batu Bata 89,38              m
2

131.072,96            11.714.973,48                      0,06        89,38          100,00            0,06            -                -              89,38          100,00          0,06           

4. Urugan Kembali 18,73              m
3

67.925,00              1.272.501,18                        0,01        18,73 100,00            0,01            -                -              18,73          100,00          0,01           

5. Box Control Saluran -          

- Besi Beton 506,01            Kg 15.972,00              8.082.007,05                        0,04        506,01 100,00            0,04            -                -              506,01        100,00          0,04           

- Bekisting 46,97              m
2

227.150,00            10.668.236,04                      0,06        46,97 100,00            0,06            -                -              46,97          100,00          0,06           

- Beton K175 5,56                m
3

1.226.052,75          6.817.539,88                        0,04        5,56 100,00            0,04            -                -              5,56            100,00          0,04           

JUMLAH - IX. 3. 46.610.118,36                   0,25       0,25          -            0,25         

IX. 4. PEKERJAAN TIANG BENDERA -          

1. Galian Tanah 2,81            m
3

115.582,50            324.786,83                           0,00        2,81            100,00            0,00            -                -              2,81            100,00          0,00           

2. Lantai Kerja Bawah Pondasi 0,07            m
3

1.006.548,78          70.458,41                             0,00        0,07            100,00            0,00            -                -              0,07            100,00          0,00           

3. Pondasi Tiang Bendera -          

# Pondasi Telapak Uk. 95 x 95 x 15 cm -          

   - Besi Beton 24,83          Kg 15.972,00              396.584,76                           0,00        24,83          100,00            0,00            -                -              24,83          100,00          0,00           

   - Bekisting 0,57            m
2

214.500,00            122.265,00                           0,00        0,57            100,00            0,00            -                -              0,57            100,00          0,00           

   - Beton K175 0,13            m
3

1.226.052,75          159.386,86                           0,00        0,13            100,00            0,00            -                -              0,13            100,00          0,00           

# Kolom Uk. 45 x 45 cm -          

   - Besi Beton 41,60          Kg 15.972,00              664.435,20                           0,00        41,60          100,00            0,00            -                -              41,60          100,00          0,00           

   - Bekisting 4,68            m
2

276.226,50            1.292.740,02                        0,01        4,68            100,00            0,01            -                -              4,68            100,00          0,01           

   - Beton K175 0,52            m
3

1.226.052,75          637.547,43                           0,00        0,52            100,00            0,00            -                -              0,52            100,00          0,00           

4. Urugan Kembali Galian Pondasi 2,25            m
3

67.925,00              152.831,25                           0,00        2,25            100,00            0,00            -                -              2,25            100,00          0,00           

5. Lantai Kerja Bawah Pondasi Batu Bata 0,08            m
3

1.006.548,78          80.523,90                             0,00        0,08            100,00            0,00            -                -              0,08            100,00          0,00           

6. Pondasi Batu Bata Tebal 1/2 Bata; tinggi = 50cm 5,50            m
2

131.072,96            720.901,28                           0,00        5,50            100,00            0,00            -                -              5,50            100,00          0,00           

7. Pasir Urug Bawah Lantai Tebal 50cm 3,41            m
3

215.985,00            736.508,85                           0,00        3,41            100,00            0,00            -                -              3,41            100,00          0,00           

8. Lantai Rabat Beton Tebal 10cm 0,81            m
3

1.226.052,75          993.102,73                           0,01        0,81            100,00            0,01            -                -              0,81            100,00          0,01           

9. Finishing Plesteran 11,37          m
2

77.110,55              876.746,95                           0,00        -                  -              11,37 100,00          0,00            11,37          100,00          0,00           

10. Finishing Acian Semen 11,37          m
2

45.841,40              521.216,72                           0,00        -                  -              6,37 56,02            0,00            6,37            56,02            0,00           

11. Profil Beton Pada Kolom Tiang Bendera 1,80            m' 120.000,00            216.000,00                           0,00        -                  -              1,8 100,00          0,00            1,80            100,00          0,00           

12. Pipa Tiang Bendera (Pipa Stainless Steel) 1                LS 3.340.296,91          3.340.296,91                        0,02        0,60              60,00              0,01            0,4 40,00            0,01            1,00            100,00          0,02           

JUMLAH - IX. 4. 11.306.333,10                   0,06       -              -                -              -              -                -             

JUMLAH - IX. 1.253.190.987,7                 6,64       6,10          -                0,24          -              -                6,34         

X. PEKERJAAN PAGAR KELILING -          

1. Pekerjaan Talud (Pondasi Pagar) -          

- Talud Pagar Depan : -          

      Galian Tanah (dalam 1 ≤ 2) 198,96        m
3

115.582,50            22.996.294,20                      0,12        198,96          100,00            0,12            -                -              198,96        100,00          0,12           

      Galian Tanah (dalam 0 ≤ 1) 168,32        m
3

94.462,50              15.899.928,00                      0,08        168,32          100,00            0,08            -                -              168,32        100,00          0,08           

      Pas. Batu Kali 1.078,01     m
3

848.152,81            914.317.210,71                    4,84        1.078,01       100,00            4,84            -                -              1.078,01     100,00          4,84           

      Pekerjaan Voeg (plesteran mata sapi) 400,05        m
2

37.323,60              14.931.304,18                      0,08        400,05          100,00            0,08            -                -              400,05        100,00          0,08           

- Talud Pagar Sisi Kiri : -          



HARGA SATUAN JUMLAH HARGA BOBOT

(Rp) (Rp)  VOLUME  PROGRES BOBOT VOLUME PROGRES BOBOT VOLUME PROGRES  BOBOT 
NO.

URAIAN PEKERJAAN

ITEM PEKERJAAN
VOL SAT

 S/D MINGGU LALU S/D MINGGU INI MINGGU INI 

      Galian Tanah (dalam 0 ≤ 1) 24,04          m
3

94.462,50              2.270.878,50                        0,01        24,04            100,00            0,01            -                -              24,04          100,00          0,01           

      Pas. Batu Kali 85,55          m
3

848.152,81            72.559.472,90                      0,38        85,55            100,00            0,38            -                -              85,55          100,00          0,38           

      Pekerjaan Voeg (plesteran mata sapi) 21,42          m
2

37.323,60              799.471,40                           0,00        21,42 100,00            0,00            -                -              21,42          100,00          0,00           

- Talud Pagar Sisi Kanan : -          

      Galian Tanah (dalam 1 ≤ 2) 433,03        m
3

115.582,50            50.050.689,98                      0,27        433,03          100,00            0,27            -                -              433,03        100,00          0,27           

      Pas. Batu Kali 1.147,12     m
3

848.152,81            972.933.051,41                    5,15        1.147,12       100,00            5,15            -                -              1.147,12     100,00          5,15           

      Pekerjaan Voeg (plesteran mata sapi) 450,30        m
2

37.323,60              16.806.814,83                      0,09        450,30          100,00            0,09            -                -              450,30        100,00          0,09           

- Talud Pagar Belakang : -          

      Galian Tanah (dalam 0 ≤ 1) 33,90          m
3

115.582,50            3.918.246,75                        0,02        33,90            100,00            0,02            -                -              33,90          100,00          0,02           

      Pas. Batu Kali 122,53        m
3

848.152,81            103.924.163,81                    0,55        122,53 100,00            0,55            -                -              122,53        100,00          0,55           

- Pipa Peresapan PVC Dia. 2" 136,50        m' 84.561,95              11.542.706,18                      0,06        136,50 100,00            0,06            -                -              136,50        100,00          0,06           

2. Pekerjaan Pagar Depan -          

# Tiang Pagar Uk. 40x40 cm; Jumlah 34 Buah -          

     - Besi Beton 1.025,33     Kg 15.972,00              16.376.572,40                      0,09        1.025,33       100,00            0,09            -                -              1.025,33     100,00          0,09           

     - Bekisting 155,02        m
2

276.226,50            42.819.675,25                      0,23        155,02          100,00            0,23            -                -              155,02        100,00          0,23           

     - Beton K250 16,41          m
3

1.320.642,69          21.667.862,30                      0,11        16,41            100,00            0,11            -                -              16,41          100,00          0,11           

     - Finishing Plesteran 248,29        m
2

77.110,55              19.145.415,59                      0,10        248,29          100,00            0,10            -                -              248,29        100,00          0,10           

     - Finishing Acian 248,29        m
2

45.841,40              11.381.745,48                      0,06        248,29          100,00            0,06            -                -              248,29        100,00          0,06           

     - Finishing Cat Anti Lumut 248,29        m
2

35.602,60              8.839.602,01                        0,05        248,29 100,00            0,05            -                -              248,29        100,00          0,05           

# Railling Pagar; Panjang = 90 meter -          

     - Dudukan Railling 54,72          m
2

243.630,46            13.331.458,77                      0,07        54,72 100,00            0,07            -                -              54,72          100,00          0,07           

     - Finishing Plesteran 170,54        m
2

77.110,55              13.150.741,64                      0,07        170,54 100,00            0,07            -                -              170,54        100,00          0,07           

     - Finishing Acian 170,54        m
2

45.841,40              7.817.975,72                        0,04        170,54 100,00            0,04            -                -              170,54        100,00          0,04           

     - Finishing Cat Anti Lumut 170,54        m
2

35.602,60              6.071.809,81                        0,03        170,54 100,00            0,03            -                -              170,54        100,00          0,03           

     - Besi Railling Pagar 114,00        m' 1.650.000,00          188.100.000,00                    1,00        114,00 100,00            1,00            -                -              114,00        100,00          1,00           

# Jalan Ramp Pintu Masuk (termasuk trotoar) -          

      - Pintu Kiri: -          

            Galian Pondasi 53,65          m
3

94.462,50              5.067.913,13                        0,03        53,65            100,00            0,03            -                -              53,65          100,00          0,03           

            Pondasi Batu Kali 36,40          m
3

848.152,81            30.872.762,28                      0,16        36,40            100,00            0,16            -                -              36,40          100,00          0,16           

            Urugan Sirtu tebal 15 cm 15,75          m
3

198.962,50            3.133.659,38                        0,02        15,75            100,00            0,02            -                -              15,75          100,00          0,02           

            Perkerasan Jalan Beton Tebal 20cm 21,00          m
3

1.320.642,69          27.733.496,49                      0,15        21,00            100,00            0,15            -                -              21,00          100,00          0,15           

            Bekisting Beton 10,92          m
2

227.150,00            2.480.478,00                        0,01        10,92            100,00            0,01            -                -              10,92          100,00          0,01           

            Cansteen Trotoar (Pas. Bata 1/2 Bata) 10,92          m
2

131.072,96            1.431.316,72                        0,01        10,92            100,00            0,01            -                -              10,92          100,00          0,01           

            Pasir Urug dibawah lantai Trotoar 2,03            m
3

215.985,00            438.449,55                           0,00        2,03              100,00            0,00            -                -              2,03            100,00          0,00           

            Finishing Plesteran (Trotoar) 53,65          m
2

77.110,55              4.136.981,01                        0,02        53,65            100,00            0,02            -                -              53,65          100,00          0,02           

            Finishing Acian (Trotoar) 53,65          m
2

45.841,40              2.459.391,11                        0,01        53,65            100,00            0,01            -                -              53,65          100,00          0,01           

      - Pintu Kanan: -          

            Galian Pondasi 81,30          m
3

94.462,50              7.679.801,25                        0,04        81,30            100,00            0,04            -                -              81,30          100,00          0,04           

            Pondasi Batu Kali 70,30          m
3

848.152,81            59.625.142,54                      0,32        70,30            100,00            0,32            -                -              70,30          100,00          0,32           

            Perkerasan Jalan Beton Tebal 20cm 31,48          m
3

1.320.642,69          41.573.831,88                      0,22        -                  -              -                -              -              -                -             

            Bekisting Beton 12,60          m
2

227.150,00            2.862.090,00                        0,02        12,60            100,00            0,02            -                -              12,60          100,00          0,02           

            Cansteen Trotoar (Pas. Bata 1/2 Bata) 12,60          m
2

131.072,96            1.651.519,30                        0,01        12,60            100,00            0,01            -                -              12,60          100,00          0,01           

            Pasir Urug dibawah lantai Trotoar 4,20            m
3

215.985,00            907.137,00                           0,00        4,20              100,00            0,00            -                -              4,20            100,00          0,00           

            Finishing Plesteran (Trotoar) 81,30          m
2

77.110,55              6.269.087,72                        0,03        81,30            100,00            0,03            -                -              81,30          100,00          0,03           

            Finishing Acian (Trotoar) 81,30          m
2

45.841,40              3.726.905,82                        0,02        -                  -              -                -              -              -                -             

# Pintu Pagar (Pintu dorong bahan besi); 2 Buah 2                Buah 17.000.000,00        34.000.000,00                      0,18        1,00 50,00              0,09            -                -              1,00            50,00            0,09           

# Letter Papan Nama dan Logo Instansi -          

     - Dinding Pas. Bata Tebal 1 Bata 6,88            m
2

243.630,46            1.676.177,56                        0,01        6,88 100,00            0,01            -                -              6,88            100,00          0,01           
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     - Dinding Pas. Bata Tebal 1/2 Bata 9,78            m
2

131.072,96            1.281.893,55                        0,01        9,78 100,00            0,01            -                -              9,78            100,00          0,01           

     - Finishing Plesteran 25,17          m
2

77.110,55              1.940.872,54                        0,01        25,17 100,00            0,01            -                -              25,17          100,00          0,01           

     - Finishing Acian 25,17          m
2

45.841,40              1.153.828,04                        0,01        25,17 100,00            0,01            -                -              25,17          100,00          0,01           

     - Finishing Cat Anti Lumut 25,17          m
2

35.602,60              896.117,44                           0,00        25,17 100,00            0,00            -                -              25,17          100,00          0,00           

     - Profil Beton 14,10          m' 125.000,00            1.762.500,00                        0,01        14,1 100,00            0,01            -                -              14,10          100,00          0,01           

     - Granit Dinding Uk. 40x40 cm 9,40            m
2

603.696,91            5.674.750,95                        0,03        9,40 100,00            0,03            -                -              9,40            100,00          0,03           

     - Logo Pengadilan Agama Malili 1                LS 4.420.000,00          4.420.000,00                        0,02        1,00 100,00            0,02            -                -              1,00            100,00          0,02           

     - Letter Huruf  "PENGADILAN AGAMA MALILI" 21              Buah 408.000,00            8.568.000,00                        0,05        21,00 100,00            0,05            -                -              21,00          100,00          0,05           

     - Letter Huruf  "Jln. Andi Umar No.1 Kab. Luwu Timur" 26              Buah 238.000,00            6.188.000,00                        0,03        26,00 100,00            0,03            -                -              26,00          100,00          0,03           

     - Pek. Pas. Lampu Sorot Type LED Floot Light 20 Watt 2                Buah 900.000,00            1.800.000,00                        0,01        2 100,00            0,01            -                -              2,00            100,00          0,01           

3. Pekerjaan Pagar Samping Kiri -          

# Tiang Pagar Uk. 30x30 cm; Jumlah 18 Buah -          

      - Besi Beton 336,49        Kg 15.972,00              5.374.418,28                        0,03        336,49          100,00            0,03            -                -              336,49        100,00          0,03           

      - Bekisting 58,32          m
2

276.226,50            16.109.529,48                      0,09        58,32 100,00            0,09            -                -              58,32          100,00          0,09           

      - Beton K250 4,37            m
3

1.320.642,69          5.771.208,56                        0,03        4,37 100,00            0,03            -                -              4,37            100,00          0,03           

      - Finishing Plesteran 46,91          m
2

77.110,55              3.617.255,90                        0,02        46,91 100,00            0,02            -                -              46,91          100,00          0,02           

      - Finishing Acian 46,91          m
2

45.841,40              2.150.420,07                        0,01        46,91 100,00            0,01            -                -              46,91          100,00          0,01           

      - Finishing Cat Anti Lumut 46,91          m
2

35.602,60              1.670.117,97                        0,01        10,00 21,32              0,00            36,91 78,68            0,01            46,91          100,00          0,01           

# Dinding Pagar (Pas. Bata Tebal 1/2 Bata) -          

      - Sloof Uk. 12x25 cm -          

             Besi Beton 240,00        Kg 15.972,00              3.833.280,00                        0,02        240,00          100,00            0,02            -                -              240,00        100,00          0,02           

             Pek. Bekisting 33,39          m
2

227.150,00            7.584.538,50                        0,04        33,39 100,00            0,04            -                -              33,39          100,00          0,04           

             Beton K175 2,00            m
3

1.226.052,75          2.452.105,50                        0,01        2,00 100,00            0,01            -                -              2,00            100,00          0,01           

      - Kolom Kp Uk. 11x12 cm; 1 Buah di sudut belakang -          

             Besi Beton 7,50            Kg 15.972,00              119.790,00                           0,00        7,50              100,00            0,00            -                -              7,50            100,00          0,00           

             Bekisting 0,68            m
2

276.226,50            187.834,02                           0,00        0,68 100,00            0,00            -                -              0,68            100,00          0,00           

             Beton K175 0,03            m
3

1.226.052,75          36.781,58                             0,00        0,03 100,00            0,00            -                -              0,03            100,00          0,00           

      - Pas. Bata Tebal 1/2 Bata 130,55        m
2

131.072,96            17.111.574,93                      0,09        130,55 100,00            0,09            -                -              130,55        100,00          0,09           

      - Ring Balok Uk. 12x12 cm -          

             Besi Beton 216,96        Kg 15.972,00              3.465.285,12                        0,02        216,96          100,00            0,02            -                -              216,96        100,00          0,02           

             Pek. Bekisting 16,02          m
2

286.786,50            4.594.319,73                        0,02        16,02 100,00            0,02            -                -              16,02          100,00          0,02           

             Beton K175 0,96            m
3

1.226.052,75          1.177.010,64                        0,01        0,96 100,00            0,01            -                -              0,96            100,00          0,01           

      - Finishing Plesteran 323,88        m
2

77.110,55              24.974.564,93                      0,13        323,88 100,00            0,13            -                -              323,88        100,00          0,13           

      - Finishing Acian 323,88        m
2

45.841,40              14.847.112,63                      0,08        323,88 100,00            0,08            -                -              323,88        100,00          0,08           

      - Finishing Cat Anti Lumut 323,88        m
2

35.602,60              11.530.970,09                      0,06        70,00 21,61              0,01            200,00 61,75            0,04            270,00        83,36            0,05           

4. Pekerjaan Pagar Samping Kanan -          

# Tiang Pagar Uk. 40x40 cm; Jumlah 18 Buah -          

     - Besi Beton 489,51        Kg 15.972,00              7.818.453,72                        0,04        489,51          100,00            0,04            -                -              489,51        100,00          0,04           

     - Bekisting 77,76          m
2

276.226,50            21.479.372,64                      0,11        77,76 100,00            0,11            -                -              77,76          100,00          0,11           

     - Beton K250 7,77            m
3

1.320.642,69          10.261.393,70                      0,05        7,77 100,00            0,05            -                -              7,77            100,00          0,05           

     - Finishing Plesteran 117,61        m
2

77.110,55              9.068.971,79                        0,05        117,61 100,00            0,05            -                -              117,61        100,00          0,05           

     - Finishing Acian 117,61        m
2

45.841,40              5.391.407,05                        0,03        117,61 100,00            0,03            -                -              117,61        100,00          0,03           

     - Finishing Cat Anti Lumut 117,61        m
2

35.602,60              4.187.221,79                        0,02        117,61 100,00            0,02            -                -              117,61        100,00          0,02           

# Railling Pagar; Panjang = 61,34 meter -          

     - Dudukan Railling 29,56          m
2

243.630,46            7.201.716,40                        0,04        29,56 100,00            0,04            -                -              29,56          100,00          0,04           

     - Finishing Plesteran 91,76          m
2

77.110,55              7.075.664,07                        0,04        91,76 100,00            0,04            -                -              91,76          100,00          0,04           

     - Finishing Acian 91,76          m
2

45.841,40              4.206.406,86                        0,02        91,76 100,00            0,02            -                -              91,76          100,00          0,02           

     - Finishing Cat Anti Lumut 91,76          m
2

35.602,60              3.266.894,58                        0,02        91,76 100,00            0,02            -                -              91,76          100,00          0,02           

     - Besi Railling Pagar 61,34          m' 1.650.000,00          101.211.000,00                    0,54        61,34 100,00            0,54            -                -              61,34          100,00          0,54           

5. Pekerjaan Pagar Belakang -          

# Tiang Pagar Uk. 30x30 cm; Jumlah 27 Buah -          

      - Besi Beton 505,12        Kg 15.972,00              8.067.776,64                        0,04        505,12          100,00            0,04            -                -              505,12        100,00          0,04           

      - Bekisting 87,48          m
2

276.226,50            24.164.294,22                      0,13        87,48 100,00            0,13            -                -              87,48          100,00          0,13           

      - Beton K250 6,56            m
3

1.320.642,69          8.663.416,05                        0,05        6,56 100,00            0,05            -                -              6,56            100,00          0,05           
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      - Finishing Plesteran 70,37          m
2

77.110,55              5.426.269,40                        0,03        70,37 100,00            0,03            -                -              70,37          100,00          0,03           

      - Finishing Acian 70,37          m
2

45.841,40              3.225.859,32                        0,02        70,37 100,00            0,02            -                -              70,37          100,00          0,02           

      - Finishing Cat Anti Lumut 70,37          m
2

35.602,60              2.505.354,96                        0,01        21,11 30,00              0,00            20,00 28,42            0,00            41,11          58,42            0,01           

# Dinding Pagar (Pas. Bata Tebal 1/2 Bata) -          

      - Sloof Uk. 12x25 cm -          

             Besi Beton 374,40        Kg 15.972,00              5.979.916,80                        0,03        374,40          100,00            0,03            -                -              374,40        100,00          0,03           

             Pek. Bekisting 52,12          m
2

227.150,00            11.839.058,00                      0,06        52,12 100,00            0,06            -                -              52,12          100,00          0,06           

             Beton K175 3,12            m
3

1.226.052,75          3.825.284,58                        0,02        3,12 100,00            0,02            -                -              3,12            100,00          0,02           

      - Pas. Bata Tebal 1/2 Bata 203,78        m
2

131.072,96            26.710.047,79                      0,14        203,78 100,00            0,14            -                -              203,78        100,00          0,14           

      - Ring Balok Uk. 12x12 cm -          

             Besi Beton 339,00        Kg 15.972,00              5.414.508,00                        0,03        339,00          100,00            0,03            -                -              339,00        100,00          0,03           

             Pek. Bekisting 25,01          m
2

286.786,50            7.172.530,37                        0,04        25,01 100,00            0,04            -                -              25,01          100,00          0,04           

             Beton K175 1,50            m
3

1.226.052,75          1.839.079,13                        0,01        1,50 100,00            0,01            -                -              1,50            100,00          0,01           

      - Finishing Plesteran 505,56        m
2

77.110,55              38.984.009,66                      0,21        505,56         100,00            0,21            -                -              505,56        100,00          0,21           

      - Finishing Acian 505,56        m
2

45.841,40              23.175.578,18                      0,12        505,56         100,00            0,12            -                -              505,56        100,00          0,12           

      - Finishing Cat Anti Lumut 505,56        m
2

35.602,60              17.999.250,46                      0,10        152,00 30,07              0,03            120,56 23,85            0,02            272,56        53,91            0,05           

JUMLAH - X. 3.325.834.049,1396300     17,61     17,15        0,07          17,22        

XI. PEKERJAAN CONTRACT CHANGE ORDER -          

XI. 1. Pekerjaan Cut and Fill -          

- Pekerjaan Galian Tanah 14.114,0      m
3

13.806,02                 194.858.166,28                       1,03        8057 57,09              0,59            2000 14,17            0,15            10.057,00   71,26            0,74           

- Pekerjaan Timbunan dan Perataan 6.400,7        m
3

8.095,04                   51.813.922,53                         0,27        3000 46,87              0,13            1000 15,6              0,04            4.000,00     62,49            0,17           

XI.2. Pekerjaan Interior Ruangan -                                           -          -              -                -             

Interior Ruangan Ketua -                                           -          -              -                -             

- Multi Pleks 9mm Lapis HPL 33,53           m
2

1.300.000,00            43.589.000,00                         0,23        33,53            100,00            0,23            -                  -                33,53          100,00          0,23           

- Wallpaper 58,14           m
2

300.000,00               17.442.000,00                         0,09        58,14            100,00            0,09            -                  -                58,14          100,00          0,09           

Ruang Rapat Ketua -                                           -          -                -              -                -             

- Multi Pleks 9mm Lapis HPL 22,10           m
2

1.300.000,00            28.730.000,00                         0,15        22,10            100,00            0,15            -                  -                22,10          100,00          0,15           

- Wallpaper 49,75           m
2

300.000,00               14.925.000,00                         0,08        49,75            100,00            0,08            -                  -                49,75          100,00          0,08           

Interior Ruangan Wakil Ketua -                                           -          -                -              -                -             

- Multi Pleks 9mm Lapis HPL 29,66           m
2

1.300.000,00            38.558.000,00                         0,20        29,66            100,00            0,20            -                  -                29,66          100,00          0,20           

- Wallpaper 63,70           m
2

300.000,00               19.110.000,00                         0,10        20,00            31,40              0,03            43,70 68,6              0,07            63,70          100,00          0,10           

Interior Ruangan  Panitera -                                           -          -                -              -                -             

- Multi Pleks 9mm Lapis HPL 32,41           m
2

1.300.000,00            42.133.000,00                         0,22        32,41            100,00            0,22            -                  -                32,41          100,00          0,22           

- Wallpaper 50,82           m
2

300.000,00               15.246.000,00                         0,08        -                -                  -              -                  -                -              -                -             

Interior Ruangan Sekertaris -                                           -          -                -              -                -             

- Multi Pleks 9mm Lapis HPL 27,86           m
2

1.300.000,00            36.218.000,00                         0,19        27,86            100,00            0,19            -                  -                27,86          100,00          0,19           

- Wallpaper 59,73           m
2

300.000,00               17.919.000,00                         0,09        -                -                  -              59,73 100,0            0,09            59,73          100,00          0,09           

Interior Ruangan Sidang Utama -                                           -          -                -              -                -             

- Multi Pleks 9mm Lapis HPL 42,02           m
2

1.300.000,00            54.626.000,00                         0,29        42,02            100,00            0,29            -                  -                42,02          100,00          0,29           

- Wallpaper 90,10           m
2

300.000,00               27.030.000,00                         0,14        -                -                  -              90,10 100,0            0,14            90,10          100,00          0,14           

Interior Ruangan Telecomfrence -                                           -          -                -              -                -             

- Multi Pleks 9mm Lapis HPL 27,36           m
2

1.300.000,00            35.568.000,00                         0,19        27,36            100,00            0,19            -                  -                27,36          100,00          0,19           

- Wallpaper 33,16           m
2

300.000,00               9.948.000,00                           0,05        -                -                  -              33,16 100,0            0,05            33,16          100,00          0,05           

- Letter Huruf " MEDIA CENTER PENGADILAN AGAMA MALILI " tinggi 14 cm 32                Buah 238.000,00               7.616.000,00                           0,04        -                -                  -              -                  -                -              -                -             

- Logo Pengadilan Agama Malili Warna Hijau 1                  Buah 3.800.000,00            3.800.000,00                           0,02        -                -                  -              -                  -                -              -                -             

XI.3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu -                                           -          -                -              -                -             

- Backdrop 37,28           m
2

1.300.000,00            48.464.000,00                         0,26        13,00            34,87              0,09            17,00 45,6              0,12            30,00          80,47            0,21           

- Meja PTSP 5,60             m' 3.300.000,00            18.480.000,00                         0,10        -                  -              5,60 100,0            0,10            5,60            100,00          0,10           

- Kursi Pelayanan dan Kursi Hadap 10                Unit 2.300.000,00            23.000.000,00                         0,12        -                  -              -                  -                -              -                -             

- Latter Huruf "PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA MALILI" tinggi 14 cm 46                Buah 238.000,00               10.948.000,00                         0,06        -                  -              -                  -                -              -                -             

- Logo Pengadilan Agama Malili Warna Hijau 1                  Buah 3.800.000,00            3.800.000,00                           0,02        -                  -              -                  -                -              -                -             

- Pembatas Covid 19 5                  Buah 1.500.000,00            7.500.000,00                           0,04        -                  -              -                  -                -              -                -             

-Pemasangan Acces Door 4                  Set 5.900.000,00            23.600.000,00                         0,12        -                  -              -                  -                -              -                -             

JUMLAH - XI. 794.922.088,81                    4,21       2,49            0,76            3,25           



BOBOT BOBOT

(%) PREST

ASI (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-14

I. PEKERJAAN PERSIAPAN 0,72    0,72     3 0,29   0,37   0,09

II. PEKERJAAN TANAH & PONDASI 4,74    4,74     16 0,11 0,95   0,17   0,01   0,32   0,13   0,68   0,58   0,80   0,08 0,06 0,09 0,06 0,14 0,01 0,10

III. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH 4,83    4,82     7 0,14   0,07   0,99   2,94   0,84   0,11 0,27

IV. PEKERJAAN LANTAI 1 26,71  26,59   25 0,15   0,87   0,95   0,27   0,05   0,59   1,78   0,12 0,47 1,19 1,30 0,71 0,18 1,36 2,47 1,81 1,50 1,83 3,54 0,26 1,90 0,67 0,32 0,41 0,39 0,28 1,00 0,99   0,11   0,30 0,07

V. PEKERJAAN LANTAI 2 25,15  25,13   26 1,80 2,34 1,28 0,84 0,03 0,02   0,59   0,05   0,56   0,44   0,29   0,99   0,07   0,33   0,80   1,65   2,21   1,30   0,66   0,20   1,75 3,04 0,68 0,29 0,09 0,09 0,54 0,25 0,23   0,40   0,22 0,02

VI. PEKERJAAN TOP FLOOR 8,42    8,39     20 0,26 1,13 3,60 0,64 0,07 0,50 0,87 0,51 0,44 0,20   0,04   0,03   0,09   0,05 0,01 0,04 0,03 0,02 0,04 0,04 0,00 0,00 0,01   0,00   0,01

VII. PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH GENSET & P 0,41    0,40     4 0,06 0,09 0,14 0,02 0,08 0,01 0,02 0,00

VIII. PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA 0,56    0,56     15 0,09 0,06 0,01 0,05 0,01 0,01 0,06 0,01 0,02 0,01 0,01 0,03 0,06 0,01 0,03 0,09 0,02

IX. PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT 6,64    6,34     14 1,09 0,35 1,31 0,35 0,63 0,57 0,53   0,27   0,04   0,01   0,20   0,20   0,02   0,02   0,01 0,08 0,49   0,20   0,23 0,24

X. PEKERJAAN PAGAR KELILING 17,62  17,22   31 5,69   1,68 1,48 0,25 0,09 1,87 0,60 0,35 0,49 0,70 0,87 0,63 0,02 0,19 0,85 0,46 0,14 0,28 0,25 0,17 0,04 0,55   0,15   0,17   0,02   0,05   0,11   0,07   0,02 0,03 0,03 0,01 0,11 0,01   0,06   0,01 0,07

XI. PEKERJAAN CONTRACT CHANGE ORDER 4,21    3,25     1 0,64 0,22   0,56   1,07 0,76

JUMLAH BOBOT 100     98,17   0

RENCANA BOBOT%
0,24   0,83   0,59   1,20   1,20   1,20   1,20   2,77   2,77   2,17   2,17   1,57   1,57   3,05   3,05   3,05   3,05   3,05   3,05   3,05   3,05   3,05   3,05   3,82   2,24   2,24   2,24   2,24   3,71   3,71   2,43   2,43   2,43   2,43   1,66   1,47   2,31   3,14   3,14   3,14   1,67    0,83   0,83   0,83   0,83   0,24   

KEMAJUAN REALISASI%
0 0,2     1,1     1,7     2,9     4,1     5,3     6,4     9,2     12,0   14,2   16,3   17,9   19,5   22,5   25,6   28,6   31,7   34,7   37,8   40,8   43,9   46,9   50,0   53,8   56,0   58,3   60,5   62,8   66,5   70,2   72,6   75,1   77,5   79,9   81,57 83,0   85,3   88,5   91,6   94,8   96,4    97,3   98,1   98,9   99,8   100,0 

KEMAJUAN KOMULATIF%
0 0,41  7,42  9,27  10,8  11,6  11,9  15,5  20,5  25,3  28,5  30,5  32,6  34,5  37,8  39,0  44,5  49,3  50,1  51,9  54,5  57,5  59,4  60,1  62,4  67,6  72,3  75,4  78,2  82,1  84,5  90,0  91,5  92,2  92,8  89,4  90,4  91,9  93,8  95,1  97,0  98,17 

DEVIASI BOBOT %
0,2     6,4     7,6     7,9     7,5     6,6     9,1     11,3   13,3   14,3   14,2   14,7   15,0   15,3   13,4   15,9   17,6   15,3   14,1   13,6   13,6   12,5   10,1   8,6     11,6   14,1   14,9   15,5   15,6   14,3   17,4   16,4   14,7   12,9   7,82   7,38   6,52   5,32   3,50   2,20   1,73    

D
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A

S
I 

.

NO. ITEM PEKERJAAN

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA MALILI.

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN 

KANTOR PENGADILAN AGAMA MALILI TAHUN ANGGARAN 2020 - 2021

CV CIPTA ESTETIKA KONSULTAN

TANGGAL PRIODE

DIPERIKSA OLEH

KONSULTAN PENGAWAS

KET

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 240 HARI KALENDER 

MINGGU KE - 41

PT JONJORO PANRITA KAMPONG

DI BUAT OLEH KONTRAKTOR PELAKSANA

S U A R D I

DIREKTUR Pelaksana Lapangan

WUDI DARUL PUTRA, ST.,MT

REALISASI AWAL

REALISASI ADD 01


